ISSUE 日本語解説資料

Issue #34 production domain ownership baseline を明文化する

GitHub で closed になっている issue 記録を、そのまま参照用 PDF に変換したもの。

Issue #34　更新: 2026/03/09　ソース: docs/portal/issues/issue-34-production-domain-ownership-baseline.md

GitHub: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/34

計画 portal AWS セキュリティ

この ISSUE の要点

production custom-domain path は external DNS operating model と ACM baseline まで整理されたが、どの production custom domain を承認済みの対象として扱い、誰の approval の下で DNS record change を進めるかが未固定のままだと、production gate の remaining blocker が domain ownership 側で曖昧なまま残る。

目標

production domain ownership baseline を明文化し、approved custom-domain path、external ownership boundary、repository owner approval、operator-managed DNS record changes を current decision として固定する。

完了状態

CLOSED

1. この Issue が扱っていたこと

まず Summary と Goal から、この Issue が何を決めるためのものだったかを短く押さえる。

production custom-domain path は external DNS operating model と ACM baseline まで整理されたが、どの production custom domain を承認済みの対象として扱い、誰の approval の下で DNS record change を進めるかが未固定のままだと、production gate の remaining blocker が domain ownership 側で曖昧なまま残る。

目標

production domain ownership baseline を明文化し、approved custom-domain path、external ownership boundary、repository owner approval、operator-managed DNS record changes を current decision として固定する。

2. 完了判断の見方

Tasks、Definition of Done、Current Status の記述から、どこまで完了済みとして扱っているかを先に読む。

TASKS

4/4 項目が完了済みとして記録されている。

DEFINITION OF DONE

4/4 項目が完了済みとして記録されている。

> CLOSED / production domain ownership baseline は approved custom-domain path と external ownership boundary を current decision として同期済みである / repository owner approval と operator-managed DNS record changes の責務境界は明記済みである / rollback target、production rollout implementation、cutover execution details は後続 issue の対象に残る / Closed on 2026-03-09 after final review and CloudSonnet follow-up confirmation.

3. 依存関係と読み進め方

Dependencies や前提 Issue がある場合は、ここで関連先を先に把握しておくと読みやすい。

依存関係

- Issue 4
- Issue 31
- Issue 32
- Issue 33

読み方の注意

この解説書は原文の意思決定や完了状態を読みやすくするための補助資料である。最終的な正本は原文 Issue にあり、判断変更時は原文側を先に更新する。

4. 用語集

原文に残る英語や実務用語のうち、訳し切らずに補助説明を付けた方が読みやすい語をここにまとめる。

原語	日本語の扱い	補足
fail-closed	安全側で失敗させる	判定できない場合に成功扱いせず、明示的に停止または失敗として扱う設計方針。
baseline	基準線	後続作業が参照する最小限の判断・実装・検証の出発点。
production	本番環境	実際の利用者に公開される運用環境。
operator	運用担当者	監視、承認、非表示、切り戻しなどの運用行為を担う役割。
workflow	ワークフロー	GitHub Actions などで定義された自動処理の流れ。
owner	責任者	意思決定または更新責任を持つ担当者。文脈により product owner などを含む。
review	レビュー	内容や実装が要件を満たすか確認する工程。
evidence	証跡	判断や完了状態の根拠になるログ、表、文書、出力結果。
mapping	対応付け	チェック項目とその根拠を結び付けて整理すること。
draft	下書き	まだ確定前だが議論やレビューの基礎として置かれた文書。
rollback	ロールバック	変更後の状態から以前の安定状態へ戻すこと。
current status	現在の状態	Issue 文書時点での完了度合いや同期状況を示す節。
definition of done	完了条件	その Issue を完了とみなすために満たすべき条件。
task contract	タスク契約	対象、目的、スコープ、検証計画、リスクを明文化した作業契約。

5. 原文

以下に Issue 原文をそのまま掲載する。詳細な根拠、証跡、チェックリストはこの原文を参照する。

概要

production custom-domain path は external DNS operating model と ACM baseline まで整理されたが、どの production custom domain を承認済みの対象として扱い、誰の approval の下で DNS record change を進めるかが未固定のままだと、production gate の remaining blocker が domain ownership 側で曖昧なまま残る。

目標

production domain ownership baseline を明文化し、approved custom-domain path、external ownership boundary、repository owner approval、operator-managed DNS record changes を current decision として固定する。

タスク契約

```
タスク契約

メタデータ
- タスク ID: ISSUE-34
- タイトル: production domain ownership baseline を明文化する
- 依頼者: repository owner
- 担当者: AI agent
- 対象アプリ: portal-web
- 対象環境: production custom-domain planning
- 優先度: 中
- 先行条件: Issue 4 closed, Issue 31 closed, Issue 32 closed, Issue 33 closed

目的
- 解決する問題: production custom domain の ownership boundary が未固定のままだと、external DNS operating model と certificate baseline が揃っていても、どの domain path を production aliases に使ってよいか、誰の approval で DNS record changes を進めるかが fail-closed に読めない
- 期待する価値: approved production custom-domain path を external ownership のまま扱い、repository owner approval と operator-managed DNS record changes の境界を current decision として文書へ固定できる

スコープ
- 含むもの: product / architecture / IaC / CI/CD / production README wording の同期、issue 記録への根拠整理
- 含まないもの: production aliases の実設定、DNS provider account 変更、Route 53 採用、certificate 実発行、cutover 実施、production deploy workflow 追加
- 編集可能パス: docs/portal/03_PRODUCT_DEFINITION_DRAFT.md, docs/portal/06_AWS_ARCHITECTURE_DRAFT.md, docs/portal/11_IAC_POLICY_DRAFT.md, docs/portal/12_CICD_POLICY_DRAFT.md, .github/workflows/README.md, infra/environments/production/README.md, docs/portal/issues/issue-34-production-domain-ownership-baseline.md
- 制限パス: infra/environments/production/main.tf, infra/environments/production/variables.tf, infra/environments/production/outputs.tf, .github/workflows/*.yml, apps/portal-web/**, closed issue records except explicit evidence references

受け入れ条件
- [x] 条件 1: production domain ownership baseline が approved custom-domain path と external ownership boundary を含めて current decision として読める
- [x] 条件 2: repository owner approval と operator-managed DNS record changes の境界が product / architecture / policy / workflow / environment 文書で整合している
- [x] 条件 3: production aliases を設定できる前提が approved custom-domain path の記録に依存することを environment 文書から読める

実装計画
- 変更見込みファイル: docs/portal/03_PRODUCT_DEFINITION_DRAFT.md, docs/portal/06_AWS_ARCHITECTURE_DRAFT.md, docs/portal/11_IAC_POLICY_DRAFT.md, docs/portal/12_CICD_POLICY_DRAFT.md, .github/workflows/README.md,
```

```
infra/environments/production/README.md, docs/portal/issues/issue-34-production-domain-ownership-baseline.md
- アプローチ: external DNS operating model、repository owner approval model、certificate sourcing baseline の既存決定を前提に、approved custom-domain path と DNS record change boundary を production gate 文書へ同期する
- 採用しなかった代替案と理由: Route 53 ownership へ寄せる案や DNS record changes を workflow automation に含める案は、current external DNS operating model と fail-closed 方針を崩すため採らない

検証計画
- 実行するテスト: markdown review; grep for domain ownership wording drift; get_errors on edited files
- 確認するログ/メトリクス: approved custom-domain wording、external ownership wording、repository owner approval wording、operator-managed DNS change wording の整合
- 失敗時の切り分け経路: docs/portal/03_PRODUCT_DEFINITION_DRAFT.md、docs/portal/06_AWS_ARCHITECTURE_DRAFT.md、docs/portal/11_IAC_POLICY_DRAFT.md、docs/portal/12_CICD_POLICY_DRAFT.md、.github/workflows/README.md、infra/environments/production/README.md を照合し、domain ownership baseline と operator boundary のどこがずれているかを分ける

リスクとロールバック
- 主なリスク: domain ownership baseline の明文化が DNS provider account ownership や cutover execution まで確定したように読まれること
- 影響範囲: production gate wording、custom-domain approval expectations、future production rollout planning
- 緩和策: wording を approved custom-domain path、repository owner approval、operator-managed DNS record changes に限定し、provider account details と cutover execution は operator-managed step として残す
- ロールバック手順: domain ownership baseline が現実の external DNS operating model と衝突すると判明した場合は current decision wording を deferred state に戻し、別 issue で再整理する
```

作業項目

- [x] production domain ownership baseline を production gate 文書へ同期する
- [x] repository owner approval と operator-managed DNS record change boundary を揃える
- [x] approved custom-domain path を前提にした fail-closed wording を environment 文書へ反映する
- [x] issue 記録へ根拠と非対象を残す

完了条件

- [x] domain ownership baseline が approved custom-domain path と external ownership boundary を含む current decision として読める
- [x] repository owner approval と operator-managed DNS change boundary が複数文書で整合している
- [x] approved custom-domain path の記録が production aliases 前提として environment 文書から読める
- [x] 本 issue ファイルが変更対象と検証方針を追跡できる状態になっている

実装メモ

- docs/portal/03_PRODUCT_DEFINITION_DRAFT.md は production domain ownership and DNS operating model を approved externally owned custom-domain path、repository owner approval、operator-managed DNS changes を含む current decision に更新した
- docs/portal/06_AWS_ARCHITECTURE_DRAFT.md は production custom-domain model を approved domain path 前提へ更新し、downstream implication から domain ownership 未決の表現を外した
- docs/portal/11_IAC_POLICY_DRAFT.md、docs/portal/12_CICD_POLICY_DRAFT.md、.github/workflows/README.md、infra/environments/production/README.md は approved custom-domain path、repository owner approval、operator-managed DNS changes の境界を production gate wording に同期した

現在のレビュー観点

- DNS provider account ownership、DNS record の実投入、certificate validation 実行、custom domain cutover は本 issue に含めず、operator-managed production step として残している
- repository owner approval はどの custom-domain path を production aliases 対象として認めるかの境界に限定し、DNS provider 側の account ownership までは repo で表現しない
- Route 53 ownership への移行や workflow 完結の DNS automation は current operating model に含めていない

スポットチェック証跡

- product wording: docs/portal/03_PRODUCT_DEFINITION_DRAFT.md は approved production custom-domain path、external ownership boundary、repository owner approval を current decision snapshot として読める
- architecture wording: docs/portal/06_AWS_ARCHITECTURE_DRAFT.md は approved production custom-domain path を external DNS operating model で CloudFront に接続する前提を保持している
- policy and workflow wording: docs/portal/11_IAC_POLICY_DRAFT.md、docs/portal/12_CICD_POLICY_DRAFT.md、.github/workflows/README.md は repository owner approval と operator-managed DNS change boundary を整合して説明している
- environment wording: infra/environments/production/README.md は approved custom-domain path が production aliases と certificate wiring 前提であることを fail-closed rule から読める

証跡対応表

For Issue 34 initial review, the local issue record is the primary evidence source. docs/portal/03_PRODUCT_DEFINITION_DRAFT.md provides the product baseline, while docs/portal/06_AWS_ARCHITECTURE_DRAFT.md, docs/portal/11_IAC_POLICY_DRAFT.md, docs/portal/12_CICD_POLICY_DRAFT.md, .github/workflows/README.md, and infra/environments/production/README.md provide the synchronized domain ownership baseline.

作業項目対応表

Checklist item	Primary evidence section	Why this is the evidence	Review state
production domain ownership baseline を production gate 文書へ同期する	Implementation Notes, Current Review Notes, Spot Check Evidence, docs/portal/03_PRODUCT_DEFINITION_DRAFT.md, and docs/portal/06_AWS_ARCHITECTURE_DRAFT.md	These sources show the approved custom-domain path and external ownership boundary are now restated as a current production decision.	Accepted for final review
repository owner approval と operator-managed DNS record change boundary を揃える	Implementation Notes, Spot Check Evidence, docs/portal/11_IAC_POLICY_DRAFT.md, docs/portal/12_CICD_POLICY_DRAFT.md, and .github/workflows/README.md	These sources show approval and DNS record changes remain separated between repository-level approval and operator-managed execution.	Accepted for final review
approved custom-domain path を前提にした fail-closed wording を environment 文書へ反映する	Implementation Notes, Spot Check Evidence, and infra/environments/production/README.md	This source shows production aliases and certificate wiring still stay blocked until the approved custom-domain path and related DNS plan are recorded.	Accepted for final review
issue 記録へ根拠と非対象を残す	Task Contract, Implementation Notes, Current Review Notes, Spot Check Evidence, and docs/portal/issues/issue-34-production-domain-ownership-baseline.md	These sections preserve the scope, evidence, and excluded operator work in one record.	Accepted for final review

完了条件対応表

Checklist item	Primary evidence section	Why this is the evidence	Review state
domain ownership baseline が approved custom-domain path と external ownership boundary を含む current decision として読める	Implementation Notes, Spot Check Evidence, docs/portal/03_PRODUCT_DEFINITION_DRAFT.md, and docs/portal/06_AWS_ARCHITECTURE_DRAFT.md	These sources show the baseline now includes the approved custom-domain path and the fact that ownership stays outside AWS.	Accepted for final review

Checklist item	Primary evidence section	Why this is the evidence	Review state
repository owner approval と operator-managed DNS change boundary が複数文書で整合している	Current Review Notes, Spot Check Evidence, docs/portal/11_IAC_POLICY_DRAFT.md, docs/portal/12_CICD_POLICY_DRAFT.md, and .github/workflows/README.md	These sources show the approval boundary and DNS execution boundary remain aligned after the domain ownership decision.	Accepted for final review
approved custom-domain path の記録が production aliases 前提として environment 文書から読める	Implementation Notes, Spot Check Evidence, and infra/environments/production/README.md	This source shows aliases and certificate wiring still remain blocked until the approved custom-domain path is explicitly recorded.	Accepted for final review
本 issue ファイルが変更対象と検証方針を追跡できる状態になっている	Task Contract, Implementation Notes, Spot Check Evidence, and Evidence Mapping Table in docs/portal/issues/issue-34-production-domain-ownership-baseline.md	These sections preserve the file scope, validation path, and evidence basis for this domain ownership work.	Accepted for final review

最終レビュー結果

- Final review conclusion: accepted for close
- Review basis: local review and CloudSonnet follow-up review found no remaining blocking issue after the custom-domain wording was aligned to approved custom-domain path
- Residual follow-up kept out of scope: rollback target、production rollout implementation、cutover execution details

現在の状態

- CLOSED
- production domain ownership baseline は approved custom-domain path と external ownership boundary を current decision として同期済みである
- repository owner approval と operator-managed DNS record changes の責務境界は明記済みである
- rollback target、production rollout implementation、cutover execution details は後続 issue の対象に残る
- Closed on 2026-03-09 after final review and CloudSonnet follow-up confirmation.

依存関係

- Issue 4
- Issue 31
- Issue 32

- Issue 33