ISSUE 日本語解説資料

Issue #35 production rollback target baseline を明文化する

GitHub で closed になっている issue 記録を、そのまま参照用 PDF に変換したもの。

Issue #35　更新: 2026/03/09　ソース: docs/portal/issues/issue-35-production-rollback-target-baseline.md

GitHub: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/35

計画 portal AWS インフラ

この ISSUE の要点

staging-first の rollback readiness と artifact retention evidence は揃ってきたが、production promotion 時にどの状態を rollback target として採用するかが current decision として固定されていないままだと、production gate の remaining blocker が rollback 側で曖昧なまま残る。

目標

production rollback target baseline を明文化し、last known-good artifact、staging-validated promotion candidate、artifact evidence path、post-rollback verification boundary を current decision として固定する。

完了状態

production rollback target baseline は staging-validated last known-good artifact、artifact evidence path、post-rollback verification boundary を含む current decision として同期済みである

1. この Issue が扱っていたこと

まず Summary と Goal から、この Issue が何を決めるためのものだったかを短く押さえる。

staging-first の rollback readiness と artifact retention evidence は揃ってきたが、production promotion 時にどの状態を rollback target として採用するかが current decision として固定されていないままだと、production gate の remaining blocker が rollback 側で曖昧なまま残る。

目標

production rollback target baseline を明文化し、last known-good artifact、staging-validated promotion candidate、artifact evidence path、post-rollback verification boundary を current decision として固定する。

2. 完了判断の見方

Tasks、Definition of Done、Current Status の記述から、どこまで完了済みとして扱っているかを先に読む。

TASKS

4/4 項目が完了済みとして記録されている。

DEFINITION OF DONE

4/4 項目が完了済みとして記録されている。

> production rollback target baseline は staging-validated last known-good artifact、artifact evidence path、post-rollback verification boundary を含む current decision として同期済みである / production DNS rollback detail、automatic rollback、production rollout implementation、cutover execution details は後続 issue の対象に残る / **CLOSED** — 2026-03-09 に repository owner の close approval を受領し、クローズ済み

3. 依存関係と読み進め方

Dependencies や前提 Issue がある場合は、ここで関連先を先に把握しておくと読みやすい。

依存関係

- Issue 14
- Issue 20
- Issue 26
- Issue 27
- Issue 28
- Issue 33
- Issue 34

読み方の注意

この解説書は原文の意思決定や完了状態を読みやすくするための補助資料である。最終的な正本は原文 Issue にあり、判断変更時は原文側を先に更新する。

4. 用語集

原文に残る英語や実務用語のうち、訳し切らずに補助説明を付けた方が読みやすい語をここにまとめる。

原語	日本語の扱い	補足
fail-closed	安全側で失敗させる	判定できない場合に成功扱いせず、明示的に停止または失敗として扱う設計方針。
baseline	基準線	後続作業が参照する最小限の判断・実装・検証の出発点。
staging	ステージング	本番前に動作や反映を確認するための検証環境。
production	本番環境	実際の利用者に公開される運用環境。
operator	運用担当者	監視、承認、非表示、切り戻しなどの運用行為を担う役割。
workflow	ワークフロー	GitHub Actions などで定義された自動処理の流れ。
owner	責任者	意思決定または更新責任を持つ担当者。文脈により product owner などを含む。
review	レビュー	内容や実装が要件を満たすか確認する工程。
evidence	証跡	判断や完了状態の根拠になるログ、表、文書、出力結果。
mapping	対応付け	チェック項目とその根拠を結び付けて整理すること。
draft	下書き	まだ確定前だが議論やレビューの基礎として置かれた文書。
release	リリース	利用者に公開するまとまりとしての提供単位。
rollback	ロールバック	変更後の状態から以前の安定状態へ戻すこと。
close approval	クローズ承認	Issue を完了扱いとして閉じてよいという明示承認。
current status	現在の状態	Issue 文書時点での完了度合いや同期状況を示す節。

原語	日本語の扱い	補足
definition of done	完了条件	その Issue を完了とみなすために満たすべき条件。
task contract	タスク契約	対象、目的、スコープ、検証計画、リスクを明文化した作業契約。

5. 原文

以下に Issue 原文をそのまま掲載する。詳細な根拠、証跡、チェックリストはこの原文を参照する。

概要

staging-first の rollback readiness と artifact retention evidence は揃ってきたが、production promotion 時にどの状態を rollback target として採用するかが current decision として固定されていないままだと、production gate の remaining blocker が rollback 側で曖昧なまま残る。

目標

production rollback target baseline を明文化し、last known-good artifact、staging-validated promotion candidate、artifact evidence path、post-rollback verification boundary を current decision として固定する。

タスク契約

タスク契約

メタデータ
- タスク ID: ISSUE-35
- タイトル: production rollback target baseline を明文化する
- 依頼者: repository owner
- 担当者: AI agent
- 対象アプリ: portal-web
- 対象環境: production rollout planning
- 優先度: 中
- 先行条件: Issue 14 closed, Issue 20 closed, Issue 26 closed, Issue 27 closed, Issue 28 closed, Issue 33 closed, Issue 34 closed

目的
- 解決する問題: production promotion 前に rollback target が current decision として固定されていないと、artifact retention と release evidence が揃っていても、どの build を復旧対象とみなすか、どこまでを rollback baseline として fail-closed に扱うかが文書から読めない
- 期待する価値: production rollback target を staging delivery path で検証済みの last known-good artifact に固定し、artifact evidence と post-rollback verification の責務境界を production gate 文書へ同期できる

スコープ
- 含むもの: product / architecture / IaC / CI/CD / production README wording の同期、issue 記録への根拠整理
- 含まないもの: production deploy workflow 追加、artifact restore automation 実装、DNS cutover rollback 手順の詳細化、production apply 実行、incident runbook の全面実装
- 編集可能パス: docs/portal/03_PRODUCT_DEFINITION_DRAFT.md, docs/portal/06_AWS_ARCHITECTURE_DRAFT.md, docs/portal/11_IAC_POLICY_DRAFT.md, docs/portal/12_CICD_POLICY_DRAFT.md, .github/workflows/README.md, infra/environments/production/README.md, docs/portal/issues/issue-35-production-rollback-target-baseline.md
- 制限パス: infra/environments/production/main.tf, infra/environments/production/variables.tf, infra/environments/production/outputs.tf, .github/workflows/*.yml, apps/portal-web/**, docs/portal/16_ROLLBACK_POLICY_DRAFT.md, closed issue records except explicit evidence references

受け入れ条件
- [x] 条件 1: production rollback target baseline が staging-validated last known-good artifact を current decision として含めて読める
- [x] 条件 2: artifact evidence path と post-rollback verification boundary が product / policy / workflow / environment 文書で整合している
- [x] 条件 3: DNS cutover rollback や automation 実装を本 issue に混ぜず、production rollback target baseline だけにスコープを限定できている

実装計画
- 変更見込みファイル: docs/portal/03_PRODUCT_DEFINITION_DRAFT.md,

```
docs/portal/06_AWS_ARCHITECTURE_DRAFT.md, docs/portal/11_IAC_POLICY_DRAFT.md,
docs/portal/12_CICD_POLICY_DRAFT.md, .github/workflows/README.md,
infra/environments/production/README.md, docs/portal/issues/issue-35-production-rollback-target-
baseline.md
- アプローチ: Issue 14 の rollback policy、Issue 26 の staging rollback readiness、Issue 27 の
artifact retention / release evidence、Issue 28 の production gate baseline を接続し、production
rollback target を staging-validated artifact baseline として固定する
- 採用しなかった代替案と理由: production DNS rollback や automatic rollback を同時に詳細化する案は、
cutover execution details と production rollout implementation を混在させて scope を広げるため採らない

検証計画
- 実行するテスト: markdown review; grep for rollback target wording drift; get_errors on edited
files
- 確認するログ/メトリクス: last known-good artifact wording、staging-validated promotion candidate
wording、artifact evidence path wording、post-rollback verification wording の整合
- 失敗時の切り分け経路: docs/portal/03_PRODUCT_DEFINITION_DRAFT.md、
docs/portal/06_AWS_ARCHITECTURE_DRAFT.md、docs/portal/11_IAC_POLICY_DRAFT.md、
docs/portal/12_CICD_POLICY_DRAFT.md、.github/workflows/README.md、
infra/environments/production/README.md を照合し、rollback target baseline と operator boundary の
どこがずれているかを分ける

リスクとロールバック
- 主なリスク: rollback target baseline の明文化が production DNS rollback や full incident runbook ま
で確定したように読まれること
- 影響範囲: production gate wording、promotion approval expectation、future rollout / recovery
planning
- 緩和策: wording を last known-good artifact、artifact evidence path、post-rollback verification
boundary に限定し、DNS reversal と automation detail は operator-managed follow-up として残す
- ロールバック手順: rollback target baseline が current artifact retention / evidence path と衝突する
と判明した場合は current decision wording を deferred state に戻し、別 issue で再整理する
```

作業項目

- [x] production rollback target baseline を production gate 文書へ同期する
- [x] artifact evidence path と post-rollback verification boundary を揃える
- [x] staging-validated promotion candidate と rollback target の関係を production 文脈で明記する
- [x] issue 記録へ根拠と非対象を残す

完了条件

- [x] rollback target baseline が staging-validated last known-good artifact を current decision として読める
- [x] artifact evidence path と post-rollback verification boundary が複数文書で整合している
- [x] production rollback target baseline が DNS cutover rollback や automation detail と分離されている
- [x] 本 issue ファイルが変更対象と検証方針を追跡できる状態になっている

実装メモ

- docs/portal/03_PRODUCT_DEFINITION_DRAFT.md は production rollback target baseline を current decision snapshot に追加し、last known-good artifact と operator-reviewed evidence path を product decision として読めるようにした
- docs/portal/06_AWS_ARCHITECTURE_DRAFT.md は production rollback target model を staging-validated artifact baseline として追加し、fresh rebuild を recovery target にしない理由を architecture 側で明示した
- docs/portal/11_IAC_POLICY_DRAFT.md、docs/portal/12_CICD_POLICY_DRAFT.md、.github/workflows/README.md、infra/environments/production/README.md は rollback target baseline、artifact evidence path、post-rollback verification boundary を production gate wording に同期した

現在のレビュー観点

- rollback target baseline は last known-good artifact とその evidence path に限定し、production DNS rollback、automatic rollback、incident runbook 全体は本 issue に含めていない
- staging で成立している rollback readiness と artifact evidence path を production promotion 文脈へ接続することで、未検証 build の再生成を recovery target に混ぜない方針を維持している
- post-rollback verification は workflow automation 完結ではなく operator-reviewed discipline として残し、production rollout implementation と混線しないようにしている

スポットチェック証跡

- product wording: docs/portal/03_PRODUCT_DEFINITION_DRAFT.md は production rollback target baseline を current decision snapshot として保持している
- architecture wording: docs/portal/06_AWS_ARCHITECTURE_DRAFT.md は last known-good artifact を recovery target とし、fresh rebuild を recovery target にしない理由を説明している
- policy and workflow wording: docs/portal/11_IAC_POLICY_DRAFT.md、docs/portal/12_CICD_POLICY_DRAFT.md、.github/workflows/README.md は rollback target baseline、artifact evidence path、post-rollback verification boundary を整合して説明している
- environment wording: infra/environments/production/README.md は rollback target artifact、evidence path、verification owner を fail-closed rule と operator step から読める

証跡対応表

For Issue 35 final review, the local issue record is the primary evidence source. docs/portal/03_PRODUCT_DEFINITION_DRAFT.md provides the product baseline, while docs/portal/06_AWS_ARCHITECTURE_DRAFT.md, docs/portal/11_IAC_POLICY_DRAFT.md, docs/portal/12_CICD_POLICY_DRAFT.md, .github/workflows/README.md, and infra/environments/production/README.md provide the synchronized production rollback target baseline.

作業項目対応表

Checklist item	Primary evidence section	Why this is the evidence	Review state
production rollback target baseline を production gate 文書へ同期する	Implementation Notes, Current Review Notes, Spot Check Evidence, docs/portal/03_PRODUCT_DEFINITION_DRAFT.md, and docs/portal/06_AWS_ARCHITECTURE_DRAFT.md	These sources show the rollback target baseline is now restated as a current production decision rather than a README-only note.	Accepted for final review
artifact evidence path と post-rollback verification boundary を揃える	Implementation Notes, Spot Check Evidence, docs/portal/11_IAC_POLICY_DRAFT.md, docs/portal/12_CICD_POLICY_DRAFT.md, .github/workflows/README.md, and infra/environments/production/README.md	These sources show the same evidence path and verification discipline are carried through the production rollback baseline.	Accepted for final review
staging-validated promotion candidate と rollback target の関係を production 文脈で明記する	Implementation Notes, Current Review Notes, Spot Check Evidence, docs/portal/12_CICD_POLICY_DRAFT.md, .github/workflows/README.md, and infra/environments/production/README.md	These sources show promotion candidate selection and rollback target recording stay in the same operator-reviewed production path.	Accepted for final review
issue 記録へ根拠と非対象を残す	Task Contract, Implementation Notes, Current Review Notes, Spot Check Evidence, and docs/portal/issues/issue-35-production-rollback-target-baseline.md	These sections preserve the scope, evidence, and excluded production recovery detail in one record.	Accepted for final review

完了条件対応表

Checklist item	Primary evidence section	Why this is the evidence	Review state
rollback target baseline が staging-validated last known-good artifact を current decision として読める	Implementation Notes, Spot Check Evidence, docs/portal/03_PRODUCT_DEFINITION_DRAFT.md, docs/portal/06_AWS_ARCHITECTURE_DRAFT.md, and infra/environments/production/README.md	These sources show the baseline now names the staging-validated last known-good artifact as the recovery target in production planning.	Accepted for final review
artifact evidence path と post-rollback verification boundary が複数文書で整合している	Current Review Notes, Spot Check Evidence, docs/portal/11_IAC_POLICY_DRAFT.md, docs/portal/12_CICD_POLICY_DRAFT.md, .github/workflows/README.md, and infra/environments/production/README.md	These sources show the evidence path and verification discipline stay aligned after the rollback target decision.	Accepted for final review
production rollback target baseline が DNS cutover rollback や automation detail と分離されている	Current Review Notes, Spot Check Evidence, docs/portal/06_AWS_ARCHITECTURE_DRAFT.md, .github/workflows/README.md, and infra/environments/production/README.md	These sources show DNS reversal detail and automation depth remain outside this issue's scope.	Accepted for final review
本 issue ファイルが変更対象と検証方針を追跡できる状態になっている	Task Contract, Implementation Notes, Spot Check Evidence, and Evidence Mapping Table in docs/portal/issues/issue-35-production-rollback-target-baseline.md	These sections preserve the file scope, validation path, and evidence basis for this rollback-target work.	Accepted for final review

最終レビュー結果

Final checkbox review completed against the latest wording in docs/portal/issues/issue-35-production-rollback-target-baseline.md, with infra/environments/production/README.md used as the primary production rollback baseline evidence and docs/portal/06_AWS_ARCHITECTURE_DRAFT.md, docs/portal/11_IAC_POLICY_DRAFT.md, docs/portal/12_CICD_POLICY_DRAFT.md, and .github/workflows/README.md used as synchronized supporting evidence.

Checklist area	Final judgment	Evidence basis
Rollback target baseline	Satisfied	`Implementation Notes`, `Current Review Notes`, `Spot Check Evidence`, docs/portal/03_PRODUCT_DEFINITION_DRAFT.md, docs/portal/06_AWS_ARCHITECTURE_DRAFT.md, and infra/environments/production/README.md confirm the production rollback target is the staging-validated last known-good artifact.
Evidence path and verification boundary	Satisfied	`Implementation Notes`, `Current Review Notes`, `Spot Check Evidence`, docs/portal/11_IAC_POLICY_DRAFT.md, docs/portal/12_CICD_POLICY_DRAFT.md, .github/workflows/README.md, and infra/environments/production/README.md confirm the same release evidence path and post-rollback verification boundary remain aligned.
Scope control	Satisfied	`Task Contract`, `Current Review Notes`, docs/portal/06_AWS_ARCHITECTURE_DRAFT.md, and infra/environments/production/README.md confirm DNS reversal detail, automation depth, and production rollout implementation remain out of scope.
Traceability	Satisfied	`Task Contract`, `Implementation Notes`, `Spot Check Evidence`, and the `Evidence Mapping Table` in docs/portal/issues/issue-35-production-rollback-target-baseline.md confirm the issue record still tracks file scope, validation path, and review basis.

プロセスレビュー記録

- Issue 35 は Issue 14、Issue 26、Issue 27、Issue 28 の rollback / evidence / production gate baseline を接続し、production promotion 前に復旧対象 artifact を fail-closed に固定する documentation work として整理した。
- 2026-03-09 時点で、formal review evidence を含む最新文言は commit 109a044 として公開済みであり、formal review に使う根拠は GitHub 上の公開状態と一致している。
- 2026-03-09: formal review を完了し、blocking issue は確認されなかった。close approval は未受領であるため、close は別途 explicit approval を受領するまで実施しない。
- 2026-03-09: repository owner より explicit close approval を受領。問題なしと合意。CLOSED に移行した。

現在の状態

- production rollback target baseline は staging-validated last known-good artifact、artifact evidence path、post-rollback verification boundary を含む current decision として同期済みである
- production DNS rollback detail、automatic rollback、production rollout implementation、cutover execution details は後続 issue の対象に残る
- **CLOSED** — 2026-03-09 に repository owner の close approval を受領し、クローズ済み

依存関係

- Issue 14
- Issue 20
- Issue 26
- Issue 27
- Issue 28
- Issue 33
- Issue 34