ISSUE 日本語解説資料

Issue #53 GCP preview delivery resource execution を行う

GitHub で closed になっている issue 記録を、そのまま参照用 PDF に変換したもの。

Issue #53　更新: 2026/03/12　ソース: docs/portal/issues/issue-53-gcp-preview-delivery-resource-execution.md

GitHub: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/53

portal　インフラ　GCP

この ISSUE の要点

Issue 48 で GCP preview architecture は Cloud Storage + global external HTTPS load balancer + Cloud CDN + Cloud Armor + Google-managed certificate に固定され、Issue 49 で infra/modules/portal-gcp-static-delivery/ と infra/environments/gcp-preview/ を第一候補にする IaC contract も fixed された。Issue 51 では external DNS operator へ handoff すべき reviewed target reference と certificate-related reference が整理さ

目標

GCP preview delivery resource execution issue の議論たたき台を作り、OpenTofu module / environment 実装、reviewed input、plan/apply evidence、usage-oriented outputs、README handoff、非対象、open questions を reviewable な draft として整理する。

完了状態

ISSUE CLOSED

れ、Issue 52 では workflow がそれらを evidence として扱う前提も固まった。しかし現時点では GCP preview resource を作成する OpenTofu 実装が repo に存在せず、workflow や operator memo が参照すべき actual output surface が未作成のままである。このままだと、GCP preview deploy path は contract だけが先行し、resource wiring と output naming を live state で検証できない。

1. この Issue が扱っていたこと

まず Summary と Goal から、この Issue が何を決めるためのものだったかを短く押さえる。

Issue 48 で GCP preview architecture は `Cloud Storage + global external HTTPS load balancer + Cloud CDN + Cloud Armor + Google-managed certificate` に固定され、Issue 49 で `infra/modules/portal-gcp-static-delivery/` と `infra/environments/gcp-preview/` を第一候補にする IaC contract も fixed された。Issue 51 では external DNS operator へ handoff すべき reviewed target reference と certificate-related reference が整理され、Issue 52 では workflow がそれらを evidence として扱う前提も固まった。しかし現時点では GCP preview resource を作成する OpenTofu 実装が repo に存在せず、workflow や operator memo が参照すべき actual output surface が未作成のままである。このままだと、GCP preview deploy path は contract だけが先行し、resource wiring と output naming を live state で検証できない。

目標

GCP preview delivery resource execution issue の議論たたき台を作り、OpenTofu module / environment 実装、reviewed input、plan/apply evidence、usage-oriented outputs、README handoff、非対象、open questions を reviewable な draft として整理する。

2. 完了判断の見方

Tasks、Definition of Done、Current Status の記述から、どこまで完了済みとして扱っているかを先に読む。

TASKS

4/4 項目が完了済みとして記録されている。

DEFINITION OF DONE

4/4 項目が完了済みとして記録されている。

ISSUE CLOSED / GitHub Issue: #53 / GitHub URL: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/53 / Sync Status: local close note updated and GitHub issue body resynced before closing / Close Status: GitHub issue closed; local record retained as final reference / local issue record は未作成だったため、このファイルを GCP preview delivery resource execution の initial draft として追加する / resource execution の論点は workflow implementation、artifact upload、DNS operator work から分離して扱う / open questions は Resolution へ統合し、module/environment、reviewed input、usage-oriented outputs、pending state、non-goals の方針は固定した / `infra/modules/portal-gcp-static-delivery/` と `infra/environments/gcp-preview/` を追加し、Cloud Storage、global external HTTPS load balancer、Cloud CDN、Cloud Armor、Google-managed certificate、HTTP redirect をまとめた first-step OpenTofu surface を実装した / `infra/environments/gcp-preview/README.md` と `terraform.tfvars.example` を追加し、reviewed input、usage-oriented output contract、resource execution record template、fail-closed rules を environment handoff として明文化した / 新規 OpenTofu module / environment ファイルには editor diagnostics 上のエラーはなく、対象ディレクトリに対して `tofu fmt` を実行済みである / preinstalled `tofu v1.8.8` では fresh backend init が `use_lockfile = true` を解釈できず停止したため、production execution precedent と同様に local execution binary として `OpenTofu v1.11.0` を配置し、infra/environments/gcp-preview/versions.tf の S3 backend で `init -reconfigure` と `validate` が成功することを確認した / 再検証により、current devcontainer では Google Application Default Credentials が存在するため、`OpenTofu v1.11.0` による `plan` は dummy `project_id` 指定で 12 resource の create plan まで到達することを確認した / `infra/modules/portal-gcp-static-delivery/main.tf` の Cloud Armor policy を `type = "CLOUD_ARMOR_EDGE"` に修正し、`OpenTofu v1.11.0 apply` で backend bucket、HTTPS URL map、target HTTPS proxy、HTTPS forwarding rule を含む GCP preview delivery resource 一式が live

> project `ashnova` に収束した / root path が `index.html` を返すよう Cloud Storage bucket に website metadata を追加し、known SPA routes `/overview`、`/guidance`、`/platform`、`/delivery`、`/operations`` は HTTPS URL map の rewrite rule で `index.html` へ流す構成へ補正した / Resource execution status: ready / Preview public URL: https://preview.gcp.ashnova.jp / Reviewed target reference: A 34.128.181.172 / Certificate-related reference: multicloudproject-portal-preview-certificate domains=preview.gcp.ashnova.jp managed_status=ACTIVE / Selected environment entrypoint reference: infra/environments/gcp-preview / `docs/portal/issues/issue-53-gcp-preview-delivery-resource-execution.md` は run `22849331033` の `resource_execution_reference` として live dispatch に使用し、`blocked pending state` により deploy を開始せず fail-closed に停止することを確認した / preview hostname `preview.gcp.ashnova.jp` は public DNS と local resolver の双方で `34.128.181.172` へ解決し、managed certificate も `ACTIVE` になったため、positive-path deploy validation を開始できる状態へ遷移した / live deploy validation を通じて、run `22850350743` / `22850451691` の失敗は GCP backend bucket preview path の SPA fallback 振る舞いを露出し、最終的に run `22850625525` で preview deploy が success になるところまで確認した

3. 依存関係と読み進め方

Dependencies や前提 Issue がある場合は、ここで関連先を先に把握しておくと読みやすい。

依存関係

- Issue 48
- Issue 49
- Issue 50
- Issue 51
- Issue 52

読み方の注意

この解説書は原文の意思決定や完了状態を読みやすくするための補助資料である。最終的な正本は原文 Issue にあり、判断変更時は原文側を先に更新する。

4. 用語集

原文に残る英語や実務用語のうち、訳し切らずに補助説明を付けた方が読みやすい語をここにまとめる。

原語	日本語の扱い	補足
fail-closed	安全側で失敗させる	判定できない場合に成功扱いせず、明示的に停止または失敗として扱う設計方針。
baseline	基準線	後続作業が参照する最小限の判断・実装・検証の出発点。
staging	ステージング	本番前に動作や反映を確認するための検証環境。
production	本番環境	実際の利用者に公開される運用環境。
operator	運用担当者	監視、承認、非表示、切り戻しなどの運用行為を担う役割。
workflow	ワークフロー	GitHub Actions などで定義された自動処理の流れ。
owner	責任者	意思決定または更新責任を持つ担当者。文脈により product owner などを含む。
review	レビュー	内容や実装が要件を満たすか確認する工程。
evidence	証跡	判断や完了状態の根拠になるログ、表、文書、出力結果。
draft	下書き	まだ確定前だが議論やレビューの基礎として置かれた文書。
rollback	ロールバック	変更後の状態から以前の安定状態へ戻すこと。
current status	現在の状態	Issue 文書時点での完了度合いや同期状況を示す節。
definition of done	完了条件	その Issue を完了とみなすために満たすべき条件。
task contract	タスク契約	対象、目的、スコープ、検証計画、リスクを明文化した作業契約。

5. 原文

以下に Issue 原文をそのまま掲載する。詳細な根拠、証跡、チェックリストはこの原文を参照する。

概要

Issue 48 で GCP preview architecture は `Cloud Storage + global external HTTPS load balancer + Cloud CDN + Cloud Armor + Google-managed certificate` に固定され、Issue 49 で `infra/modules/portal-gcp-static-delivery/` と `infra/environments/gcp-preview/` を第一候補にする IaC contract も fixed された。Issue 51 では external DNS operator へ handoff すべき reviewed target reference と certificate-related reference が整理され、Issue 52 では workflow がそれらを evidence として扱う前提も固まった。しかし現時点では GCP preview resource を作成する OpenTofu 実装が repo に存在せず、workflow や operator memo が参照すべき actual output surface が未作成のままである。このままだと、GCP preview deploy path は contract だけが先行し、resource wiring と output naming を live state で検証できない。

目標

GCP preview delivery resource execution issue の議論たたき台を作り、OpenTofu module / environment 実装、reviewed input、plan/apply evidence、usage-oriented outputs、README handoff、非対象、open questions を reviewable な draft として整理する。

タスク契約

タスク契約

メタデータ
- タスク ID: ISSUE-53
- タイトル: GCP preview delivery resource execution を行う
- 依頼者: repository owner
- 担当者: AI agent
- 対象アプリ: portal-web
- 対象環境: GCP preview delivery resources
- 優先度: 中
- 先行条件: Issue 48 resolved, Issue 49 resolved, Issue 50 resolved, Issue 51 resolved, Issue 52 resolved

目的
- 解決する問題: GCP preview architecture、IaC contract、workflow handoff、DNS/operator boundary は fixed したが、実際の GCP preview delivery resource が未作成だと preview public URL、reviewed target reference、certificate-related reference、workflow-facing outputs を実体として確認できない
- 期待する価値: `infra/modules/portal-gcp-static-delivery/` と `infra/environments/gcp-preview/` を通じて GCP preview delivery resource を fail-closed に作成し、workflow と DNS/operator handoff が参照できる output surface を execution record に固定できる

スコープ
- 含むもの: OpenTofu module / environment 実装方針、reviewed input の確認、GCP preview resource の plan/apply 実行方針、Cloud Storage / global external HTTPS load balancer / Cloud CDN / Cloud Armor / Google-managed certificate wiring、usage-oriented output capture、environment README / issue record への evidence 整理、open questions table の作成
- 含まないもの: GCP preview deploy workflow 実装、GitHub environment / secrets / variables の実登録、preview artifact upload、preview deploy 実行、external DNS change 実施、certificate validation 実作業、monitoring / rollback 実装
- 編集可能パス: docs/portal/issues/issue-53-gcp-preview-delivery-resource-execution.md
- 制限パス: apps/portal-web/**, .github/workflows/*.yml, closed issue records except explicit evidence references

受け入れ条件
- [x] 条件 1: GCP preview delivery resource execution の責務と編集対象が文書から一意に読める
- [x] 条件 2: reviewed input、plan/apply evidence、usage-oriented outputs、operator/workflow handoff の contract が整理されている
- [x] 条件 3: workflow 実装、DNS operator 実作業、preview deploy 実行など本 issue 非対象が execution issue から切り分けられている

実装計画
- 変更見込みファイル: docs/portal/issues/issue-53-gcp-preview-delivery-resource-execution.md
- アプローチ: Issue 48 の architecture baseline、Issue 49 の IaC topology judgment、Issue 51 の operator memo、Issue 52 の workflow execution scope を入力として、GCP preview resource execution issue を module / environment 実装、reviewed input、plan/apply evidence、usage-oriented outputs の

```
4 観点で整理する
- 採用しなかった代替案と理由: workflow 実装を先に進める案は actual output surface が未作成のため handoff 先が曖昧になる。逆に architecture / IaC judgment の再掲だけで済ませる案も execution に必要な reviewed input と evidence path が downstream issue から参照しづらいため採らない

検証計画
- 実行するテスト: markdown review; get_errors on edited files
- 確認するログ/メトリクス: execution scope wording、reviewed input wording、resource wiring wording、output / evidence wording の整合
- 失敗時の切り分け経路: docs/portal/issues/issue-48-gcp-architecture-baseline.md、docs/portal/issues/issue-49-gcp-iac-topology-and-state-backend-judgment.md、docs/portal/issues/issue-51-gcp-preview-domain-certificate-dns-operator-memo.md、docs/portal/issues/issue-52-gcp-preview-workflow-execution.md、infra/environments/staging/**、infra/modules/portal-static-site/** を照合し、resource boundary drift と execution scope overreach のどちらが起きているかを切り分ける

リスクとロールバック
- 主なリスク: resource execution issue の名目で workflow 実装、DNS operator 実作業、preview deploy 実行まで scope が膨らむこと
- 影響範囲: infra/modules/**、infra/environments/**、preview output handoff、operator review path
- 緩和策: 今回は resource creation と output capture に限定し、workflow implementation、DNS operator execution、artifact upload は follow-up step に残す
- ロールバック手順: scope が広がりすぎた場合は module / environment 実装、reviewed input、output capture だけを残し、workflow / DNS / deploy execution は別 issue に切り出す
```

作業項目

- [x] GCP preview module / environment 実装対象と編集面を整理する
- [x] reviewed input と plan/apply evidence を整理する
- [x] usage-oriented outputs と workflow / operator handoff を整理する
- [x] README / execution record 更新対象を整理する

完了条件

- [x] GCP preview resource execution 対象と責務が 1 文書で追える
- [x] reviewed input と plan/apply evidence の前提が読める
- [x] usage-oriented outputs と workflow / operator handoff の方向性が説明されている
- [x] workflow 実装 / DNS operator 実作業 / preview deploy 実行を本 issue 非対象として維持できている

Initial Notes

- Issue 48 により、GCP preview request path は `external DNS -> global external HTTPS load balancer -> Cloud CDN -> Cloud Storage bucket` を前提にし、Cloud Armor と Google-managed certificate を attach する baseline である
- Issue 49 により、first-step の GCP preview IaC は `infra/modules/portal-gcp-static-delivery/` と `infra/environments/gcp-preview/` を第一候補にし、workflow / operator 向け output は usage-oriented name に変換して受け渡す前提である

- Issue 51 により、external DNS authoritative write は operator manual step に残し、resource execution は reviewed target reference と certificate-related reference を handoff する側に留まる
- Issue 52 により、workflow は `portal-web-dist` と `portal-build-evidence` を再利用し、preview public URL、reviewed target reference、certificate-related reference、run URL を operator handoff evidence として残す前提である
- current repo には `infra/environments/gcp-preview/` と `infra/modules/portal-gcp-static-delivery/` は未作成であり、既存 OpenTofu 実装は AWS staging / production と `infra/modules/portal-static-site/` に限定されている

Issue 53 Discussion Draft

このセクションは、GCP preview delivery resource execution を議論するためのたたき台である。ここで決めたいのは resource execution scope であり、まだ決めないのは workflow implementation、preview artifact upload、DNS operator execution、preview deploy 実行である。

1. 今回の論点をどこまでに限定するか

提案:

- この issue は `GCP preview delivery resource` をどの `OpenTofu surface` で作成し、何を `output/evidence` として残すか に限定する
- GitHub workflow 実装や artifact upload は含めない
- external DNS change と certificate validation 実作業は別 issue に残す

2. module / environment 実装の第一案

提案:

- `infra/modules/portal-gcp-static-delivery/` を新設する
- `infra/environments/gcp-preview/` を新設し、provider 設定、backend、variable binding、output translation を持たせる
- first-step は 1 つの責務単位 module を維持し、service ごとの細分化は行わない

この方向の理由:

- Issue 49 の IaC contract と整合する
- GCP preview path の review surface を小さく保てる
- workflow と operator memo が参照する usage-oriented output を environment 側で束ねやすい

3. reviewed input の第一案

提案:

- reviewed input として preview hostname `preview.gcp.ashnova.jp`、environment 名、project / region 相当、resource naming suffix、certificate / target handoff に必要な値を確認する
- backend は current backend family のまま fail-closed に扱う
- reviewed input には backend config source、state key / workspace identity、bootstrap 済み前提の確認結果も含める
- authoritative DNS write や provider account detail は reviewed input に含めない

4. resource wiring と plan/apply evidence の第一案

提案:

- Cloud Storage bucket、global external HTTPS load balancer、Cloud CDN、Cloud Armor、Google-managed certificate の wiring を 1 execution record に残す
- plan/apply は reviewed input と output capture を同じ issue record に束ねる
- certificate / target 関連で pending state が残る場合も fail-closed に記録する
- pending state が operator hold 条件に当たる場合は execution completed と扱わず、workflow / operator handoff は `blocked pending state` として残す

5. usage-oriented outputs の第一案

提案:

- raw provider id のみを渡さず、workflow / operator が直接使う naming を output に含める
- 候補 output は preview public URL、reviewed target reference、certificate-related reference、preview asset origin identifier、selected environment entrypoint reference とする
- output source に raw provider-specific detail を残しても、handoff は usage-oriented naming を主語にする

6. README / execution record handoff の第一案

提案:

- `infra/environments/gcp-preview/README.md` を追加し、apply 前提、required reviewed input、output meaning、operator/workflow handoff を整理する
- issue record には reviewed input、plan/apply evidence、created outputs、非対象を残す
- `.github/workflows/README.md` の更新は workflow implementation issue 側に残す

7. 今回は決めないこと

- `.github/workflows/portal-gcp-preview-deploy.yml` の実装
- GitHub environment / secrets / variables の実登録
- preview artifact upload や preview deploy 実行
- external DNS change 実施
- certificate validation 実作業と monitoring / rollback 実装

8. 後続 issue とどう接続するか

- workflow implementation step は usage-oriented outputs を入力として preview deploy evidence と operator handoff artifact を実装する
- DNS/operator follow-up は reviewed target reference と certificate-related reference を受け取り、external DNS operator sequence と接続する
- monitoring / rollback issue は preview public URL と selected artifact/reference の組を起点に確認経路を定義する

9. この場で確認したい論点

Resolution を書く段階では、この表の `Resolution 確定文言` 列を埋めてから使うこと。

論点	判断方向（Discussion 時点の仮）	Resolution 確定文言
GCP preview delivery resource をどの module / environment で実装するか	`infra/modules/portal-gcp-static-delivery/` と `infra/environments/gcp-preview/` を第一候補にする	GCP preview delivery resource は `infra/modules/portal-gcp-static-delivery/` と `infra/environments/gcp-preview/` を第一候補として実装する
reviewed input に何を含めるか	preview hostname、project / region 相当、naming suffix、target/certificate handoff に必要な値を第一候補にする	GCP preview resource execution の reviewed input は preview hostname、project / region 相当、resource naming suffix、target/certificate handoff に必要な値、backend config source、state key / workspace identity、bootstrap 済み前提の確認結果を含む
resource execution は何を output として残すか	preview public URL、reviewed target reference、certificate-related reference、preview asset origin identifier を残す	GCP preview resource execution は preview public URL、reviewed target reference、certificate-related reference、preview asset origin identifier、selected environment entrypoint reference を output として残す
workflow 実装や DNS operator 実作業をこの issue に含めるか	no。resource creation と output capture に限定する	workflow 実装、DNS operator 実作業、preview deploy 実行は本 issue に含めず、resource creation と output capture に限定する
pending certificate / target state が残る場合にどう扱うか	fail-closed に記録し、operator/workflow handoff へ渡す	pending certificate / target state が残る場合は fail-closed に記録し、operator hold 条件に当たる間は execution completed と扱わず、operator/workflow handoff へ blocked pending state として渡す

Resolution

Issue 53 の判断結果は次の通りとする。

- GCP preview delivery resource は `infra/modules/portal-gcp-static-delivery/` と `infra/environments/gcp-preview/` を第一候補として実装する
- GCP preview resource execution の reviewed input は preview hostname、project / region 相当、resource naming suffix、target/certificate handoff に必要な値、backend config source、state key / workspace identity、bootstrap 済み前提の確認結果を含む

- GCP preview resource execution は preview public URL、reviewed target reference、certificate-related reference、preview asset origin identifier、selected environment entrypoint reference を output として残す
- workflow 実装、DNS operator 実作業、preview deploy 実行は本 issue に含めず、resource creation と output capture に限定する
- pending certificate / target state が残る場合は fail-closed に記録し、operator hold 条件に当たる間は execution completed と扱わず、operator/workflow handoff へ blocked pending state として渡す

この合意で明確になること:

- GCP preview path の resource execution は Issue 49 の IaC contract をそのまま実装面へ落とし込み、module と environment の責務境界を崩さない
- reviewed input には preview hostname と target/certificate handoff に必要な値に加えて backend identity と bootstrap 前提を含めるため、Issue 49 で固定した current backend family 継続と stack 外 bootstrap を実装時にも再確認できる
- workflow と operator memo が参照する output は raw provider id だけでなく usage-oriented naming を含むため、preview public URL や reviewed target を review path の主語にできる
- workflow 実装、artifact upload、preview deploy 実行、external DNS change をこの issue から外すことで、resource creation と execution evidence の判断が live deploy path と混線しない
- certificate や target の control-plane state が即時に整わない場合でも、operator hold 条件かどうかを execution record 上で判別できるため、workflow / operator 側は blocked pending state と handoff 可能 pending state を区別できる

後続 issue への引き継ぎ事項:

- 実装フェーズでは `infra/modules/portal-gcp-static-delivery/`、`infra/environments/gcp-preview/`、`infra/environments/gcp-preview/README.md` を追加し、backend identity を含む reviewed input、plan/apply evidence、output capture を issue record へ残す
- workflow implementation step では preview public URL、reviewed target reference、certificate-related reference、selected environment entrypoint reference を deploy evidence と operator handoff artifact に取り込む
- DNS/operator follow-up では reviewed target reference と certificate-related reference を参照し、external DNS operator sequence と validation/revalidation path を具体化する
- monitoring / rollback issue では preview public URL と selected artifact/reference の組を起点に到達性確認と known-good state 参照経路を整理する

プロセスレビュー記録

- Section 9 の open questions は `Resolution` 確定文言 列を埋めたうえで本 Resolution に統合した
- 本 issue の judgment は resource execution scope の固定であり、workflow 実装、GitHub environment 実登録、artifact upload、preview deploy 実行、DNS operator execution は依然として後続 issue の対象である
- GitHub Issue #53 の body は local issue record の最新版へ再同期する前提で扱う

現在の状態

- ISSUE CLOSED
- GitHub Issue: #53
- GitHub URL: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/53
- Sync Status: local close note updated and GitHub issue body resynced before closing
- Close Status: GitHub issue closed; local record retained as final reference

- local issue record は未作成だったため、このファイルを GCP preview delivery resource execution の initial draft として追加する
- resource execution の論点は workflow implementation、artifact upload、DNS operator work から分離して扱う
- open questions は Resolution へ統合し、module/environment、reviewed input、usage-oriented outputs、pending state、non-goals の方針は固定した
- `infra/modules/portal-gcp-static-delivery/` と `infra/environments/gcp-preview/` を追加し、Cloud Storage、global external HTTPS load balancer、Cloud CDN、Cloud Armor、Google-managed certificate、HTTP redirect をまとめた first-step OpenTofu surface を実装した
- `infra/environments/gcp-preview/README.md` と `terraform.tfvars.example` を追加し、reviewed input、usage-oriented output contract、resource execution record template、fail-closed rules を environment handoff として明文化した
- 新規 OpenTofu module / environment ファイルには editor diagnostics 上のエラーはなく、対象ディレクトリに対して `tofu fmt` を実行済みである
- preinstalled `tofu v1.8.8` では fresh backend init が `use_lockfile = true` を解釈できず停止したため、production execution precedent と同様に local execution binary として `OpenTofu v1.11.0` を配置し、infra/environments/gcp-preview/versions.tf の S3 backend で `init -reconfigure` と `validate` が成功することを確認した
- 再検証により、current devcontainer では Google Application Default Credentials が存在するため、`OpenTofu v1.11.0` による `plan` は dummy `project_id` 指定で 12 resource の create plan まで到達することを確認した
- `infra/modules/portal-gcp-static-delivery/main.tf` の Cloud Armor policy を `type = "CLOUD_ARMOR_EDGE"` に修正し、`OpenTofu v1.11.0 apply` で backend bucket、HTTPS URL map、target HTTPS proxy、HTTPS forwarding rule を含む GCP preview delivery resource 一式が live project `ashnova` に収束した
- root path が `index.html` を返すよう Cloud Storage bucket に website metadata を追加し、known SPA routes `/overview`、`/guidance`、`/platform`、`/delivery`、`/operations`` は `HTTPS URL map の rewrite rule で index.html` へ流す構成へ補正した
- Resource execution status: ready
- Preview public URL: https://preview.gcp.ashnova.jp
- Reviewed target reference: A 34.128.181.172
- Certificate-related reference: multicloudproject-portal-preview-certificate domains=preview.gcp.ashnova.jp managed_status=ACTIVE
- Selected environment entrypoint reference: infra/environments/gcp-preview
- `docs/portal/issues/issue-53-gcp-preview-delivery-resource-execution.md` は run `22849331033` の `resource_execution_reference` として live dispatch に使用し、`blocked pending state` により deploy を開始せず fail-closed に停止することを確認した
- preview hostname `preview.gcp.ashnova.jp` は public DNS と local resolver の双方で `34.128.181.172` へ解決し、managed certificate も `ACTIVE` になったため、positive-path deploy validation を開始できる状態へ遷移した
- live deploy validation を通じて、run `22850350743` / `22850451691` の失敗は GCP backend bucket preview path の SPA fallback 振る舞いを露出し、最終的に run `22850625525` で preview deploy が success になるところまで確認した

依存関係

- Issue 48

- Issue 49
- Issue 50
- Issue 51
- Issue 52