ISSUE 日本語解説資料

Issue #69 AWS hardening batch の follow-up map を整理する

GitHub で closed になっている issue 記録を、そのまま参照用 PDF に変換したもの。

Issue #69　更新: 2026/03/11　ソース: docs/portal/issues/issue-69-aws-hardening-batch-follow-up-map.md

GitHub: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/69

文書化　計画　portal　AWS

この ISSUE の要点

AWS production custom domain、monitoring baseline、external DNS cutover / reversal memo、rollback readiness は current path として固定された。一方で、残っている作業は live surface の不足ではなく、external DNS automation depth、alert tooling depth、rollback / runbook depth の 3 系統に分散している。このままだと、次の改善作業で closed record を再編集したり、無関係な hardening を一つの issue に混ぜたりしやすい。

目標

AWS hardening batch を 3 本の follow-up issue に分割し、次の execution batch を closed issue records と衝突しない small-scope 単位で開始できるようにする。

完了状態

CLOSED

1. この Issue が扱っていたこと

まず Summary と Goal から、この Issue が何を決めるためのものだったかを短く押さえる。

AWS production custom domain、monitoring baseline、external DNS cutover / reversal memo、rollback readiness は current path として固定された。一方で、残っている作業は live surface の不足ではなく、external DNS automation depth、alert tooling depth、rollback / runbook depth の 3 系統に分散している。このままだと、次の改善作業で closed record を再編集したり、無関係な hardening を一つの issue に混ぜたりしやすい。

目標

AWS hardening batch を 3 本の follow-up issue に分割し、次の execution batch を closed issue records と衝突しない small-scope 単位で開始できるようにする。

2. 完了判断の見方

Tasks、Definition of Done、Current Status の記述から、どこまで完了済みとして扱っているかを先に読む。

TASKS

Tasks セクションの有無は原文側で確認する。

DEFINITION OF DONE

Definition of Done セクションの有無は原文側で確認する。

CLOSED / GitHub Issue: #69 / GitHub URL: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/69 / Sync Status: synced to GitHub; closed after CloudSonnet review confirmation / Recorded primary comment: not-applicable for parent-map issue / Recorded alignment refresh comment: tracked in child execution issues Issue 75、Issue 77、Issue 79 / Parent-map role | AWS hardening batch の current summary 起点として追加済み / Branch map | DNS、alert、rollback/runbook の 3 branch と current execution entry points を parent map から辿れる形に固定済み / Record boundary | current production path や closed records は再編集せず、新規 follow-up records のみを起点にする方針を維持 / Summary reflection | current branch progress、sync state、next-step shape を parent map に反映済み / Primary comment coverage | Issue 75、Issue 77、Issue 79 の recorded primary comment を parent map 起点で追跡可能 / Alignment coverage | Issue 75、Issue 77、Issue 79 の parent-map alignment refresh evidence を parent map から追跡可能

3. 依存関係と読み進め方

Dependencies や前提 Issue がある場合は、ここで関連先を先に把握しておくと読みやすい。

依存関係

Dependencies セクションに明示された依存は少ないか、原文中の別セクションへ分散している。

読み方の注意

この解説書は原文の意思決定や完了状態を読みやすくするための補助資料である。最終的な正本は原文 Issue にあり、判断変更時は原文側を先に更新する。

4. 用語集

原文に残る英語や実務用語のうち、訳し切らずに補助説明を付けた方が読みやすい語をここにまとめる。

原語	日本語の扱い	補足
fail-closed	安全側で失敗させる	判定できない場合に成功扱いせず、明示的に停止または失敗として扱う設計方針。
baseline	基準線	後続作業が参照する最小限の判断・実装・検証の出発点。
hardening	堅牢化	既存機能を壊れにくくし、運用や検証の安全性を高める作業。
production	本番環境	実際の利用者に公開される運用環境。
operator	運用担当者	監視、承認、非表示、切り戻しなどの運用行為を担う役割。
workflow	ワークフロー	GitHub Actions などで定義された自動処理の流れ。
owner	責任者	意思決定または更新責任を持つ担当者。文脈により product owner などを含む。
review	レビュー	内容や実装が要件を満たすか確認する工程。
evidence	証跡	判断や完了状態の根拠になるログ、表、文書、出力結果。
draft	下書き	まだ確定前だが議論やレビューの基礎として置かれた文書。
rollback	ロールバック	変更後の状態から以前の安定状態へ戻すこと。
current status	現在の状態	Issue 文書時点での完了度合いや同期状況を示す節。
task contract	タスク契約	対象、目的、スコープ、検証計画、リスクを明文化した作業契約。

5. 原文

以下に Issue 原文をそのまま掲載する。詳細な根拠、証跡、チェックリストはこの原文を参照する。

概要

AWS production custom domain、monitoring baseline、external DNS cutover / reversal memo、rollback readiness は current path として固定された。一方で、残っている作業は live surface の不足ではなく、external DNS automation depth、alert tooling depth、rollback / runbook depth の 3 系統に分散している。このままだと、次の改善作業で closed record を再編集したり、無関係な hardening を一つの issue に混ぜたりしやすい。

目標

AWS hardening batch を 3 本の follow-up issue に分割し、次の execution batch を closed issue records と衝突しない small-scope 単位で開始できるようにする。

タスク契約

```
Task Contract

Metadata
- Task ID: ISSUE-69
- Title: AWS hardening batch の follow-up map を整理する
- Requester: repository owner
- Target App: portal-web
- Environment: AWS production follow-up planning
- Priority: medium
- Predecessor: Issue 40 closed, Issue 41 closed, Issue 42 closed, Issue 45 closed, Issue 46
closed

Objective
- Problem to solve: AWS production path は live だが、残っている hardening が DNS automation、alert
tooling、rollback/runbook に分散しており、次の実行単位がまだ固定されていない
- Expected value: follow-up を 3 本の小さな issue に分割し、closed records を reopen せずに次の batch
を開始できる

Scope
- In scope: AWS hardening follow-up map、3 本の follow-up issue records の作成、current cloud
status summary への反映
- Out of scope: GitHub issue close/open、AWS live changes、workflow 実装、DNS automation 実装、
alert product 導入、rollback automation 実装
- Editable paths: docs/portal/issues/issue-69-aws-hardening-batch-follow-up-map.md,
docs/portal/issues/issue-70-aws-external-dns-assistive-automation-follow-up.md,
docs/portal/issues/issue-71-aws-alert-tooling-depth-follow-up.md, docs/portal/issues/issue-72-
aws-rollback-and-runbook-depth-follow-up.md, docs/portal/18_CLOUD_STATUS_AND_REMAINING_TASKS.md
- Restricted paths: infra/, .github/workflows/, apps/portal-web/

Acceptance Criteria
- [x] AC-1: AWS hardening の remaining work が 3 本の follow-up stream に分かれて読める
- [x] AC-2: 各 follow-up stream に small-scope な local issue record が用意されている
- [x] AC-3: closed issue records を再編集せず、新規 follow-up records だけで次 batch を開始できる

Implementation Plan
- Files likely to change: issue-69, issue-70, issue-71, issue-72,
docs/portal/18_CLOUD_STATUS_AND_REMAINING_TASKS.md
- Approach: closed AWS operations records の follow-up wording を根拠に、DNS automation depth、
alert tooling depth、rollback/runbook depth の 3 系統へ分割する
- Alternative rejected and why: 1 本の large follow-up に全部まとめる案は review と rollback の境界が
曖昧になるため採らない

Validation Plan
- Commands to run: get_errors on new markdown files
- Expected results: markdown files have no diagnostics and each follow-up stream has a clear
```

```
scope boundary
- Failure triage path: scope が重複した場合は DNS / alert / rollback の責務境界を再整理し、1 issue 1
concern に戻す

Risk and Rollback
- Risks: follow-up records が closed records の再要約を超えて新しい live judgment に見えること
- Impact area: documentation accuracy, next-batch execution planning
- Mitigation: current live state には触れず、follow-up stream と non-goals だけを固定する
- Rollback: split が細かすぎる場合は issue-69 の map だけ残し、下位 records は再統合する
```

Follow-Up Streams

1. DNS assistive automation depth

- current source-of-truth は external DNS のまま維持する
- 次段では provider credentials、manual helper automation、provider API boundary、authoritative write prohibition の深度を比較する
- local follow-up record: Issue 70
- current progress: Issue 70 で current-phase boundary を固定し、Issue 73 を child follow-up として切り出して helper material field set、template、usage example、review checklist まで具体化済み

2. Alert tooling depth

- current first-response path は deploy evidence path で固定済み
- 次段では owner-bound external destination の深度、provider-specific alert tooling、staffing 前提を small-team phase に合わせて比較する
- local follow-up record: Issue 71
- current progress: live candidate を repository owner-managed email destination のみに絞り、primary email pointer template、fixed Alert Type labels、current issue record のみを許容する reference path を固定済み。さらに child follow-up Issue 76 と Issue 77 を追加し、implementation comparison と local text generator execution issue まで整理済み

3. Rollback and runbook depth

- current rollback target と DNS reversal memo は固定済み
- 次段では runbook depth、walkthrough cadence、emergency override boundary、automatic rollback 非採用のまま残す範囲を比較する
- local follow-up record: Issue 72
- current progress: operator checklist draft、desk-check walkthrough review note、override request path、Requested Deviation fixed categories まで current documented path の内側で具体化済み。さらに child follow-up Issue 78 と Issue 79 を追加し、implementation comparison と single current-issue operator pack execution issue まで整理済み

Resolution

Issue 69 の判断結果は次の通りとする。

- AWS hardening batch は external DNS assistive automation depth、alert tooling depth、rollback and runbook depth の 3 本へ分割する

- follow-up はすべて current AWS production path を壊さない planning / preparation issue とし、live changes は別 execution step に残す
- Issue 70 は DNS automation depth の比較と operator-assist boundary、Issue 71 は alert tooling と staffing depth、Issue 72 は rollback / runbook depth と walkthrough 境界を扱う
- cloud status summary には issue-69 から issue-79 の local follow-up chain を closed reference chain として反映し、branch ごとの latest closed execution reference は Issue 75、Issue 77、Issue 79 に置く

Current Branch Progress

- DNS branch は Issue 70 の planning boundary、Issue 73 の helper material preparation、Issue 74 の implementation comparison、Issue 75 の shell snippet execution issue、primary validation comment、parent-map alignment refresh まで具体化されており、credentials や provider API を含む live integration は separate issue に残したまま closed reference chain へ移行した
- Alert branch は owner-managed email pointer の single-path judgment に加えて、Issue 76 で implementation comparison、Issue 77 で local text generator execution issue、primary validation comment、parent-map alignment refresh まで具体化されており、secondary destination や product implementation は comparison-only に戻したまま closed reference chain へ移行した
- Rollback branch は checklist / walkthrough / override の documented-path discipline に加えて、Issue 78 で implementation comparison、Issue 79 で single current-issue operator pack execution issue、primary validation comment、parent-map alignment refresh まで具体化されており、automatic rollback や DNS shortcut は非対象のまま closed reference chain へ移行した

Current Next-Step Shape

- Parent map: Issue 69 を closed parent map reference として扱い、Issue 75、Issue 77、Issue 79 を branch ごとの latest closed execution reference として辿る
- DNS branch: Issue 75 は reviewable snippet draft、fail-closed dry-run evidence、paste-back compatibility を残した latest closed execution reference であり、この chain 内の active execution entry point ではない
- Alert branch: Issue 77 は local text generator の dry-run evidence、invalid input fallback、pointer-only boundary を残した latest closed execution reference であり、この chain 内の active execution entry point ではない
- Rollback branch: Issue 79 は actual operator pack draft、operator-ready validation evidence、single-record boundary を残した latest closed execution reference であり、この chain 内の active execution entry point ではない

Current Sync State

- Parent map | Issue 69 | current branch progress と closed-reference shape を反映した GitHub body synced 状態
- DNS branch | Issue 75 | dry-run evidence、primary validation comment、parent-map alignment refresh evidence を含む closed record として synced 状態
- Alert branch | Issue 77 | dry-run evidence、primary validation comment、parent-map alignment refresh evidence を含む closed record として synced 状態
- Rollback branch | Issue 79 | validation evidence、primary validation comment、parent-map alignment refresh evidence を含む closed record として synced 状態

現在の状態

- CLOSED
- GitHub Issue: #69
- GitHub URL: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/69

- Sync Status: synced to GitHub; closed after CloudSonnet review confirmation
- Recorded primary comment: not-applicable for parent-map issue
- Recorded alignment refresh comment: tracked in child execution issues Issue 75、Issue 77、Issue 79
- Parent-map role | AWS hardening batch の current summary 起点として追加済み
- Branch map | DNS、alert、rollback/runbook の 3 branch と current execution entry points を parent map から辿れる形に固定済み
- Record boundary | current production path や closed records は再編集せず、新規 follow-up records のみを起点にする方針を維持
- Summary reflection | current branch progress、sync state、next-step shape を parent map に反映済み
- Primary comment coverage | Issue 75、Issue 77、Issue 79 の recorded primary comment を parent map 起点で追跡可能
- Alignment coverage | Issue 75、Issue 77、Issue 79 の parent-map alignment refresh evidence を parent map から追跡可能