ISSUE 日本語解説資料

Issue #15 実装バックログを作成する

GitHub で closed になっている issue 記録を、そのまま参照用 PDF に変換したもの。

Issue #15　更新: 2026/03/08　ソース: docs/portal/issues/issue-15-implementation-backlog.md

GitHub: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/15

計画　portal

この ISSUE の要点

設計フェーズで決めた内容を、そのまま着手可能な実装タスクへ落とし込む必要がある。

目標

フロントエンド、インフラ、CI/CD、監視、テストを実装チケットへ分解する。

完了状態

local issue file には first implementation backlog の discussion draft、Resolution、evidence mapping、final review result を記録済み

1. この Issue が扱っていたこと

まず Summary と Goal から、この Issue が何を決めるためのものだったかを短く押さえる。

設計フェーズで決めた内容を、そのまま着手可能な実装タスクへ落とし込む必要がある。

目標

フロントエンド、インフラ、CI/CD、監視、テストを実装チケットへ分解する。

2. 完了判断の見方

Tasks、Definition of Done、Current Status の記述から、どこまで完了済みとして扱っているかを先に読む。

TASKS

7/7 項目が完了済みとして記録されている。

DEFINITION OF DONE

6/6 項目が完了済みとして記録されている。

> local issue file には first implementation backlog の discussion draft、Resolution、evidence mapping、final review result を記録済み / Section 10 の open questions は Resolution 確定文言列で final wording と対応付けた / Issue 16、Issue 17、Issue 18 を initial execution path とし、monitoring、rollback readiness、test hardening は second wave backlog として分離した / final checkbox review は完了し、Issue close 承認も Process Review Notes に記録済みであるため、close 実行可能な状態として扱う

3. 依存関係と読み進め方

Dependencies や前提 Issue がある場合は、ここで関連先を先に把握しておくと読みやすい。

依存関係

- Issue 1
- Issue 2
- Issue 3
- Issue 4
- Issue 5
- Issue 6
- Issue 7
- Issue 8
- Issue 9
- Issue 10
- Issue 11
- Issue 12
- Issue 13
- Issue 14

読み方の注意

この解説書は原文の意思決定や完了状態を読みやすくするための補助資料である。最終的な正本は原文 Issue にあり、判断変更時は原文側を先に更新する。

4. 用語集

原文に残る英語や実務用語のうち、訳し切らずに補助説明を付けた方が読みやすい語をここにまとめる。

原語	日本語の扱い	補足
baseline	基準線	後続作業が参照する最小限の判断・実装・検証の出発点。
hardening	堅牢化	既存機能を壊れにくくし、運用や検証の安全性を高める作業。
route metadata	ルートメタデータ	画面遷移や公開経路に付随する定義情報。
major flow	主要フロー	利用者や運用者が最初に通るべき中心的な操作の流れ。
staging	ステージング	本番前に動作や反映を確認するための検証環境。
production	本番環境	実際の利用者に公開される運用環境。
operator	運用担当者	監視、承認、非表示、切り戻しなどの運用行為を担う役割。
workflow	ワークフロー	GitHub Actions などで定義された自動処理の流れ。
owner	責任者	意思決定または更新責任を持つ担当者。文脈により product owner などを含む。
review	レビュー	内容や実装が要件を満たすか確認する工程。
evidence	証跡	判断や完了状態の根拠になるログ、表、文書、出力結果。
mapping	対応付け	チェック項目とその根拠を結び付けて整理すること。
draft	下書き	まだ確定前だが議論やレビューの基礎として置かれた文書。
release	リリース	利用者に公開するまとまりとしての提供単位。
rollback	ロールバック	変更後の状態から以前の安定状態へ戻すこと。
close approval	クローズ承認	Issue を完了扱いとして閉じてよいという明示承認。

原語	日本語の扱い	補足
current status	現在の状態	Issue 文書時点での完了度合いや同期状況を示す節。
definition of done	完了条件	その Issue を完了とみなすために満たすべき条件。
task contract	タスク契約	対象、目的、スコープ、検証計画、リスクを明文化した作業契約。

5. 原文

以下に Issue 原文をそのまま掲載する。詳細な根拠、証跡、チェックリストはこの原文を参照する。

概要

設計フェーズで決めた内容を、そのまま着手可能な実装タスクへ落とし込む必要がある。

目標

フロントエンド、インフラ、CI/CD、監視、テストを実装チケットへ分解する。

タスク契約

タスク契約

メタデータ
- タスク ID: ISSUE-15
- タイトル: 実装バックログを定義する
- 依頼者: repository owner
- 担当者: AI agent
- 対象アプリ: portal-web
- 対象環境: planning
- 優先度: 高

目的
- 解決する問題: Issue 1 から Issue 14 までで決めた前提が実装作業へ変換されないままだと、着手順、依存関係、staging 到達までの最短経路が曖昧なまま individual implementation issue が散発的に増える
- 期待する価値: frontend、infrastructure、CI/CD、monitoring、test の workstream ごとに first executable slice と follow-on hardening を分け、Issue 16 以降の implementation issue 群が staging 到達順に読める backlog baseline を固定できる

スコープ
- 含むもの: workstream 分解、初回着手順、Issue 16 から 18 の位置付け、monitoring/test/rollback 接続観点、implementation issue の粒度基準、discussion たたき台
- 含まないもの: 実装着手、個別 workflow や infra の詳細設計、Issue close 判定、新規 production release plan、monitoring/rollback/test の完全実装
- 編集可能パス: docs/portal/issues/issue-15-implementation-backlog.md
- 制限パス: apps/, infra/, .github/workflows/

受け入れ条件
- [ ] 条件 1: first implementation backlog が frontend / infrastructure / CI/CD / monitoring / test の workstream と staging 到達順の両面で整理され、Issue 16 以降の実装判断基準として参照できる状態になっている

実装計画
- 変更見込みファイル: docs/portal/issues/issue-15-implementation-backlog.md
- アプローチ: docs/portal/17_IMPLEMENTATION_BACKLOG_DRAFT.md を基礎に、Issue 10 の CI/CD gate、Issue 12 の monitoring baseline、Issue 13 の test baseline、Issue 14 の rollback baseline、既存の Issue 16 から 18 を接続して backlog 正本へ整理する
- 採用しなかった代替案と理由: すべての implementation issue を同時に詳細化してから順序付ける案は、first executable slice より先に詳細設計が膨らみやすく、staging 到達までの最短経路が見えにくくなるため採らない

検証計画
- 実行するテスト: git status --short; GH_PAGER=cat gh issue view 15 --repo PLAYER1-r7/MultiCloudProject --json number,state,title,updatedAt,url
- 確認するログ/メトリクス: TBD
- 失敗時の切り分け経路: docs/portal/17_IMPLEMENTATION_BACKLOG_DRAFT.md、docs/portal/issues/issue-10-cicd-policy.md、docs/portal/issues/issue-12-monitoring-policy.md、docs/portal/issues/issue-13-

```
test-strategy.md、docs/portal/issues/issue-14-rollback-policy.md に戻り、execution order と
planning boundary を混同していないかを確認する

リスクとロールバック
- 主なリスク: backlog を抽象 workstream 名だけで整理してしまい、Issue 16 以降の individual issue が着手可
能な粒度にならないこと
- 影響範囲: implementation sequencing、staging readiness、follow-on issue creation、owner
assignment
- 緩和策: first executable slice を Issue 16、17、18 に明示的に接続し、monitoring/test/rollback
hardening は deployable path 以後の follow-on work として分離する
- ロールバック手順: backlog が広すぎる、または順序が実行不能と判明した場合は、staging 到達に必須な slice と
later-phase hardening を再分離して整理し直す
```

作業項目

- [x] フロントエンド実装タスクを作成する
- [x] インフラ実装タスクを作成する
- [x] CI/CD 実装タスクを作成する
- [x] 監視実装タスクを作成する
- [x] テスト実装タスクを作成する
- [x] 優先順位を付与する
- [x] 実装開始順を整理する

完了条件

- [x] frontend、infrastructure、CI/CD、monitoring、test の workstream ごとに実装タスク候補が整理されている
- [x] 少なくとも初回着手分の実装 Issue が起票されている
- [x] 各実装 Issue に目的、主要作業、完了条件、依存関係が記載されている
- [x] staging 到達までの優先順または着手順が説明されている
- [x] 後続の監視、ロールバック、テスト強化へつながる分解方針が残されている
- [x] 実装担当がそのまま着手判断できるバックログとして参照できる

Issue 15 Discussion Draft

このセクションは、Issue 15 の議論を始めるためのたたき台である。Issue 1 から Issue 8 までで portal の product scope、page structure、content baseline、frontend approach が固まり、Issue 9 から Issue 14 までで IaC path、CI/CD gate、security posture、monitoring baseline、test baseline、rollback baseline が定義された。したがって Issue 15 の主題は「実装項目を網羅的に列挙すること」ではなく、「first-release の static-first portal を staging まで到達させる最小実装順と、その後に続く hardening work を workstream ごとに切り分けること」である。

1. 現時点の前提整理

- 初回リリースは public-first、static-first portal であり、major public route は Home、Overview、Guidance を中心とする
- implementation backlog は planning issue の再説明ではなく、owner がそのまま着手順を判断できる executable slice を示す必要がある

- Issue 10 により build、validation、deploy、production approval は分離して扱う必要があり、Issue 18 はその staging path の最初の implementation issue になる
- Issue 12、Issue 13、Issue 14 により、monitoring、test、rollback は deployable path の後付けではなく、staging 到達判断に接続する workstream として扱う必要がある
- 既存の Issue 16、Issue 17、Issue 18 は frontend foundation、AWS delivery foundation、CI/staging foundation の first executable slice として読める必要がある
- よって Issue 15 は implementation work を単なるカテゴリ分けではなく、staging 到達順と follow-on hardening の境界を持つ backlog として整理する必要がある

2. 今回まず固定したい backlog baseline の分離軸

提案:

- workstream 分解と execution order を分けて記述する
- first executable slice と later hardening を分ける
- implementation issue と backlog candidate を分ける
- staging 到達に必須な work と production 前 hardening を混同しない

この切り分けを採る理由:

- workstream だけで整理すると依存関係が見えず、逆に順序だけで整理すると運用系 work が埋もれやすい
- initial issue 群は着手可能な粒度まで落とし、monitoring/test/rollback hardening は先回りして過剰詳細化しない方が execution しやすい
- Issue 10、Issue 13、Issue 14 が要求する gate は、frontend や infra の後追いではなく、deployable path の completion signal として接続される必要がある

3. frontend workstream のたたき台

提案:

- frontend workstream の first slice は portal-web の app scaffold、route structure、content surface、build output 整理に置く
- UI polish より先に、smoke check 可能な navigation と route integrity を優先する
- frontend issue は content structure と delivery path の接点を持つ単位に留める

現時点の第一案:

- Issue 16 を frontend foundation の first executable slice とし、portal app scaffold、major route 枠、build path、minimal smoke-checkable navigation を担わせる
- Home、Overview、Guidance を first-release public route set として実装順の中心に置く
- frontend hardening は visual polish、copy refinement、later accessibility depth、expanded page modules として後段へ分ける

4. infrastructure workstream のたたき台

提案:

- infrastructure workstream は static delivery foundation と environment wiring を中心にする
- shared module と environment entrypoint を分けて扱い、staging 優先で進める
- production placeholder を埋める作業は staging foundation 完了と同列に置かない

現時点の第一案:

- Issue 17 を AWS delivery foundation の first executable slice とし、S3、CloudFront、ACM、baseline delivery config を staging 前提で整理する
- IaC work は Issue 9 の code-first path を前提にし、module outputs と environment-specific wiring を後続 CI/deploy 実装へ渡す
- production hardening は domain ownership、certificate validation flow、state locking、rollback target の確定後に分離して扱う

5. CI/CD workstream のたたき台

提案:

- CI/CD workstream は build、validation、artifact handoff、staging deploy、post-deploy verification を明示的 task とする
- production promotion gate は staging path 完成後の別段階として扱う
- workflow issue は app/infra foundation が出そろった後に接続できる粒度に保つ

現時点の第一案:

- Issue 18 を CI/staging foundation の first executable slice とし、frontend build、minimal validation、staging deploy、artifact handoff、post-deploy verification の最小 sequence を担わせる
- Issue 13 の test baseline を pre-deploy validation と post-deploy verification へ分けて接続する
- production approval automation や deeper release governance は later hardening として分ける

6. monitoring / operations workstream のたたき台

提案:

- monitoring workstream は alert tool 導入より先に、reachability、deploy confirmation、owner routing、rollback 判断入力の整備に置く
- operations work は deployable path の completion signal と incident response baseline を支える単位にする
- monitoring / rollback / operator record は Issue 18 完了後に載せる follow-on issue 候補として整理する

現時点の第一案:

- first executable slice では Issue 18 で必要な post-deploy check と execution record を取り込み、Issue 12 の full monitoring baseline 実装は follow-on work とする
- monitoring hardening 候補は public reachability automation、alert routing integration、operator record template、production cutover anomaly handling とする
- rollback readiness は Issue 14 の baseline を参照しつつ、artifact restore path と operator verification checklist を運用タスクへ落とす前段として backlog に保持する

7. test workstream のたたき台

提案:

- test workstream は release-blocking baseline と later coverage expansion を分ける
- first slice は smoke、major flow confirmation、selected module validation、staging acceptance rule への接続に置く
- deeper E2E や broad snapshot coverage は後段に送る

現時点の第一案:

- first executable slice では Issue 18 に必要な build-time validation と post-deploy smoke を優先し、Issue 13 で定めた smoke / major flow / module-level test baseline を実装可能な単位へ分ける

- follow-on 候補は route metadata validation の拡張、major flow automation の拡大、manual check の削減、evidence collection の定型化とする
- test backlog は MVP route と static asset health に紐づくものを先に並べ、non-critical UI regression coverage は後段へ送る

8. Issue 16 / 17 / 18 と follow-on backlog の接続観点

- Issue 16 は frontend foundation として、major route と buildable app surface を最初に用意する
- Issue 17 は delivery foundation として、staging 配信基盤と HTTPS 前提の static delivery path を用意する
- Issue 18 は build、validation、artifact handoff、staging deploy、post-deploy verification を結び、deployable staging path を完成させる
- monitoring、rollback readiness、test hardening は Issue 18 後に depth を足す follow-on backlog として切り分け、Issue 12 から Issue 14 の Resolution を実装レベルへ落とし込む
- したがって Issue 15 は既存 implementation issue の依存順を読むための index であると同時に、未起票の follow-on issue 候補を整理する backlog 入口になる

8.1 first backlog inventory のたたき台

現時点での backlog inventory は次のように整理する。

workstream	first executable slice	follow-on backlog candidate
frontend	Issue 16: portal app scaffold、major route 枠、build output、minimal smoke-checkable navigation	content refinement、accessibility depth、shared page module 整理、non-critical UI polish
infrastructure	Issue 17: S3、CloudFront、ACM、staging delivery config、environment outputs	external DNS / custom domain integration、production entrypoint hardening、state locking decision 反映
CI/CD	Issue 18: build、minimal validation、artifact handoff、staging deploy、post-deploy verification	production approval gate 実装、artifact retention / rollback target 記録強化、release evidence 整備
monitoring / operations	Issue 18 に接続する post-deploy check と execution record を first operational slice として取り込む	reachability automation、alert routing integration、operator record template、rollback checklist issue 化
test	Issue 18 に接続する build-time validation、staging smoke、major flow confirmation の最小導線	route metadata validation 拡張、major flow automation 拡大、manual check 削減、evidence collection 定型化

この inventory の意図は次の通り。

- Issue 16 から 18 を初回着手分として固定し、未起票領域は follow-on backlog candidate として分ける
- monitoring と test は「今すぐ別 issue を増やす」前に、Issue 18 へ接続する最小 operational slice を明示する
- production hardening は staging 到達後の別トラックとして管理し、initial backlog の完了条件と混同しない

9. staging 到達までの優先順のたたき台

提案:

- executable order は frontend foundation → delivery foundation → CI/staging foundation を主線にする
- monitoring、rollback、test hardening は deployable staging path 完成直後の second wave とする
- content refinement や production hardening は staging baseline 完了後に扱う

現時点の第一案:

- 第一段階: Issue 16 で buildable frontend surface と public route 枠を用意する
- 第二段階: Issue 17 で staging delivery path と required outputs を整える
- 第三段階: Issue 18 で build、validation、artifact handoff、staging deploy、post-deploy verification を接続する
- 第四段階: monitoring、rollback readiness、test hardening を follow-on issue として追加し、staging の安定化と release evidence を強化する
- 第五段階: production-specific approval gate や delivery hardening を別 issue 群として扱う

10. この場で確認したい論点

`Resolution 確定文言` 列が埋まっていない行がある場合は Resolution セクションを書いてはならない。

論点	判断方向（Discussion 時点の仮）	Resolution 確定文言
first executable slice をどの issue 群で構成するか	Issue 16、Issue 17、Issue 18 を first executable slice とし、frontend foundation、delivery foundation、CI/staging foundation を staging 到達順に扱う	`first executable slice は Issue 16、Issue 17、Issue 18 とし、frontend foundation、delivery foundation、CI/staging foundation を staging 到達順に扱う`
monitoring と rollback readiness をいつ着手対象にするか	deployable staging path 完成直後の second wave とし、Issue 18 完了後に follow-on issue へ落とす	`monitoring と rollback readiness は deployable staging path 完成直後の second wave とし、Issue 18 完了後に follow-on issue へ落とす`
test workstream をどこまで initial backlog に含めるか	Issue 13 の smoke、major flow、selected module validation、post-deploy verification に直結する範囲を initial backlog とし、deep coverage は後段へ送る	`test workstream は Issue 13 の smoke、major flow、selected module validation、post-deploy verification に直結する範囲を initial backlog とし、deep coverage は後段へ送る`
implementation issue の粒度をどう揃えるか	一人の owner が完了条件まで持てる単位にし、deliverable、dependency、completion signal を各 issue に必須項目として持たせる	`implementation issue は一人の owner が完了条件まで持てる単位にし、deliverable、dependency、completion signal を各 issue に必須項目として持たせる`

論点	判断方向（Discussion 時点の仮）	Resolution 確定文言
production hardening を initial backlog に含めるか	staging 到達に必須な範囲と分離し、domain ownership、state locking、production approval depth は later-phase hardening として別管理にする	`production hardening は staging 到達に必須な範囲と分離し、domain ownership、state locking、production approval depth は later-phase hardening として別管理にする`

Working Direction

この段階での整理案は次の通り。

- first implementation backlog は frontend、infrastructure、CI/CD、monitoring、test の workstream で整理しつつ、staging 到達順を別軸で明示する
- first executable slice は Issue 16、Issue 17、Issue 18 とし、portal frontend、AWS static delivery、CI/staging path を順に接続する
- monitoring、rollback readiness、test hardening は deployable staging path 完成後の second wave として backlog に保持する
- implementation issue は deliverable、dependency、completion signal を持つ small executable unit に揃える
- production hardening は staging 到達に必須な作業と混同せず、later-phase work として分離する

この整理案で議論しやすくなること:

- Issue 16 から 18 の役割が重複せず、実装開始順をそのまま読める
- Issue 12、Issue 13、Issue 14 の運用系要件を、実装順の後ろに追いやらずに follow-on backlog として保持できる
- staging 到達に必要な minimum path と production hardening を混同せずに進められる

Resolution

Issue 15 の判断結果は次の通りとする。

- first executable slice は Issue 16、Issue 17、Issue 18 とし、frontend foundation、delivery foundation、CI/staging foundation を staging 到達順に扱う
- monitoring と rollback readiness は deployable staging path 完成直後の second wave とし、Issue 18 完了後に follow-on issue へ落とす
- test workstream は Issue 13 の smoke、major flow、selected module validation、post-deploy verification に直結する範囲を initial backlog とし、deep coverage は後段へ送る
- implementation issue は一人の owner が完了条件まで持てる単位にし、deliverable、dependency、completion signal を各 issue に必須項目として持たせる
- production hardening は staging 到達に必須な範囲と分離し、domain ownership、state locking、production approval depth は later-phase hardening として別管理にする

この合意で明確になること:

- Issue 16、Issue 17、Issue 18 を initial execution path として読み、staging 到達までの最短順を固定できる
- monitoring、rollback、test hardening は initial path と切り分けた second wave backlog として保持できる
- 未起票の follow-on work も workstream ごとの backlog candidate として扱え、追加 issue 起票の判断基準を残せる

プロセスレビュー記録

- direct-decision: Section 10 の論点は個別の逐次回答ログではなく、requester が first implementation backlog の方向性に合意した後に Resolution へ統合する形で確定した。
- Section 10 の論点テーブルは open question と final wording の対応を後から追跡できるように維持し、3 列目は candidate wording ではなく Resolution に反映された確定文言として扱う。
- Resolution 追加時点では planning / draft 段階として扱い、implementation backlog baseline の方針合意記録と final checkbox review を分離して管理した。その後、Issue 16、Issue 17、Issue 18 の実装 Issue 本文と依存順を再確認し、follow-on backlog candidate との境界が明示されていることを確認して final review を完了した。
- 承認形式: (b) 連続処理一括承認。
- 一括承認根拠: ユーザー発言「Issue15の合意が取れたので、問題ないかレビューしてください。」（2026-03-08 セッション）
- Issue 15 close 前の一時停止確認: ユーザー発言「CloudeSonnetとのレビューで内容に問題ないとのことだったので、Closeに向けて作業を続けてください。」（2026-03-08 セッション）

証跡対応表

The tables below identify the evidence used for final checkbox review and should remain aligned with the checked state above.

For Issue 15 final review, the local issue record is the primary evidence source. docs/portal/17_IMPLEMENTATION_BACKLOG_DRAFT.md is synchronized supporting background, and docs/portal/issues/issue-16-frontend-foundation.md, docs/portal/issues/issue-17-aws-delivery-foundation.md, and docs/portal/issues/issue-18-ci-staging-foundation.md confirm that the first executable slice is already represented by concrete implementation issues.

作業項目対応表

Checklist item	Primary evidence section	Why this is the evidence	Review state
フロントエンド実装タスクを作成する	`3. frontend workstream のたたき台`, `8. Issue 16 / 17 / 18 と follow-on backlog の接続観点`, `8.1 first backlog inventory`, `Resolution`, and docs/portal/issues/issue-16-frontend-foundation.md	These sections identify Issue 16 as the first frontend executable slice and describe its scope as a concrete implementation task.	Accepted for final review

Checklist item	Primary evidence section	Why this is the evidence	Review state
インフラ実装タスクを作成する	`4. infrastructure workstream` のたたき台, `8.1 first backlog inventory`, `Resolution`, and docs/portal/issues/issue-17-aws-delivery-foundation.md	These sections identify Issue 17 as the infrastructure foundation task and describe the AWS delivery scope and handoff outputs.	Accepted for final review
`CI/CD` 実装タスクを作成する	`5. CI/CD workstream` のたたき台, `8.1 first backlog inventory`, `Resolution`, and docs/portal/issues/issue-18-ci-staging-foundation.md	These sections identify Issue 18 as the CI/staging executable slice and tie the workflow tasks to artifact handoff and deploy verification.	Accepted for final review
監視実装タスクを作成する	`6. monitoring / operations workstream` のたたき台, `8. Issue 16 / 17 / 18` と `follow-on backlog` の接続観点, `8.1 first backlog inventory`, and `Resolution` in docs/portal/issues/issue-15-implementation-backlog.md	These sections define the operational first slice connected to Issue 18 and the follow-on monitoring backlog candidates needed after staging becomes deployable.	Accepted for final review
テスト実装タスクを作成する	`7. test workstream` のたたき台, `8.1 first backlog inventory`, `Resolution`, and docs/portal/issues/issue-18-ci-staging-foundation.md	These sections define the initial test backlog as build-time validation, staging smoke, and major flow confirmation connected to Issue 18.	Accepted for final review
優先順位を付与する	`2. 今回まず固定したい backlog baseline` の分離軸, `8.1 first backlog inventory`, `9. staging` 到達までの優先順のたたき台, and `Resolution` in docs/portal/issues/issue-15-implementation-backlog.md	These sections separate first executable slices from later hardening and define the staged priority order through staging readiness.	Accepted for final review

Checklist item	Primary evidence section	Why this is the evidence	Review state
実装開始順を整理する	`8. Issue 16 / 17 / 18` と `follow-on backlog` の接続観点, `9. staging` 到達までの優先順のたたき台, `Resolution`, and docs/portal/issues/issue-16-frontend-foundation.md, docs/portal/issues/issue-17-aws-delivery-foundation.md, docs/portal/issues/issue-18-ci-staging-foundation.md	These sections define the execution order from frontend foundation to delivery foundation to CI/staging foundation and link each step to a concrete issue.	Accepted for final review

完了条件対応表

Checklist item	Primary evidence section	Why this is the evidence	Review state
`frontend`、`infrastructure`、`CI/CD`、`monitoring`、`test` の `workstream` ごとに実装タスク候補が整理されている	`3. frontend workstream` のたたき台 through `7. test workstream` のたたき台, `8.1 first backlog inventory`, and `Resolution` in docs/portal/issues/issue-15-implementation-backlog.md	These sections organize the backlog by workstream and identify both first slices and follow-on candidates.	Accepted for final review
少なくとも初回着手分の実装 `Issue` が起票されている	`8. Issue 16 / 17 / 18` と `follow-on backlog` の接続観点, `8.1 first backlog inventory`, and docs/portal/issues/issue-16-frontend-foundation.md, docs/portal/issues/issue-17-aws-delivery-foundation.md, docs/portal/issues/issue-18-ci-staging-foundation.md	These sections show that the first executable slice is already backed by actual implementation issues 16 through 18.	Accepted for final review

Checklist item	Primary evidence section	Why this is the evidence	Review state
各実装 `Issue` に目的、主要作業、完了条件、依存関係が記載されている	docs/portal/issues/issue-16-frontend-foundation.md, docs/portal/issues/issue-17-aws-delivery-foundation.md, and docs/portal/issues/issue-18-ci-staging-foundation.md	These implementation issues each contain Summary/Goal, Tasks, Definition of Done, and Dependencies sections that satisfy the required shape.	Accepted for final review
`staging` 到達までの優先順または着手順が説明されている	`8. Issue 16 / 17 / 18` と `follow-on backlog` の接続観点, `9. staging` 到達までの優先順のたたき台, and `Resolution` in docs/portal/issues/issue-15-implementation-backlog.md	These sections explain the execution order needed to reach a deployable staging path before second-wave hardening.	Accepted for final review
後続の監視、ロールバック、テスト強化へつながる分解方針が残されている	`6. monitoring / operations workstream` のたたき台, `7. test workstream` のたたき台, `8. Issue 16 / 17 / 18` と `follow-on backlog` の接続観点, `8.1 first backlog inventory`, and `Resolution` in docs/portal/issues/issue-15-implementation-backlog.md	These sections preserve the second-wave backlog for monitoring, rollback readiness, and test hardening after staging path completion.	Accepted for final review
実装担当がそのまま着手判断できるバックログとして参照できる	`2. 今回まず固定したい backlog baseline` の分離軸, `8.1 first backlog inventory`, `9. staging` 到達までの優先順のたたき台, `Resolution`, and docs/portal/17_IMPLEMENTATION_BACKLOG_DRAFT.md	These sections provide a workstream view, a practical sequence, and explicit first slices that an owner can use directly for execution planning.	Accepted for final review

最終レビュー結果

Final checkbox review completed against the latest wording in docs/portal/issues/issue-15-implementation-backlog.md, with docs/portal/17_IMPLEMENTATION_BACKLOG_DRAFT.md used as synchronized supporting background and docs/portal/issues/issue-16-frontend-foundation.md, docs/portal/issues/issue-17-aws-delivery-foundation.md, and

docs/portal/issues/issue-18-ci-staging-foundation.md used to confirm that the first executable slice is already represented by concrete implementation issues. Explicit issue close approval is recorded in Process Review Notes.

Checklist area	Final judgment	Evidence basis
Workstream decomposition	Satisfied	`3. frontend workstream のたたき台` through `7. test workstream のたたき台`, `8.1 first backlog inventory`, and `Resolution` organize the backlog by frontend, infrastructure, CI/CD, monitoring, and test concerns.
Initial issue creation	Satisfied	`8. Issue 16 / 17 / 18 と follow-on backlog の接続観点`, `8.1 first backlog inventory`, and docs/portal/issues/issue-16-frontend-foundation.md, docs/portal/issues/issue-17-aws-delivery-foundation.md, docs/portal/issues/issue-18-ci-staging-foundation.md confirm that the initial executable backlog is already instantiated.
Issue shape and dependency clarity	Satisfied	docs/portal/issues/issue-16-frontend-foundation.md, docs/portal/issues/issue-17-aws-delivery-foundation.md, and docs/portal/issues/issue-18-ci-staging-foundation.md each provide goals, major work items, completion criteria, and dependencies.
Staging execution order	Satisfied	`8. Issue 16 / 17 / 18 と follow-on backlog の接続観点`, `9. staging 到達までの優先順のたたき台`, and `Resolution` define the sequence to reach staging before hardening work.
Second-wave hardening path	Satisfied	`6. monitoring / operations workstream のたたき台`, `7. test workstream のたたき台`, `8.1 first backlog inventory`, and `Resolution` preserve the follow-on path for monitoring, rollback readiness, and test expansion.

Checklist area	Final judgment	Evidence basis
Execution readiness	Satisfied	`2. 今回まず固定したい backlog baseline の分離軸`, `8.1 first backlog inventory`, `9. staging 到達までの優先順のたたき台`, and docs/portal/17_IMPLEMENTATION_BACKLOG_DRAFT.md make the backlog directly usable for implementation sequencing.

現在の状態

- local issue file には first implementation backlog の discussion draft、Resolution、evidence mapping、final review result を記録済み
- Section 10 の open questions は Resolution 確定文言列で final wording と対応付けた
- Issue 16、Issue 17、Issue 18 を initial execution path とし、monitoring、rollback readiness、test hardening は second wave backlog として分離した
- final checkbox review は完了し、Issue close 承認も Process Review Notes に記録済みであるため、close 実行可能な状態として扱う

依存関係

- Issue 1
- Issue 2
- Issue 3
- Issue 4
- Issue 5
- Issue 6
- Issue 7
- Issue 8
- Issue 9
- Issue 10
- Issue 11
- Issue 12
- Issue 13
- Issue 14