ISSUE 日本語解説資料

Issue #25 staging monitoring hardening を実装する

GitHub で closed になっている issue 記録を、そのまま参照用 PDF に変換したもの。

Issue #25　更新: 2026/03/08　ソース: docs/portal/issues/issue-25-staging-monitoring-hardening.md

GitHub: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/25

enhancement　portal　CI/CD

この ISSUE の要点

staging delivery path は成立したが、deployable staging path 完成後の second wave として予定されていた monitoring hardening が未起票のままだと、reachability 異常、smoke failure、運用通知経路の改善を継続作業として追跡しづらい。

目標

staging reachability automation、operator-facing execution record、notification ownership の最小実装を issue として固定し、Issue 12 と Issue 18 の方針を実装レベルへ落とし込む。

完了状態

[/.github/workflows/portal-staging-deploy.yml](.github/workflows/portal-staging-deploy.yml) は monitoring record artifact、step summary、derived owner fields を持つ staging monitoring hardening state へ更新された

1. この Issue が扱っていたこと

まず Summary と Goal から、この Issue が何を決めるためのものだったかを短く押さえる。

staging delivery path は成立したが、deployable staging path 完成後の second wave として予定されていた monitoring hardening が未起票のままだと、reachability 異常、smoke failure、運用通知経路の改善を継続作業として追跡しづらい。

目標

staging reachability automation、operator-facing execution record、notification ownership の最小実装を issue として固定し、Issue 12 と Issue 18 の方針を実装レベルへ落とし込む。

2. 完了判断の見方

Tasks、Definition of Done、Current Status の記述から、どこまで完了済みとして扱っているかを先に読む。

TASKS

4/4 項目が完了済みとして記録されている。

DEFINITION OF DONE

5/5 項目が完了済みとして記録されている。

[/.github/workflows/portal-staging-deploy.yml](.github/workflows/portal-staging-deploy.yml) は monitoring record artifact、step summary、derived owner fields を持つ staging monitoring hardening state へ更新された / [/.github/workflows/README.md](.github/workflows/README.md) は monitoring record artifact と owner / notification route input の説明を含む / 対象 3 ファイルに editor diagnostics は発生していない / CloudSonnet review と repository owner の close approval を踏まえ、現時点の状態は closed である

3. 依存関係と読み進め方

Dependencies や前提 Issue がある場合は、ここで関連先を先に把握しておくと読みやすい。

依存関係

- Issue 12
- Issue 15
- Issue 18
- Issue 23

読み方の注意

この解説書は原文の意思決定や完了状態を読みやすくするための補助資料である。最終的な正本は原文 Issue にあり、判断変更時は原文側を先に更新する。

4. 用語集

原文に残る英語や実務用語のうち、訳し切らずに補助説明を付けた方が読みやすい語をここにまとめる。

原語	日本語の扱い	補足
baseline	基準線	後続作業が参照する最小限の判断・実装・検証の出発点。
hardening	堅牢化	既存機能を壊れにくくし、運用や検証の安全性を高める作業。
smoke path	最小確認経路	主要な流れが最低限動くかを素早く確認するための経路。
staging	ステージング	本番前に動作や反映を確認するための検証環境。
production	本番環境	実際の利用者に公開される運用環境。
operator	運用担当者	監視、承認、非表示、切り戻しなどの運用行為を担う役割。
workflow	ワークフロー	GitHub Actions などで定義された自動処理の流れ。
owner	責任者	意思決定または更新責任を持つ担当者。文脈により product owner などを含む。
review	レビュー	内容や実装が要件を満たすか確認する工程。
evidence	証跡	判断や完了状態の根拠になるログ、表、文書、出力結果。
mapping	対応付け	チェック項目とその根拠を結び付けて整理すること。
release	リリース	利用者に公開するまとまりとしての提供単位。
close approval	クローズ承認	Issue を完了扱いとして閉じてよいという明示承認。
current status	現在の状態	Issue 文書時点での完了度合いや同期状況を示す節。
definition of done	完了条件	その Issue を完了とみなすために満たすべき条件。
task contract	タスク契約	対象、目的、スコープ、検証計画、リスクを明文化した作業契約。

5. 原文

以下に Issue 原文をそのまま掲載する。詳細な根拠、証跡、チェックリストはこの原文を参照する。

概要

staging delivery path は成立したが、deployable staging path 完成後の second wave として予定されていた monitoring hardening が未起票のままだと、reachability 異常、smoke failure、運用通知経路の改善を継続作業として追跡しづらい。

目標

staging reachability automation、operator-facing execution record、notification ownership の最小実装を issue として固定し、Issue 12 と Issue 18 の方針を実装レベルへ落とし込む。

タスク契約

タスク契約

メタデータ
- タスク ID: ISSUE-25
- タイトル: staging monitoring hardening を実装する
- 依頼者: repository owner
- 担当者: AI agent
- 対象アプリ: portal-web
- 対象環境: staging
- 優先度: 中
- 先行条件: Issue 18 closed, Issue 23 closed

目的
- 解決する問題: staging deploy 後の監視強化が issue として切り出されていないと、reachability automation、notification ownership、operator record の改善が backlog 上で宙に浮く
- 期待する価値: deployable staging path 完成後の second-wave monitoring work を、Issue 12 の monitoring baseline と Issue 18 の workflow 実装に接続した実行単位として管理できる

スコープ
- 含むもの: staging reachability check の自動化強化、operator-facing execution record の明文化、notification owner と一次対応経路の実装整理、issue 記録への根拠整理
- 含まないもの: production alert tool 本導入、24x7 on-call 体制の構築、SLO/SLI 数値確定、production release gate の変更
- 編集可能パス: .github/workflows/portal-staging-deploy.yml, .github/workflows/README.md, docs/portal/issues/issue-25-staging-monitoring-hardening.md
- 制限パス: infra/environments/production/, apps/portal-web/src/, closed issue records except explicit evidence references

受け入れ条件
- [ ] 条件 1: staging deploy 後の reachability と primary route health を repeatable に確認する仕組みが改善されている
- [ ] 条件 2: operator-facing execution record または notification ownership の扱いが workflow と補助文書から追跡できる
- [ ] 条件 3: 本 issue ファイルから monitoring hardening の対象、根拠、非対象が追跡できる

実装計画
- 変更見込みファイル: .github/workflows/portal-staging-deploy.yml, .github/workflows/README.md, docs/portal/issues/issue-25-staging-monitoring-hardening.md
- アプローチ: Issue 12 の monitoring baseline と Issue 18 の staging deploy path を起点に、staging reachability と operator-facing evidence を small executable unit として実装する
- 採用しなかった代替案と理由: production alert routing まで同一 issue に含める案は、staging-first の second-wave scope を超えて blast radius が広がるため採らない

検証計画
- 実行するテスト: workflow diagnostics review; staging reachability check review; get_errors on

```
edited files
- 確認するログ/メトリクス: workflow step definition、operator-facing evidence path、notification
ownership wording
- 失敗時の切り分け経路: .github/workflows/portal-staging-deploy.yml、.github/workflows/README.md、
docs/portal/issues/issue-12-monitoring-policy.md、docs/portal/issues/issue-18-ci-staging-
foundation.md を照合し、monitoring signal と workflow responsibility のどこが崩れているかを分ける

リスクとロールバック
- 主なリスク: monitoring hardening に production-specific alerting や未決の owner model を持ち込み、
staging-first scope が崩れること
- 影響範囲: staging deploy workflow、release evidence、operator handoff
- 緩和策: reachability automation、execution record、notification ownership の最小構成に絞り、
production alerting depth は別 issue に送る
- ロールバック手順: scope が広がりすぎた場合は reachability automation と evidence path だけを残し、通知統
合は follow-on issue へ再分離する
```

作業項目

- [x] staging reachability automation の改善対象を固定する
- [x] operator-facing execution record の扱いを workflow と文書へ反映する
- [x] notification owner と一次対応経路の表現を揃える
- [x] monitoring hardening の根拠と非対象を issue 記録へ残す

完了条件

- [x] staging deploy 後の reachability と primary route health を確認する repeatable path が整理されている
- [x] operator-facing execution record の保存先または参照経路が説明されている
- [x] notification owner と一次対応経路が無人前提になっていない
- [x] production-specific alerting depth を本 issue のスコープ外として維持できている
- [x] 本 issue ファイルが変更対象と検証方針を追跡できる状態になっている

実装メモ

現時点の実装記録は次の通り。

- .github/workflows/portal-staging-deploy.yml は release owner を repository owner、deploy operator を triggering actor、notification route を Actions run URL から導出し、staging deploy 実行時に owner 情報を summary と monitoring record へ残せるようにした
- /.github/workflows/portal-staging-deploy.yml は `staging-monitoring-record.md` を毎回生成し、route ごとの HTTP status、expected marker、passed/failed 判定を `portal-staging-monitoring-record` artifact と step summary の両方へ出力するようにした
- /.github/workflows/README.md には monitoring record artifact と、owner/notification route を built-in GitHub context から導出する運用前提を追記した

現在のレビュー観点

- reachability hardening は既存 smoke path を置き換えるのではなく、HTTP status と expected marker を記録する evidence layer を足す形に限定しているため、Issue 18 の staging-first scope を壊していない
- operator-facing execution record は `GITHUB_STEP_SUMMARY` だけに依存せず artifact にも保存されるため、deploy 後レビューと後追い確認の両方に使える
- owner 情報は GitHub built-in context から導出し、record 上に default owner note を残すことで unattended triage を避ける運用前提を明示している
- production alerting depth や on-call 体制は本 issue に含めず、staging monitoring hardening の最小構成に留めている

スポットチェック証跡

Issue 25 の final review 前に、staging monitoring hardening が想定どおり整理されているかを spot check した結果を残す。

- monitoring record artifact: /.github/workflows/portal-staging-deploy.yml は `staging-monitoring-record.md` を生成し、`portal-staging-monitoring-record` artifact と step summary へ反映する
- primary route health record: /.github/workflows/portal-staging-deploy.yml は `/`、`/overview`、`/guidance` の route ごとに HTTP status、expected marker、passed/failed 判定を表形式で記録する
- owner path wording: /.github/workflows/README.md は release owner、deploy operator、notification route が GitHub context と run URL から導出されることを説明し、一次対応経路を workflow evidence と結び付けている
- unattended triage note: /.github/workflows/portal-staging-deploy.yml は default owner note を monitoring record へ残し、一次対応経路の基準がこの run に紐付くことを evidence 上に見える化する
- diagnostics: /.github/workflows/portal-staging-deploy.yml、/.github/workflows/README.md、docs/portal/issues/issue-25-staging-monitoring-hardening.md に editor diagnostics は出ていない

証跡対応表

The tables below identify the evidence used for final checkbox review and should remain aligned with the checked state above.

For Issue 25 final review, the local issue record is the primary evidence source. /.github/workflows/portal-staging-deploy.yml provides the monitoring record implementation evidence, while /.github/workflows/README.md provides the operator-facing input and handoff wording.

作業項目対応表

Checklist item	Primary evidence section	Why this is the evidence	Review state
`staging reachability automation` の改善対象を固定する	`Implementation Notes`, `Current Review Notes`, `Spot Check Evidence`, and /.github/workflows/portal-staging-deploy.yml	These sources show the workflow now records route-by-route reachability and primary route health evidence instead of only performing silent smoke checks.	Accepted for final review

Checklist item	Primary evidence section	Why this is the evidence	Review state
`operator-facing execution record` の扱いを `workflow` と文書へ反映する	`Implementation Notes`, `Spot Check Evidence`, /.github/workflows/portal-staging-deploy.yml, and /.github/workflows/README.md	These sources show the monitoring record artifact and README wording that explain where operators can find the execution evidence.	Accepted for final review
`notification owner` と一次対応経路の表現を揃える	`Implementation Notes`, `Current Review Notes`, `Spot Check Evidence`, /.github/workflows/portal-staging-deploy.yml, and /.github/workflows/README.md	These sources show the derived owner fields, run URL notification route, and the note that keeps first response from becoming unowned.	Accepted for final review
`monitoring hardening` の根拠と非対象を `issue` 記録へ残す	`Task Contract`, `Implementation Notes`, `Current Review Notes`, `Spot Check Evidence`, and docs/portal/issues/issue-25-staging-monitoring-hardening.md	These sections keep both the in-scope hardening work and the excluded production alerting depth in one issue record.	Accepted for final review

完了条件対応表

Checklist item	Primary evidence section	Why this is the evidence	Review state
`staging deploy` 後の `reachability` と `primary route health` を確認する `repeatable path` が整理されている	`Implementation Notes`, `Current Review Notes`, `Spot Check Evidence`, and /.github/workflows/portal-staging-deploy.yml	These sources show a repeatable monitoring record for the staging routes with explicit status and marker checks.	Accepted for final review
`operator-facing execution record` の保存先または参照経路が説明されている	`Implementation Notes`, `Spot Check Evidence`, /.github/workflows/portal-staging-deploy.yml, and /.github/workflows/README.md	These sources show the execution record is stored as both a workflow artifact and a step summary entry.	Accepted for final review

Checklist item	Primary evidence section	Why this is the evidence	Review state
`notification owner` と一次対応経路が無人前提になっていない	`Implementation Notes`, `Current Review Notes`, `Spot Check Evidence`, and /.github/workflows/README.md	These sources show owner and notification route fields are surfaced explicitly instead of being left implicit.	Accepted for final review
`production-specific alerting depth` を本 `issue` のスコープ外として維持できている	`Task Contract`, `Current Review Notes`, and docs/portal/issues/issue-25-staging-monitoring-hardening.md	These sections keep production alert tooling and on-call depth out of scope for this second-wave staging issue.	Accepted for final review
本 `issue` ファイルが変更対象と検証方針を追跡できる状態になっている	`Task Contract`, `Implementation Notes`, `Spot Check Evidence`, and `Evidence Mapping Table` in docs/portal/issues/issue-25-staging-monitoring-hardening.md	These sections preserve the scope, validation path, and evidence basis for the hardening work.	Accepted for final review

最終レビュー結果

Final checkbox review completed against the latest wording in docs/portal/issues/issue-25-staging-monitoring-hardening.md, with /.github/workflows/portal-staging-deploy.yml used as the primary implementation evidence and /.github/workflows/README.md used as supporting evidence for operator-facing inputs and handoff wording.

Checklist area	Final judgment	Evidence basis
Reachability evidence path	Satisfied	`Implementation Notes`, `Current Review Notes`, `Spot Check Evidence`, and /.github/workflows/portal-staging-deploy.yml confirm the workflow now records route-by-route reachability and primary route health.
Operator-facing execution record	Satisfied	`Implementation Notes`, `Spot Check Evidence`, /.github/workflows/portal-staging-deploy.yml, and /.github/workflows/README.md confirm the monitoring record is emitted as both artifact and summary.

Checklist area	Final judgment	Evidence basis
Owner and notification clarity	Satisfied	`Implementation Notes`, `Current Review Notes`, `Spot Check Evidence`, and /.github/workflows/README.md confirm owner and first response route fields are now explicit.
Scope control	Satisfied	`Task Contract`, `Current Review Notes`, and docs/portal/issues/issue-25-staging-monitoring-hardening.md confirm production alerting depth remains excluded.
Traceability	Satisfied	`Task Contract`, `Implementation Notes`, `Spot Check Evidence`, and `Evidence Mapping Table` in docs/portal/issues/issue-25-staging-monitoring-hardening.md confirm the issue record tracks the edited files and review basis.

プロセスレビュー記録

- Issue 25 は Issue 12 の monitoring baseline と Issue 18 の staging deploy workflow を接続し、reachability evidence、operator-facing execution record、owner wording を second-wave hardening の最小単位として整理した。
- repository owner から close approval を受領し、CloudSonnet とのレビューでも blocking issue がないことを確認したため、本 issue を closed へ移行する。

現在の状態

- /.github/workflows/portal-staging-deploy.yml は monitoring record artifact、step summary、derived owner fields を持つ staging monitoring hardening state へ更新された
- /.github/workflows/README.md は monitoring record artifact と owner / notification route input の説明を含む
- 対象 3 ファイルに editor diagnostics は発生していない
- CloudSonnet review と repository owner の close approval を踏まえ、現時点の状態は closed である

依存関係

- Issue 12
- Issue 15
- Issue 18
- Issue 23