ISSUE 日本語解説資料

Issue #26 rollback readiness を実装する

GitHub で closed になっている issue 記録を、そのまま参照用 PDF に変換したもの。

Issue #26　更新: 2026/03/08　ソース: docs/portal/issues/issue-26-rollback-readiness-implementation.md

GitHub: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/26

enhancement　portal　インフラ

この ISSUE の要点

rollback baseline は planning として整理済みだが、deployable staging path 完成後の second wave として artifact restore、operator verification、rollback evidence を実装タスクへ落とし込まないと、復旧判断の準備が計画止まりになる。

目標

artifact rollback target、operator verification checklist、rollback evidence path の最小実装を issue として固定し、Issue 14 と Issue 18 の接続を実作業単位へ進める。

完了状態

[/.github/workflows/README.m
(.github/workflows/README.m
は staging rollback target、rollback evidence path、production-specific rollback 非対象を説明する状態へ更新された

1. この Issue が扱っていたこと

まず Summary と Goal から、この Issue が何を決めるためのものだったかを短く押さえる。

rollback baseline は planning として整理済みだが、deployable staging path 完成後の second wave として artifact restore、operator verification、rollback evidence を実装タスクへ落とし込まないと、復旧判断の準備が計画止まりになる。

目標

artifact rollback target、operator verification checklist、rollback evidence path の最小実装を issue として固定し、Issue 14 と Issue 18 の接続を実作業単位へ進める。

2. 完了判断の見方

Tasks、Definition of Done、Current Status の記述から、どこまで完了済みとして扱っているかを先に読む。

TASKS

4/4 項目が完了済みとして記録されている。

DEFINITION OF DONE

4/4 項目が完了済みとして記録されている。

> [/.github/workflows/README.md](.github/workflows/README.md) は staging rollback target、rollback evidence path、production-specific rollback 非対象を説明する状態へ更新された / infra/environments/staging/README.md は last known-good artifact、verification checklist、operator action 境界を含む / 対象 3 ファイルに editor diagnostics は発生していない / CloudSonnet review と close approval 反映により、現時点の状態は closed である

3. 依存関係と読み進め方

Dependencies や前提 Issue がある場合は、ここで関連先を先に把握しておくと読みやすい。

依存関係

- Issue 14
- Issue 15
- Issue 18
- Issue 23

読み方の注意

この解説書は原文の意思決定や完了状態を読みやすくするための補助資料である。最終的な正本は原文 Issue にあり、判断変更時は原文側を先に更新する。

4. 用語集

原文に残る英語や実務用語のうち、訳し切らずに補助説明を付けた方が読みやすい語をここにまとめる。

原語	日本語の扱い	補足
baseline	基準線	後続作業が参照する最小限の判断・実装・検証の出発点。
staging	ステージング	本番前に動作や反映を確認するための検証環境。

原語	日本語の扱い	補足
production	本番環境	実際の利用者に公開される運用環境。
operator	運用担当者	監視、承認、非表示、切り戻しなどの運用行為を担う役割。
workflow	ワークフロー	GitHub Actions などで定義された自動処理の流れ。
owner	責任者	意思決定または更新責任を持つ担当者。文脈により product owner などを含む。
review	レビュー	内容や実装が要件を満たすか確認する工程。
evidence	証跡	判断や完了状態の根拠になるログ、表、文書、出力結果。
mapping	対応付け	チェック項目とその根拠を結び付けて整理すること。
release	リリース	利用者に公開するまとまりとしての提供単位。
rollback	ロールバック	変更後の状態から以前の安定状態へ戻すこと。
close approval	クローズ承認	Issue を完了扱いとして閉じてよいという明示承認。
current status	現在の状態	Issue 文書時点での完了度合いや同期状況を示す節。
definition of done	完了条件	その Issue を完了とみなすために満たすべき条件。
task contract	タスク契約	対象、目的、スコープ、検証計画、リスクを明文化した作業契約。

5. 原文

以下に Issue 原文をそのまま掲載する。詳細な根拠、証跡、チェックリストはこの原文を参照する。

概要

rollback baseline は planning として整理済みだが、deployable staging path 完成後の second wave として artifact restore、operator verification、rollback evidence を実装タスクへ落とし込まないと、復旧判断の準備が計画止まりになる。

目標

artifact rollback target、operator verification checklist、rollback evidence path の最小実装を issue として固定し、Issue 14 と Issue 18 の接続を実作業単位へ進める。

タスク契約

タスク契約

メタデータ
- タスク ID: ISSUE-26
- タイトル: rollback readiness を実装する
- 依頼者: repository owner
- 担当者: AI agent
- 対象アプリ: portal-web
- 対象環境: staging-first operations
- 優先度: 中
- 先行条件: Issue 18 closed, Issue 23 closed

目的
- 解決する問題: rollback baseline が planning issue のままだと、artifact restore target、operator verification、recovery evidence の扱いが実行時に曖昧になる
- 期待する価値: Issue 14 の rollback policy を、artifact handoff と post-deploy verification を持つ現在の staging path に接続した実装単位として管理できる

スコープ
- 含むもの: last known-good artifact の扱い整理、rollback verification checklist の明文化、operator-facing rollback evidence path の整理、issue 記録への根拠整理
- 含まないもの: production DNS cutover rollback の実運用、自動 rollback 実装、state locking 未決を伴う production apply path の解消
- 編集可能パス: .github/workflows/README.md, infra/environments/staging/README.md, docs/portal/issues/issue-26-rollback-readiness-implementation.md
- 制限パス: infra/environments/production/, closed issue records except explicit evidence references, apps/portal-web/src/

受け入れ条件
- [ ] 条件 1: artifact rollback target と verification checklist の最小単位が文書から読める
- [ ] 条件 2: rollback evidence path と operator action が無理なく追跡できる
- [ ] 条件 3: production-specific rollback 未決事項を本 issue に混ぜない

実装計画
- 変更見込みファイル: .github/workflows/README.md, infra/environments/staging/README.md, docs/portal/issues/issue-26-rollback-readiness-implementation.md
- アプローチ: Issue 14 の rollback baseline と Issue 18 の artifact handoff を接続し、small-team で実行可能な rollback readiness を最小差分で整理する
- 採用しなかった代替案と理由: production rollback runbook を同時に詳細化する案は、state locking や external DNS の未決事項と衝突するため採らない

検証計画
- 実行するテスト: markdown review of rollback steps; get_errors on edited files
- 確認するログ/メトリクス: rollback target wording、operator verification checklist、artifact evidence path
- 失敗時の切り分け経路: .github/workflows/README.md、infra/environments/staging/README.md、docs/portal/issues/issue-14-rollback-policy.md、docs/portal/issues/issue-18-ci-staging-foundation.md

```
を照合し、artifact rollback と operator evidence のどこが欠けているかを分ける

リスクとロールバック
- 主なリスク: rollback readiness の名目で production 固有の未決事項や自動 rollback 前提を混入させること
- 影響範囲: staging operations、release evidence、future production gate
- 緩和策: last known-good artifact、verification checklist、operator evidence path の最小構成に限定する
- ロールバック手順: scope が過大になった場合は artifact rollback target と verification checklist だけを残し、残りは別 issue に切り出す
```

作業項目

- [x] last known-good artifact の扱いを staging operations 文脈で整理する
- [x] rollback verification checklist の最小項目を整理する
- [x] rollback evidence path と operator action を文書へ反映する
- [x] rollback readiness の根拠と非対象を issue 記録へ残す

完了条件

- [x] artifact rollback target と verification checklist が同じ文脈で参照できる
- [x] operator-facing rollback evidence path が説明されている
- [x] staging-first の rollback readiness と production-specific rollback 未決事項が分離されている
- [x] 本 issue ファイルが変更対象と検証方針を追跡できる状態になっている

実装メモ

現時点の実装記録は次の通り。

- /.github/workflows/README.md に staging-first rollback target、rollback evidence path、staging rollback baseline の責務境界を追記し、production-specific rollback 未決事項を本 issue のスコープ外として明示した
- infra/environments/staging/README.md に last known-good artifact の扱い、operator-driven restore path、step summary と `portal-staging-monitoring-record` artifact を中心にした evidence path を追記した
- infra/environments/staging/README.md に `/`、`/overview`、`/guidance` を使う rollback verification checklist を追加し、Issue 18 と Issue 25 の staging verification path を rollback readiness に接続した

現在のレビュー観点

- rollback readiness は automation 追加ではなく operator-facing documentation の整備に絞り、Issue 14 で整理した artifact rollback unit と post-rollback verification を staging-first の現在地へ接続している
- rollback target は new build 再生成ではなく last known-good artifact に固定し、incident 時に未検証 build を混ぜない方針を保っている
- rollback evidence path は GitHub Actions run URL、step summary、`portal-staging-monitoring-record` artifact の 3 点に揃え、deploy と rollback のレビュー経路を分断しないようにした
- production DNS cutover rollback、自動 rollback、state locking 未決の解消は本 issue に入れず、staging-first rollback readiness の最小構成に留めている

スポットチェック証跡

Issue 26 の final review 前に、rollback readiness が想定どおり整理されているかを spot check した結果を残す。

- rollback target wording: /.github/workflows/README.md は staging-first rollback target を `portal-build` 由来の last known-good artifact として説明している
- checklist co-location: infra/environments/staging/README.md は rollback target、restore path、evidence path、verification checklist を同じ section に保持している
- operator evidence path: infra/environments/staging/README.md と /.github/workflows/README.md は GitHub Actions run URL、step summary、`portal-staging-monitoring-record` artifact を rollback evidence の参照経路として揃えている
- staging-first scope control: /.github/workflows/README.md は production DNS rollback、production rollback automation、state-locking resolution を staging rollback readiness baseline から外している
- diagnostics: /.github/workflows/README.md、infra/environments/staging/README.md、docs/portal/issues/issue-26-rollback-readiness-implementation.md に editor diagnostics は出ていない

証跡対応表

The tables below identify the evidence used for final checkbox review and should remain aligned with the checked state above.

For Issue 26 final review, the local issue record is the primary evidence source. /.github/workflows/README.md provides workflow-facing rollback boundary and evidence wording, while infra/environments/staging/README.md provides the staging operator checklist and artifact restore context.

作業項目対応表

Checklist item	Primary evidence section	Why this is the evidence	Review state
`last known-good artifact` の扱いを `staging operations` 文脈で整理する	`Implementation Notes`, `Current Review Notes`, `Spot Check Evidence`, and infra/environments/staging/README.md	These sources show the rollback target is the previously validated staging artifact rather than a fresh rebuild.	Accepted for final review
`rollback verification checklist` の最小項目を整理する	`Implementation Notes`, `Spot Check Evidence`, and infra/environments/staging/README.md	These sources show the checklist items for bucket sync, optional invalidation, route verification, and evidence review.	Accepted for final review
`rollback evidence path` と `operator action` を文書へ反映する	`Implementation Notes`, `Current Review Notes`, `Spot Check Evidence`, /.github/workflows/README.md, and infra/environments/staging/README.md	These sources show the operator-facing rollback path and the evidence sources attached to a rollback run.	Accepted for final review
`rollback readiness` の根拠と非対象を `issue` 記録へ残す	`Task Contract`, `Implementation Notes`, `Current Review Notes`, `Spot Check Evidence`, and docs/portal/issues/issue-26-rollback-readiness-implementation.md	These sections keep both the staging rollback baseline and the excluded production-specific topics in one issue record.	Accepted for final review

完了条件対応表

Checklist item	Primary evidence section	Why this is the evidence	Review state
`artifact rollback target と verification checklist が同じ文脈で参照できる`	`Implementation Notes`, `Spot Check Evidence`, and infra/environments/staging/README.md	These sources show the rollback target, restore path, and verification checklist are documented together for operators.	Accepted for final review
`operator-facing rollback evidence path が説明されている`	`Implementation Notes`, `Current Review Notes`, `Spot Check Evidence`, /.github/workflows/README.md, and infra/environments/staging/README.md	These sources show operators should use the Actions run URL, step summary, and monitoring artifact as the rollback evidence path.	Accepted for final review
`staging-first の rollback readiness と production-specific rollback 未決事項が分離されている`	`Implementation Notes`, `Current Review Notes`, `Spot Check Evidence`, and /.github/workflows/README.md	These sources keep production DNS rollback, automation depth, and state-locking concerns outside this issue's scope.	Accepted for final review
`本 issue ファイルが変更対象と検証方針を追跡できる状態になっている`	`Task Contract`, `Implementation Notes`, `Spot Check Evidence`, and `Evidence Mapping Table` in docs/portal/issues/issue-26-rollback-readiness-implementation.md	These sections preserve the scope, validation path, and evidence basis for the rollback readiness work.	Accepted for final review

最終レビュー結果

Final checkbox review completed against the latest wording in docs/portal/issues/issue-26-rollback-readiness-implementation.md, with infra/environments/staging/README.md used as the primary operator-facing implementation evidence and /.github/workflows/README.md used as supporting evidence for workflow boundary and rollback evidence wording.

Checklist area	Final judgment	Evidence basis
Artifact rollback target	Satisfied	`Implementation Notes`, `Current Review Notes`, `Spot Check Evidence`, and infra/environments/staging/README.md confirm the rollback unit is the last known-good staging artifact.

Checklist area	Final judgment	Evidence basis
Verification checklist	Satisfied	`Implementation Notes`, `Spot Check Evidence`, and infra/environments/staging/README.md confirm operators have a minimum rollback verification checklist tied to the restore path.
Operator evidence path	Satisfied	`Implementation Notes`, `Current Review Notes`, `Spot Check Evidence`, /.github/workflows/README.md, and infra/environments/staging/README.md confirm rollback evidence stays attached to the Actions run URL, step summary, and monitoring artifact.
Scope control	Satisfied	`Task Contract`, `Current Review Notes`, and /.github/workflows/README.md confirm production rollback-specific unresolved topics remain excluded.
Traceability	Satisfied	`Task Contract`, `Implementation Notes`, `Spot Check Evidence`, and `Evidence Mapping Table` in docs/portal/issues/issue-26-rollback-readiness-implementation.md confirm the issue record tracks edited files and validation basis.

プロセスレビュー記録

- Issue 26 は Issue 14 の rollback baseline を、Issue 18 と Issue 25 でできた staging artifact handoff と monitoring evidence に接続し、small-team で実行可能な rollback readiness の最小単位として整理した。
- CloudSonnet review 完了と repository owner の close approval を受領したため、本 issue を closed へ移行する。

現在の状態

- /.github/workflows/README.md は staging rollback target、rollback evidence path、production-specific rollback 非対象を説明する状態へ更新された
- infra/environments/staging/README.md は last known-good artifact、verification checklist、operator action 境界を含む
- 対象 3 ファイルに editor diagnostics は発生していない
- CloudSonnet review と close approval 反映により、現時点の状態は closed である

依存関係

- Issue 14
- Issue 15
- Issue 18
- Issue 23