ISSUE 日本語解説資料

Issue #33 production certificate sourcing baseline を明文化する

GitHub で closed になっている issue 記録を、そのまま参照用 PDF に変換したもの。

Issue #33　更新: 2026/03/09　ソース: docs/portal/issues/issue-33-production-certificate-sourcing-baseline.md

GitHub: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/33

計画 portal AWS セキュリティ

この ISSUE の要点

production custom domain path では ACM が必要だが、certificate sourcing と external DNS validation flow が未決のままだと、production gate の remaining blocker が domain/certificate 側で止まり続け、production configuration に渡す acm_certificate_arn の責務境界も曖昧なまま残る。

目標

production custom-domain path の certificate sourcing baseline を明文化し、AWS-managed ACM public certificate、CloudFront 用 us-east-1 制約、external DNS validation records、reviewed ARN の受け渡し責務を current decision として固定する。

完了状態

CLOSED

1. この Issue が扱っていたこと

まず Summary と Goal から、この Issue が何を決めるためのものだったかを短く押さえる。

production custom domain path では ACM が必要だが、certificate sourcing と external DNS validation flow が未決のままだと、production gate の remaining blocker が domain/certificate 側で止まり続け、production configuration に渡す `acm_certificate_arn` の責務境界も曖昧なまま残る。

目標

production custom-domain path の certificate sourcing baseline を明文化し、AWS-managed ACM public certificate、CloudFront 用 us-east-1 制約、external DNS validation records、reviewed ARN の受け渡し責務を current decision として固定する。

2. 完了判断の見方

Tasks、Definition of Done、Current Status の記述から、どこまで完了済みとして扱っているかを先に読む。

TASKS

4/4 項目が完了済みとして記録されている。

DEFINITION OF DONE

4/4 項目が完了済みとして記録されている。

> CLOSED / certificate sourcing baseline は us-east-1 ACM public certificate と external DNS validation boundary を current decision として同期済みである / reviewed certificate ARN を production configuration に渡す責務境界は明記済みである / domain ownership、rollback target、production rollout implementation は後続 issue の対象に残る / Closed on 2026-03-09 after final review and CloudeSonnet follow-up wording alignment.

3. 依存関係と読み進め方

Dependencies や前提 Issue がある場合は、ここで関連先を先に把握しておくと読みやすい。

依存関係

- Issue 4
- Issue 31
- Issue 32

読み方の注意

この解説書は原文の意思決定や完了状態を読みやすくするための補助資料である。最終的な正本は原文 Issue にあり、判断変更時は原文側を先に更新する。

4. 用語集

原文に残る英語や実務用語のうち、訳し切らずに補助説明を付けた方が読みやすい語をここにまとめる。

原語	日本語の扱い	補足
fail-closed	安全側で失敗させる	判定できない場合に成功扱いせず、明示的に停止または失敗として扱う設計方針。
baseline	基準線	後続作業が参照する最小限の判断・実装・検証の出発点。
staging	ステージング	本番前に動作や反映を確認するための検証環境。
production	本番環境	実際の利用者に公開される運用環境。
operator	運用担当者	監視、承認、非表示、切り戻しなどの運用行為を担う役割。
workflow	ワークフロー	GitHub Actions などで定義された自動処理の流れ。
owner	責任者	意思決定または更新責任を持つ担当者。文脈により product owner などを含む。
review	レビュー	内容や実装が要件を満たすか確認する工程。
evidence	証跡	判断や完了状態の根拠になるログ、表、文書、出力結果。
mapping	対応付け	チェック項目とその根拠を結び付けて整理すること。
draft	下書き	まだ確定前だが議論やレビューの基礎として置かれた文書。
rollback	ロールバック	変更後の状態から以前の安定状態へ戻すこと。
current status	現在の状態	Issue 文書時点での完了度合いや同期状況を示す節。
definition of done	完了条件	その Issue を完了とみなすために満たすべき条件。
task contract	タスク契約	対象、目的、スコープ、検証計画、リスクを明文化した作業契約。

5. 原文

以下に Issue 原文をそのまま掲載する。詳細な根拠、証跡、チェックリストはこの原文を参照する。

概要

production custom domain path では ACM が必要だが、certificate sourcing と external DNS validation flow が未決のままだと、production gate の remaining blocker が domain/certificate 側で止まり続け、production configuration に渡す `acm_certificate_arn` の責務境界も曖昧なまま残る。

目標

production custom-domain path の certificate sourcing baseline を明文化し、AWS-managed ACM public certificate、CloudFront 用 us-east-1 制約、external DNS validation records、reviewed ARN の受け渡し責務を current decision として固定する。

タスク契約

```
タスク契約

メタデータ
- タスク ID: ISSUE-33
- タイトル: production certificate sourcing baseline を明文化する
- 依頼者: repository owner
- 担当者: AI agent
- 対象アプリ: portal-web
- 対象環境: production custom-domain planning
- 優先度: 中
- 先行条件: Issue 4 closed, Issue 31 closed, Issue 32 closed

目的
- 解決する問題: production custom-domain path に必要な certificate sourcing が未決のままだと、external DNS validation flow と production configuration の責務境界が曖昧で、remaining production blocker が実装可能な baseline に落ちない
- 期待する価値: AWS-managed ACM public certificate を CloudFront 用 us-east-1 で扱い、external DNS validation records は operator-managed とし、production configuration には reviewed certificate ARN のみ渡すという baseline を文書と configuration surface に固定できる

スコープ
- 含むもの: product / architecture / IaC / CI/CD / production README wording の同期、shared infra / module README wording と variable description の同期、staging / production variable description と tfvars example の更新、issue 記録への根拠整理
- 含まないもの: production resources の追加、production deploy workflow の追加、ACM certificate 実発行、external DNS cutover 実施、production aliases の実設定
- 編集可能パス: docs/portal/06_AWS_ARCHITECTURE_DRAFT.md, docs/portal/03_PRODUCT_DEFINITION_DRAFT.md, docs/portal/11_IAC_POLICY_DRAFT.md, docs/portal/12_CICD_POLICY_DRAFT.md, .github/workflows/README.md, infra/README.md, infra/modules/portal-static-site/README.md, infra/modules/portal-static-site/variables.tf, infra/environments/staging/variables.tf, infra/environments/production/README.md, infra/environments/production/variables.tf, infra/environments/production/terraform.tfvars.example, docs/portal/issues/issue-33-production-certificate-sourcing-baseline.md
- 制限パス: infra/environments/production/main.tf, infra/environments/production/outputs.tf, .github/workflows/*.yml, apps/portal-web/**, closed issue records except explicit evidence references

受け入れ条件
- [x] 条件 1: certificate sourcing baseline が AWS-managed ACM public certificate と CloudFront 用 us-east-1 制約を含めて current decision として読める
- [x] 条件 2: external DNS validation records と cutover timing が operator-managed step であることを product / policy / workflow / environment 文書が整合して説明している
- [x] 条件 3: production configuration に渡す `acm_certificate_arn` の責務境界が文書と variable description から読める
```

実装計画
- 変更見込みファイル: docs/portal/06_AWS_ARCHITECTURE_DRAFT.md, docs/portal/03_PRODUCT_DEFINITION_DRAFT.md, docs/portal/11_IAC_POLICY_DRAFT.md, docs/portal/12_CICD_POLICY_DRAFT.md, .github/workflows/README.md, infra/README.md, infra/modules/portal-static-site/README.md, infra/modules/portal-static-site/variables.tf, infra/environments/staging/variables.tf, infra/environments/production/README.md, infra/environments/production/variables.tf, infra/environments/production/terraform.tfvars.example, docs/portal/issues/issue-33-production-certificate-sourcing-baseline.md
- アプローチ: ACM が CloudFront custom-domain path に必要という既存 architecture decision を引き継ぎつつ、certificate sourcing baseline を us-east-1 ACM public certificate + external DNS validation + reviewed ARN handoff として production gate 文書へ同期する
- 採用しなかった代替案と理由: Route 53 前提へ寄せる案や workflow で certificate issuance まで自動化する案は、current external DNS operating model と fail-closed 方針を崩すため採らない

検証計画
- 実行するテスト: markdown review; grep for certificate sourcing wording drift; get_errors on edited files
- 確認するログ/メトリクス: us-east-1 wording、external DNS validation wording、reviewed ARN handoff wording の整合
- 失敗時の切り分け経路: docs/portal/06_AWS_ARCHITECTURE_DRAFT.md、docs/portal/03_PRODUCT_DEFINITION_DRAFT.md、docs/portal/11_IAC_POLICY_DRAFT.md、docs/portal/12_CICD_POLICY_DRAFT.md、.github/workflows/README.md、infra/README.md、infra/modules/portal-static-site/README.md、infra/modules/portal-static-site/variables.tf、infra/environments/staging/variables.tf、infra/environments/production/README.md、infra/environments/production/variables.tf、infra/environments/production/terraform.tfvars.example を照合し、certificate sourcing baseline と operator boundary のどこがずれているかを分ける

リスクとロールバック
- 主なリスク: certificate sourcing baseline の明文化が certificate issuance 実施や production cutover 承認まで決まったように読まれること
- 影響範囲: production gate wording、future production rollout planning、custom-domain handoff expectations
- 緩和策: wording を certificate sourcing baseline と reviewed ARN handoff に限定し、issuance execution と cutover approval は operator-managed step として残す
- ロールバック手順: certificate sourcing baseline が external DNS operating model と衝突すると判明した場合は current decision wording を deferred state に戻し、別 issue で再整理する

作業項目

- [x] certificate sourcing baseline を production gate 文書へ同期する
- [x] external DNS validation records と cutover timing の operator-managed boundary を揃える
- [x] production configuration に渡す reviewed certificate ARN の責務境界を明記する
- [x] issue 記録へ根拠と非対象を残す

完了条件

- [x] certificate sourcing baseline が us-east-1 ACM public certificate を含む current decision として読める
- [x] external DNS validation と cutover timing が workflow 完結ではなく operator-managed step として複数文書で整合している
- [x] `acm_certificate_arn` の責務境界が production README と variable description から読める
- [x] 本 issue ファイルが変更対象と検証方針を追跡できる状態になっている

実装メモ

- docs/portal/06_AWS_ARCHITECTURE_DRAFT.md は ACM responsibility boundary を us-east-1 ACM public certificate と external DNS validation / cutover の分離として更新した
- docs/portal/03_PRODUCT_DEFINITION_DRAFT.md、docs/portal/11_IAC_POLICY_DRAFT.md、docs/portal/12_CICD_POLICY_DRAFT.md、.github/workflows/README.md、infra/environments/production/README.md は certificate sourcing baseline を current decision として同期した
- infra/README.md、infra/modules/portal-static-site/README.md、infra/modules/portal-static-site/variables.tf は `acm_certificate_arn` の説明を reviewed us-east-1 ACM certificate 前提へ更新し、shared IaC surface でも同じ境界を読めるようにした
- infra/environments/staging/variables.tf、infra/environments/production/variables.tf、infra/environments/production/terraform.tfvars.example は environment entrypoint でも reviewed us-east-1 ACM certificate ARN の handoff を前提にすることを明記した

現在のレビュー観点

- certificate issuance の実行、DNS validation record の投入、custom domain cutover は本 issue に含めず、operator-managed production step として残している
- reviewed certificate ARN を production configuration に渡す責務境界だけを先に固定することで、future production resource wiring が speculative な certificate handling を抱え込まないようにした
- Route 53 を authoritative DNS に戻す変更や workflow 完結の certificate automation は current operating model に含めていない
- review で見つかった README と variable description の wording drift は、本 issue 内で shared / environment IaC surface まで揃えて解消した

スポットチェック証跡

- architecture decision: docs/portal/06_AWS_ARCHITECTURE_DRAFT.md は ACM が CloudFront custom-domain path に必要であり、certificate sourcing baseline を us-east-1 ACM public certificate と external DNS validation boundary で説明している
- product and policy wording: docs/portal/03_PRODUCT_DEFINITION_DRAFT.md と docs/portal/11_IAC_POLICY_DRAFT.md は certificate sourcing baseline を current decision status として読める
- workflow and environment wording: docs/portal/12_CICD_POLICY_DRAFT.md、.github/workflows/README.md、infra/environments/production/README.md は DNS validation と cutover timing を operator-managed step として維持している
- shared IaC wording: infra/README.md、infra/modules/portal-static-site/README.md、infra/modules/portal-static-site/variables.tf は CloudFront custom-domain 向け `acm_certificate_arn` が reviewed us-east-1 ACM certificate である前提を共有している

- configuration surface: infra/environments/staging/variables.tf、infra/environments/production/variables.tf、infra/environments/production/terraform.tfvars.example は reviewed us-east-1 ACM certificate ARN の handoff を明記している

証跡対応表

For Issue 33 final review, the local issue record is the primary evidence source. docs/portal/06_AWS_ARCHITECTURE_DRAFT.md provides the architecture baseline, while docs/portal/03_PRODUCT_DEFINITION_DRAFT.md, docs/portal/11_IAC_POLICY_DRAFT.md, docs/portal/12_CICD_POLICY_DRAFT.md, .github/workflows/README.md, infra/README.md, infra/modules/portal-static-site/README.md, infra/modules/portal-static-site/variables.tf, infra/environments/staging/variables.tf, infra/environments/production/README.md, infra/environments/production/variables.tf, and infra/environments/production/terraform.tfvars.example provide the synchronized certificate sourcing baseline.

作業項目対応表

Checklist item	Primary evidence section	Why this is the evidence	Review state
certificate sourcing baseline を production gate 文書へ同期する	Implementation Notes, Current Review Notes, Spot Check Evidence, docs/portal/06_AWS_ARCHITECTURE_DRAFT.md, docs/portal/03_PRODUCT_DEFINITION_DRAFT.md, and docs/portal/11_IAC_POLICY_DRAFT.md	These sources show the certificate sourcing baseline is now restated as a current production decision.	Accepted for final review
external DNS validation records と cutover timing の operator-managed boundary を揃える	Implementation Notes, Spot Check Evidence, docs/portal/12_CICD_POLICY_DRAFT.md, .github/workflows/README.md, and infra/environments/production/README.md	These sources show DNS validation and cutover remain explicit operator-managed steps outside workflow automation.	Accepted for final review

Checklist item	Primary evidence section	Why this is the evidence	Review state
production configuration に渡す reviewed certificate ARN の責務境界を明記する	Implementation Notes, Spot Check Evidence, infra/README.md, infra/modules/portal-static-site/README.md, infra/modules/portal-static-site/variables.tf, infra/environments/staging/variables.tf, infra/environments/production/variables.tf, and infra/environments/production/terraform.tfvars.example	These sources show both the shared IaC surface and the environment configuration surface expect a reviewed us-east-1 ACM certificate ARN rather than hidden certificate provisioning.	Accepted for final review
issue 記録へ根拠と非対象を残す	Task Contract, Implementation Notes, Current Review Notes, Spot Check Evidence, and docs/portal/issues/issue-33-production-certificate-sourcing-baseline.md	These sections preserve the scope, evidence, and excluded rollout work in one record.	Accepted for final review

完了条件対応表

Checklist item	Primary evidence section	Why this is the evidence	Review state
certificate sourcing baseline が us-east-1 ACM public certificate を含む current decision として読める	Implementation Notes, Spot Check Evidence, docs/portal/06_AWS_ARCHITECTURE_DRAFT.md, and docs/portal/03_PRODUCT_DEFINITION_DRAFT.md	These sources show the baseline now includes the CloudFront-compatible ACM region requirement and certificate ownership boundary.	Accepted for final review
external DNS validation と cutover timing が workflow 完結ではなく operator-managed step として複数文書で整合している	Current Review Notes, Spot Check Evidence, docs/portal/12_CICD_POLICY_DRAFT.md, .github/workflows/README.md, and infra/environments/production/README.md	These sources show the operator-managed boundary remains intact after the certificate sourcing decision.	Accepted for final review

Checklist item	Primary evidence section	Why this is the evidence	Review state
`acm_certificate_arn` の責務境界が README と variable description から読める	Implementation Notes, Spot Check Evidence, infra/README.md, infra/modules/portal-static-site/README.md, infra/modules/portal-static-site/variables.tf, infra/environments/staging/variables.tf, infra/environments/production/README.md, infra/environments/production/variables.tf, and infra/environments/production/terraform.tfvars.example	These sources show both shared and environment-specific documentation now expect an explicitly reviewed us-east-1 ACM certificate ARN handoff.	Accepted for final review
本 issue ファイルが変更対象と検証方針を追跡できる状態になっている	Task Contract, Implementation Notes, Spot Check Evidence, and Evidence Mapping Table in docs/portal/issues/issue-33-production-certificate-sourcing-baseline.md	These sections preserve the file scope, validation path, and evidence basis for this certificate sourcing work.	Accepted for final review

現在の状態

- CLOSED
- certificate sourcing baseline は us-east-1 ACM public certificate と external DNS validation boundary を current decision として同期済みである
- reviewed certificate ARN を production configuration に渡す責務境界は明記済みである
- domain ownership、rollback target、production rollout implementation は後続 issue の対象に残る
- Closed on 2026-03-09 after final review and CloudeSonnet follow-up wording alignment.

依存関係

- Issue 4
- Issue 31
- Issue 32