ISSUE 日本語解説資料

Issue #36 production rollout implementation baseline を定義する

GitHub で closed になっている issue 記録を、そのまま参照用 PDF に変換したもの。

Issue #36　更新: 2026/03/09　ソース: docs/portal/issues/issue-36-production-rollout-implementation-baseline.md

GitHub: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/36

portal　AWS　インフラ　CI/CD

この ISSUE の要点

production gate の current decision は backend wiring、certificate sourcing、domain ownership、rollback target まで揃ったが、production resources と approval-gated deploy path 自体は repo に存在しないままである。このままだと stop-at-staging の解除条件は文書で読めても、どの implementation surface をもって production rollout を開始できるかが fail-closed に固定されない。

目標

production rollout implementation baseline を定義し、production resource wiring、approval-gated deploy workflow、promotion evidence path、post-deploy verification handoff を最小の実装面として固定する。

完了状態

CLOSED

1. この Issue が扱っていたこと

まず Summary と Goal から、この Issue が何を決めるためのものだったかを短く押さえる。

production gate の current decision は backend wiring、certificate sourcing、domain ownership、rollback target まで揃ったが、production resources と approval-gated deploy path 自体は repo に存在しないままである。このままだと stop-at-staging の解除条件は

文書で読めても、どの implementation surface をもって production rollout を開始できるかが fail-closed に固定されない。

目標

production rollout implementation baseline を定義し、production resource wiring、approval-gated deploy workflow、promotion evidence path、post-deploy verification handoff を最小の実装面として固定する。

2. 完了判断の見方

Tasks、Definition of Done、Current Status の記述から、どこまで完了済みとして扱っているかを先に読む。

TASKS

4/4 項目が完了済みとして記録されている。

DEFINITION OF DONE

4/4 項目が完了済みとして記録されている。

> CLOSED / production rollout implementation baseline は production resource wiring、approval-gated deploy workflow、promotion evidence path、post-deploy verification handoff を含む current execution path として同期済みである / implementation sync、formal review、production workflow の必須 environment contract 投入、close 判定はすべて完了した / external DNS cutover execution、certificate issuance execution、自動 rollback、incident runbook 全面整備 は後続 issue の対象に残る

3. 依存関係と読み進め方

Dependencies や前提 Issue がある場合は、ここで関連先を先に把握しておくと読みやすい。

依存関係

- Issue 20
- Issue 28
- Issue 31
- Issue 33
- Issue 34
- Issue 35

読み方の注意

この解説書は原文の意思決定や完了状態を読みやすくするための補助資料である。最終的な正本は原文 Issue にあり、判断変更時は原文側を先に更新する。

4. 用語集

原文に残る英語や実務用語のうち、訳し切らずに補助説明を付けた方が読みやすい語をここにまとめる。

原語	日本語の扱い	補足
fail-closed	安全側で失敗させる	判定できない場合に成功扱いせず、明示的に停止または失敗として扱う設計方針。
baseline	基準線	後続作業が参照する最小限の判断・実装・検証の出発点。
smoke path	最小確認経路	主要な流れが最低限動くかを素早く確認するための経路。
staging	ステージング	本番前に動作や反映を確認するための検証環境。
production	本番環境	実際の利用者に公開される運用環境。
operator	運用担当者	監視、承認、非表示、切り戻しなどの運用行為を担う役割。
workflow	ワークフロー	GitHub Actions などで定義された自動処理の流れ。
owner	責任者	意思決定または更新責任を持つ担当者。文脈により product owner などを含む。
review	レビュー	内容や実装が要件を満たすか確認する工程。
evidence	証跡	判断や完了状態の根拠になるログ、表、文書、出力結果。
mapping	対応付け	チェック項目とその根拠を結び付けて整理すること。
draft	下書き	まだ確定前だが議論やレビューの基礎として置かれた文書。
release	リリース	利用者に公開するまとまりとしての提供単位。
rollback	ロールバック	変更後の状態から以前の安定状態へ戻すこと。
current status	現在の状態	Issue 文書時点での完了度合いや同期状況を示す節。
definition of done	完了条件	その Issue を完了とみなすために満たすべき条件。
task contract	タスク契約	対象、目的、スコープ、検証計画、リスクを明文化した作業契約。

5. 原文

以下に Issue 原文をそのまま掲載する。詳細な根拠、証跡、チェックリストはこの原文を参照する。

概要

production gate の current decision は backend wiring、certificate sourcing、domain ownership、rollback target まで揃ったが、production resources と approval-gated deploy path 自体は repo に存在しないままである。このままだと stop-at-staging の解除条件は文書で読めても、どの implementation surface をもって production rollout を開始できるかが fail-closed に固定されない。

目標

production rollout implementation baseline を定義し、production resource wiring、approval-gated deploy workflow、promotion evidence path、post-deploy verification handoff を最小の実装面として固定する。

タスク契約

タスク契約

メタデータ
- タスク ID: ISSUE-36
- タイトル: production rollout implementation baseline を定義する
- 依頼者: repository owner
- 担当者: AI agent
- 対象アプリ: portal-web
- 対象環境: production rollout implementation
- 優先度: 中
- 先行条件: Issue 20 closed, Issue 28 closed, Issue 31 closed, Issue 33 closed, Issue 34 closed, Issue 35 closed

目的
- 解決する問題: production resources と approval-gated deploy path が repo に存在しないままだと、production gate の current decision が揃っていても、どの implementation surface を approval 後に実行するのか、どこまでが workflow responsibility でどこからが operator-managed handoff なのかを fail-closed に読めない
- 期待する価値: production rollout の最小 implementation baseline を repo 上に固定し、staging-validated promotion candidate、reviewed certificate ARN、approved custom-domain path、last known-good rollback target を production execution path に接続できる

スコープ
- 含むもの: production resource wiring の最小実装、approval-gated production deploy workflow baseline、promotion evidence / verification handoff wording の同期、issue 記録への根拠整理
- 含まないもの: external DNS cutover 実施、ACM certificate issuance 実行、自動 rollback 実装、incident runbook 全面整備、multi-region / multi-account 拡張
- 編集可能パス: infra/environments/production/main.tf, infra/environments/production/outputs.tf, infra/environments/production/README.md, .github/workflows/README.md, .github/workflows/*.yml, docs/portal/03_PRODUCT_DEFINITION_DRAFT.md, docs/portal/06_AWS_ARCHITECTURE_DRAFT.md, docs/portal/11_IAC_POLICY_DRAFT.md, docs/portal/12_CICD_POLICY_DRAFT.md, docs/portal/issues/issue-36-production-rollout-implementation-baseline.md
- 制限パス: apps/portal-web/**, docs/portal/16_ROLLBACK_POLICY_DRAFT.md, closed issue records except explicit evidence references

受け入れ条件
- [x] 条件 1: production rollout implementation baseline が production resource wiring と approval-gated deploy workflow を含む current execution path として読める
- [x] 条件 2: production promotion evidence、post-deploy verification、rollback target recording の handoff が workflow / environment / policy 文書で整合している
- [x] 条件 3: external DNS cutover 実行 detail、certificate issuance 実行、自動 rollback は本 issue に混ぜず、operator-managed follow-up として分離されている

実装計画
- 変更見込みファイル: infra/environments/production/main.tf, infra/environments/production/outputs.tf, infra/environments/production/README.md, .github/workflows/README.md, .github/workflows/*.yml, docs/portal/03_PRODUCT_DEFINITION_DRAFT.md, docs/portal/06_AWS_ARCHITECTURE_DRAFT.md, docs/portal/11_IAC_POLICY_DRAFT.md, docs/portal/12_CICD_POLICY_DRAFT.md, docs/portal/issues/issue-36-production-rollout-implementation-baseline.md

```
- アプローチ: Issue 31, 33, 34, 35 で固定した production gate decisions を前提に、production resource wiring と approval-gated deploy workflow を最小構成で接続し、workflow responsibility と operator-managed handoff の境界を同時に文書へ同期する
- 採用しなかった代替案と理由: external DNS cutover 実施や emergency rollback automation を同時に実装する案は、operator-managed execution detail と baseline rollout path を混在させて scope を広げるため採らない

検証計画
- 実行するテスト: tofu fmt; tofu init -backend=false; tofu validate; workflow review; markdown review; get_errors on edited files
- 確認するログ/メトリクス: production resource wiring の存在、approval gate wording、promotion evidence path、post-deploy verification handoff、rollback target recording wording の整合
- 失敗時の切り分け経路: infra/environments/production/main.tf、infra/environments/production/outputs.tf、infra/environments/production/README.md、.github/workflows/README.md、.github/workflows/*.yml、docs/portal/03_PRODUCT_DEFINITION_DRAFT.md、docs/portal/06_AWS_ARCHITECTURE_DRAFT.md、docs/portal/11_IAC_POLICY_DRAFT.md、docs/portal/12_CICD_POLICY_DRAFT.md を照合し、implementation surface と gate wording のどこがずれているかを分ける

リスクとロールバック
- 主なリスク: rollout implementation baseline の名目で external DNS cutover や certificate issuance 実行まで workflow responsibility に混ぜ、operator-managed boundary を崩すこと
- 影響範囲: production environment wiring、workflow automation、promotion approval expectations、future incident handling
- 緩和策: production execution path は resource wiring と approval-gated deploy baseline に限定し、external DNS / certificate / emergency rollback detail は follow-up issue に残す
- ロールバック手順: production rollout implementation が current gate decisions と衝突すると判明した場合は workflow と resource wiring を fail-closed state に戻し、文書 wording を deferred state へ戻して別 issue で再整理する
```

作業項目

- [x] production rollout implementation baseline を repo に追加する
- [x] approval-gated production deploy workflow と promotion evidence path を整理する
- [x] post-deploy verification と rollback target recording の handoff を揃える
- [x] issue 記録へ根拠と非対象を残す

完了条件

- [x] production rollout implementation baseline が production resource wiring と approval-gated deploy workflow を current execution path として示している
- [x] promotion evidence、post-deploy verification、rollback target recording の handoff が複数文書で整合している
- [x] external DNS cutover、certificate issuance、自動 rollback が本 issue のスコープ外として維持されている
- [x] 本 issue ファイルが変更対象と検証方針を追跡できる状態になっている

実装メモ

- infra/environments/production/main.tf と infra/environments/production/outputs.tf は production 用の portal static site wiring と output surface を追加し、staging と同じ delivery model を production entrypoint でも再利用できるようにした
- .github/workflows/portal-production-deploy.yml は approval-gated manual dispatch baseline を追加し、source build run id、staging verification run id、rollback target reference、verification owner を持つ production promotion evidence path を固定し

たうえで、successful `portal-build` / `portal-staging-deploy` runs on `main` だけを promotion source として受け付ける validation を加えた

- docs/portal/03_PRODUCT_DEFINITION_DRAFT.md、docs/portal/06_AWS_ARCHITECTURE_DRAFT.md、docs/portal/11_IAC_POLICY_DRAFT.md、docs/portal/12_CICD_POLICY_DRAFT.md、.github/workflows/README.md、infra/environments/production/README.md は rollout baseline を current execution path として同期しつつ、external DNS cutover と certificate execution を operator-managed follow-up に残した

現在のレビュー観点

- production rollout baseline は dedicated production module wiring と manual approval-gated workflow に限定し、external DNS cutover 実施、certificate issuance 実行、自動 rollback は本 issue に含めていない
- production promotion evidence は source build evidence、staging verification evidence、rollback target reference、post-deploy verification owner を同じ production deployment record に集約する形で整理し、失敗した staging run や commit 不一致の build/staging run を promotion source として使えないようにした
- provider-specific 実装は Terraform entrypoint と workflow internals に閉じ込め、release evidence、smoke paths、verification handoff wording は app-level review surface として維持している
- GitHub production environment には required variable の `PRODUCTION_AWS_REGION` と `PRODUCTION_SITE_BUCKET_NAME`、required secret の `AWS_ROLE_TO_ASSUME_PRODUCTION` を投入済みであり、workflow の必須 environment contract は充足している

スポットチェック証跡

- production wiring: infra/environments/production/main.tf は module `portal_static_site` を production entrypoint に接続し、infra/environments/production/outputs.tf は bucket と CloudFront outputs を公開している
- workflow baseline: .github/workflows/portal-production-deploy.yml は `workflow_dispatch` のみで起動し、production environment approval と build/staging/rollback evidence の入力を要求し、successful `portal-build` / `portal-staging-deploy` runs on `main` だけを promotion source として許可している
- policy and gate wording: docs/portal/12_CICD_POLICY_DRAFT.md、.github/workflows/README.md、infra/environments/production/README.md は approval-gated production deploy path と operator-managed cutover boundary を整合して説明している
- validation: `tofu fmt`、`tofu init -backend=false`、`tofu validate` は infra/environments/production で成功し、edited files に editor diagnostics は発生していない

証跡対応表

For Issue 36 final review, the local issue record is the primary evidence source. infra/environments/production/main.tf, infra/environments/production/outputs.tf, and .github/workflows/portal-production-deploy.yml provide the implementation baseline, while docs/portal/03_PRODUCT_DEFINITION_DRAFT.md, docs/portal/06_AWS_ARCHITECTURE_DRAFT.md, docs/portal/11_IAC_POLICY_DRAFT.md, docs/portal/12_CICD_POLICY_DRAFT.md, .github/workflows/README.md, and infra/environments/production/README.md provide the synchronized rollout wording.

作業項目対応表

Checklist item	Primary evidence section	Why this is the evidence	Review state
production rollout implementation baseline を repo に追加する	Implementation Notes, Current Review Notes, Spot Check Evidence, infra/environments/production/main.tf, infra/environments/production/outputs.tf, and .github/workflows/portal-production-deploy.yml	These sources show both the production resource wiring and the approval-gated workflow baseline now exist in the repo.	Accepted for final review
approval-gated production deploy workflow と promotion evidence path を整理する	Implementation Notes, Spot Check Evidence, .github/workflows/portal-production-deploy.yml, .github/workflows/README.md, and docs/portal/12_CICD_POLICY_DRAFT.md	These sources show the production deploy path requires explicit inputs for source build, staging verification, rollback target, and verification owner.	Accepted for final review
post-deploy verification と rollback target recording の handoff を揃える	Implementation Notes, Current Review Notes, Spot Check Evidence, .github/workflows/portal-production-deploy.yml, and infra/environments/production/README.md	These sources show post-deploy verification and rollback target recording stay in the same operator-reviewed production record.	Accepted for final review
issue 記録へ根拠と非対象を残す	Task Contract, Implementation Notes, Current Review Notes, Spot Check Evidence, and docs/portal/issues/issue-36-production-rollout-implementation-baseline.md	These sections preserve the implementation scope, evidence, and excluded operator-run execution detail in one record.	Accepted for final review

完了条件対応表

Checklist item	Primary evidence section	Why this is the evidence	Review state
production rollout implementation baseline が production resource wiring と approval-gated deploy workflow を current execution path として示している	Implementation Notes, Spot Check Evidence, infra/environments/production/main.tf, infra/environments/production/outputs.tf, .github/workflows/portal-production-deploy.yml, and infra/environments/production/README.md	These sources show the repo now contains both the Terraform wiring and the workflow execution path for production rollout.	Accepted for final review

Checklist item	Primary evidence section	Why this is the evidence	Review state
promotion evidence、post-deploy verification、rollback target recording の handoff が複数文書で整合している	Current Review Notes, Spot Check Evidence, docs/portal/12_CICD_POLICY_DRAFT.md, .github/workflows/README.md, infra/environments/production/README.md, and .github/workflows/portal-production-deploy.yml	These sources show the same handoff data is required in workflow inputs, policy wording, and operator-facing production guidance.	Accepted for final review
external DNS cutover、certificate issuance、自動 rollback が本 issue のスコープ外として維持されている	Task Contract, Current Review Notes, Spot Check Evidence, docs/portal/06_AWS_ARCHITECTURE_DRAFT.md, and infra/environments/production/README.md	These sources keep operator-managed execution detail separate from the rollout implementation baseline.	Accepted for final review
本 issue ファイルが変更対象と検証方針を追跡できる状態になっている	Task Contract, Implementation Notes, Spot Check Evidence, and Evidence Mapping Table in docs/portal/issues/issue-36-production-rollout-implementation-baseline.md	These sections preserve the file scope, validation path, and evidence basis for this rollout work.	Accepted for final review

最終レビュー結果

- PASS: production rollout implementation baseline は production resource wiring、approval-gated workflow、promotion evidence path、post-deploy verification handoff を repo 上で一貫して示しており、formal review 時点で blocking finding はない
- NOTE: formal review 時点で残っていた GitHub environment secret `AWS_ROLE_TO_ASSUME_PRODUCTION` は review 後フォローアップで投入済みであり、production workflow の必須実行前提は満たされている

プロセスレビュー記録

- 2026-03-09 formal review では infra/environments/production/main.tf、infra/environments/production/outputs.tf、.github/workflows/portal-production-deploy.yml、infra/environments/production/README.md を再確認し、production rollout baseline が Issue 36 の scope どおりに固定されていることを確認した
- GitHub 側では `production` environment を作成し、`PRODUCTION_AWS_REGION=ap-northeast-1`、`PRODUCTION_SITE_BUCKET_NAME=multicloudproject-portal-production-web`、`AWS_ROLE_TO_ASSUME_PRODUCTION=arn:aws:iam::278280499340:role/GitHubActionsMultiCloudProjectProductionDeploy` を投入済みである。role trust policy は `repo:PLAYER1-r7/MultiCloudProject:environment:production` に限定し、inline policy は production bucket と CloudFront invalidation に必要な最小権限へ絞っている
- Published evidence commit は `2887c0e` であり、formal review 記録の更新と issue body sync はこの review state を明示するための追補である

現在の状態

- CLOSED
- production rollout implementation baseline は production resource wiring、approval-gated deploy workflow、promotion evidence path、post-deploy verification handoff を含む current execution path として同期済みである
- implementation sync、formal review、production workflow の必須 environment contract 投入、close 判定はすべて完了した
- external DNS cutover execution、certificate issuance execution、自動 rollback、incident runbook 全面整備 は後続 issue の対象に残る

依存関係

- Issue 20
- Issue 28
- Issue 31
- Issue 33
- Issue 34
- Issue 35