ISSUE 日本語解説資料

# Issue #38 production cutover execution baseline を定義する

GitHub で closed になっている issue 記録を、そのまま参照用 PDF に変換したもの。

Issue #38　更新: 2026/03/09　ソース: docs/portal/issues/issue-38-production-cutover-execution-baseline.md

GitHub: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/38

文書化 portal AWS インフラ

### この ISSUE の要点

production rollout baseline までは repo に固定されたが、external DNS validation、ACM certificate issuance execution、custom-domain cutover、production smoke URL handoff が operator-managed step のまま散在している。このままだと初回 production apply と cutover をどの順序で実行し、どの evidence を残し、どこで fail-closed に止めるかが一つの execution baseline として読めない。

### 目標

production cutover execution baseline を定義し、external DNS validation、reviewed certificate ARN handoff、production aliases / base URL / smoke path の設定、custom-domain cutover、post-cutover verification を operator-managed execution path として固定する。

### 完了状態

CLOSED

# 1. この Issue が扱っていたこと

まず Summary と Goal から、この Issue が何を決めるためのものだったかを短く押さえる。

production rollout baseline までは repo に固定されたが、external DNS validation、ACM certificate issuance execution、custom-domain cutover、production smoke URL handoff が operator-managed step のまま散在している。このままだと初回 production apply と cutover をどの順序で実行し、どの evidence を残し、どこで fail-closed に止めるかが一つの execution baseline として読めない。

**目標**

production cutover execution baseline を定義し、external DNS validation、reviewed certificate ARN handoff、production aliases / base URL / smoke path の設定、custom-domain cutover、post-cutover verification を operator-managed execution path として固定する。

# 2. 完了判断の見方

Tasks、Definition of Done、Current Status の記述から、どこまで完了済みとして扱っているかを先に読む。

**TASKS**

4/4 項目が完了済みとして記録されている。

**DEFINITION OF DONE**

4/4 項目が完了済みとして記録されている。

> CLOSED / production cutover execution baseline は operator-managed sequence、handoff input、post-cutover verification を含む current path として同期済みである / implementation sync、formal review、`PRODUCTION_BASE_URL` / `PRODUCTION_SMOKE_PATHS` の環境投入、Issue 38 close、post-close operational cutover evidence の同期は完了している / DNS provider account detail、automatic rollback、emergency override depth は後続 issue の対象に残る

# 3. 依存関係と読み進め方

Dependencies や前提 Issue がある場合は、ここで関連先を先に把握しておくと読みやすい。

**依存関係**

- Issue 33
- Issue 34
- Issue 35
- Issue 36

**読み方の注意**

この解説書は原文の意思決定や完了状態を読みやすくするための補助資料である。最終的な正本は原文 Issue にあり、判断変更時は原文側を先に更新する。

## 4. 用語集

原文に残る英語や実務用語のうち、訳し切らずに補助説明を付けた方が読みやすい語をここにまとめる。

| 原語 | 日本語の扱い | 補足 |
|---|---|---|
| fail-closed | 安全側で失敗させる | 判定できない場合に成功扱いせず、明示的に停止または失敗として扱う設計方針。 |
| baseline | 基準線 | 後続作業が参照する最小限の判断・実装・検証の出発点。 |
| smoke path | 最小確認経路 | 主要な流れが最低限動くかを素早く確認するための経路。 |
| staging | ステージング | 本番前に動作や反映を確認するための検証環境。 |
| production | 本番環境 | 実際の利用者に公開される運用環境。 |
| operator | 運用担当者 | 監視、承認、非表示、切り戻しなどの運用行為を担う役割。 |
| workflow | ワークフロー | GitHub Actions などで定義された自動処理の流れ。 |
| owner | 責任者 | 意思決定または更新責任を持つ担当者。文脈により product owner などを含む。 |
| review | レビュー | 内容や実装が要件を満たすか確認する工程。 |
| evidence | 証跡 | 判断や完了状態の根拠になるログ、表、文書、出力結果。 |
| mapping | 対応付け | チェック項目とその根拠を結び付けて整理すること。 |
| draft | 下書き | まだ確定前だが議論やレビューの基礎として置かれた文書。 |
| release | リリース | 利用者に公開するまとまりとしての提供単位。 |

| 原語 | 日本語の扱い | 補足 |
|---|---|---|
| rollback | ロールバック | 変更後の状態から以前の安定状態へ戻すこと。 |
| current status | 現在の状態 | Issue 文書時点での完了度合いや同期状況を示す節。 |
| definition of done | 完了条件 | その Issue を完了とみなすために満たすべき条件。 |
| task contract | タスク契約 | 対象、目的、スコープ、検証計画、リスクを明文化した作業契約。 |

## 5. 原文

以下に Issue 原文をそのまま掲載する。詳細な根拠、証跡、チェックリストはこの原文を参照する。

### 概要

production rollout baseline までは repo に固定されたが、external DNS validation、ACM certificate issuance execution、custom-domain cutover、production smoke URL handoff が operator-managed step のまま散在している。このままだと初回 production apply と cutover をどの順序で実行し、どの evidence を残し、どこで fail-closed に止めるかが一つの execution baseline として読めない。

### 目標

production cutover execution baseline を定義し、external DNS validation、reviewed certificate ARN handoff、production aliases / base URL / smoke path の設定、custom-domain cutover、post-cutover verification を operator-managed execution path として固定する。

# タスク契約

タスク契約

メタデータ
- タスク ID: ISSUE-38
- タイトル: production cutover execution baseline を定義する
- 依頼者: repository owner
- 担当者: AI agent
- 対象アプリ: portal-web
- 対象環境: production custom-domain cutover execution
- 優先度: 中
- 先行条件: Issue 33 closed, Issue 34 closed, Issue 35 closed, Issue 36 closed

目的
- 解決する問題: production rollout baseline が存在しても、external DNS validation、certificate issuance execution、production aliases / base URL / smoke path 設定、custom-domain cutover の operator 手順が未固定だと、初回 production cutover の責務境界と fail-closed 条件が実行面で曖昧なまま残る
- 期待する価値: production custom-domain cutover を workflow-complete automation にせず operator-managed execution path として整理し、どの入力が揃えば production apply / deploy / verification を進めてよいかを一つの baseline に固定できる

スコープ
- 含むもの: production cutover operator steps の明文化、external DNS validation / certificate issuance execution / custom-domain cutover / post-cutover verification の順序整理、production aliases / base URL / smoke path handoff wording の同期、issue 記録への根拠整理
- 含まないもの: DNS provider account 実運用変更、ACM certificate 自動発行 workflow、Route 53 採用、automatic rollback 実装、incident runbook 全面整備
- 編集可能パス: docs/portal/03_PRODUCT_DEFINITION_DRAFT.md, docs/portal/06_AWS_ARCHITECTURE_DRAFT.md, docs/portal/11_IAC_POLICY_DRAFT.md, docs/portal/12_CICD_POLICY_DRAFT.md, .github/workflows/README.md, infra/environments/production/README.md, docs/portal/issues/issue-38-production-cutover-execution-baseline.md
- 制限パス: .github/workflows/*.yml, infra/environments/production/main.tf, infra/environments/production/outputs.tf, apps/portal-web/**, closed issue records except explicit evidence references

受け入れ条件
- [ ] 条件 1: production cutover execution baseline が external DNS validation、certificate issuance execution、custom-domain cutover、post-cutover verification の順序を fail-closed に読める
- [ ] 条件 2: production aliases、reviewed certificate ARN、PRODUCTION_BASE_URL、PRODUCTION_SMOKE_PATHS の handoff boundary が docs / workflow README / production README で整合している
- [ ] 条件 3: DNS provider account 操作や automatic rollback 実装を本 issue に混ぜず、operator-managed execution baseline に限定できている

実装計画

```
- 変更見込みファイル: docs/portal/03_PRODUCT_DEFINITION_DRAFT.md,
docs/portal/06_AWS_ARCHITECTURE_DRAFT.md, docs/portal/11_IAC_POLICY_DRAFT.md,
docs/portal/12_CICD_POLICY_DRAFT.md, .github/workflows/README.md,
infra/environments/production/README.md, docs/portal/issues/issue-38-production-cutover-
execution-baseline.md
- アプローチ: Issue 33, 34, 35, 36 で固定した domain / certificate / rollback / rollout baseline を前
提に、operator が production custom-domain cutover を実行するための順序、入力、evidence、fail-closed 条
件を文書へ同期する
- 採用しなかった代替案と理由: DNS provider や ACM issuance を workflow automation に寄せる案は external
DNS operating model と operator-managed boundary を崩すため採らない

検証計画
- 実行するテスト: markdown review; grep for cutover wording drift; get_errors on edited files
- 確認するログ/メトリクス: external DNS validation wording、certificate issuance execution wording、
production base URL / smoke path handoff wording、post-cutover verification wording の整合
- 失敗時の切り分け経路: docs/portal/03_PRODUCT_DEFINITION_DRAFT.md、
docs/portal/06_AWS_ARCHITECTURE_DRAFT.md、docs/portal/11_IAC_POLICY_DRAFT.md、
docs/portal/12_CICD_POLICY_DRAFT.md、.github/workflows/README.md、
infra/environments/production/README.md を照合し、operator step と fail-closed wording のどこがずれて
いるかを分ける

リスクとロールバック
- 主なリスク: cutover execution baseline の明文化が DNS provider account 操作や automatic rollback 実
装まで repo で保証するように読まれること
- 影響範囲: production cutover expectations、operator handoff、first production release evidence
- 緩和策: wording を operator-managed execution baseline に限定し、provider account details と
automation depth は follow-up に残す
- ロールバック手順: cutover execution baseline が現実の external DNS operating model と衝突すると判明し
た場合は execution wording を deferred state に戻し、別 issue で再整理する
```

# 作業項目

- [x] production cutover execution baseline を文書へ同期する
- [x] production aliases / base URL / smoke path handoff boundary を整理する
- [x] post-cutover verification と rollback evidence の operator handoff を揃える
- [x] issue 記録へ根拠と非対象を残す

# 完了条件

- [x] production cutover execution baseline が operator-managed step と fail-closed 条件を current path として示している
- [x] production aliases、reviewed certificate ARN、PRODUCTION_BASE_URL、PRODUCTION_SMOKE_PATHS の handoff boundary が複数文書で整合している
- [x] DNS provider account 操作や automatic rollback 実装が本 issue のスコープ外として維持されている
- [x] 本 issue ファイルが変更対象と検証方針を追跡できる状態になっている

## 実装メモ

- docs/portal/03_PRODUCT_DEFINITION_DRAFT.md、docs/portal/06_AWS_ARCHITECTURE_DRAFT.md、docs/portal/11_IAC_POLICY_DRAFT.md、docs/portal/12_CICD_POLICY_DRAFT.md は production cutover execution baseline を current decision として同期し、operator-managed sequence と fail-closed boundary を明文化した
- .github/workflows/README.md は production deploy baseline の外側にある cutover handoff を、reviewed certificate ARN、production aliases、`PRODUCTION_BASE_URL`、`PRODUCTION_SMOKE_PATHS`、rollback evidence を含む operator review path として整理した
- infra/environments/production/README.md は production custom-domain verification を complete と見なす前提条件と、gate closure 後の operator steps を cutover 順序つきで更新した

## 現在のレビュー観点

- cutover execution baseline は workflow-complete automation ではなく operator-managed sequence に限定し、DNS provider account detail、automatic rollback、emergency override depth は本 issue に含めていない
- production aliases、reviewed certificate ARN、`PRODUCTION_BASE_URL`、`PRODUCTION_SMOKE_PATHS` は同じ production review path で記録される handoff input として整理し、custom-domain verification の開始条件にした
- post-cutover verification は custom-domain reachability と rollback evidence を同じ operator review path に残す形で整理し、staging-first evidence discipline と矛盾しないようにした
- route baseline と staging verification posture から `PRODUCTION_SMOKE_PATHS=/,/overview,/guidance` は確定できるため GitHub environment variable へ投入済みである。さらに、us-east-1 の唯一の ISSUED ACM certificate が `www.aws.ashnova.jp` を対象にしていることを確認し、`PRODUCTION_BASE_URL=https://www.aws.ashnova.jp` を production environment variable へ投入済みである

## スポットチェック証跡

- product and architecture wording: docs/portal/03_PRODUCT_DEFINITION_DRAFT.md と docs/portal/06_AWS_ARCHITECTURE_DRAFT.md は certificate issuance execution、custom-domain cutover、post-cutover verification の順序を current decision として読める
- policy wording: docs/portal/11_IAC_POLICY_DRAFT.md と docs/portal/12_CICD_POLICY_DRAFT.md は production aliases、reviewed certificate ARN、`PRODUCTION_BASE_URL`、`PRODUCTION_SMOKE_PATHS` を fail-closed handoff input として扱っている
- workflow and environment wording: .github/workflows/README.md と infra/environments/production/README.md は production deploy 後の operator-managed cutover と custom-domain verification を同じ evidence path で整理している

## 証跡対応表

For Issue 38 implementation sync, the local issue record is the primary evidence source. docs/portal/03_PRODUCT_DEFINITION_DRAFT.md, docs/portal/06_AWS_ARCHITECTURE_DRAFT.md, docs/portal/11_IAC_POLICY_DRAFT.md, docs/portal/12_CICD_POLICY_DRAFT.md, .github/workflows/README.md, and infra/environments/production/README.md provide the synchronized cutover execution baseline.

## 作業項目対応表

| Checklist item | Primary evidence section | Why this is the evidence | Review state |
|---|---|---|---|
| production cutover execution baseline を文書へ同期する | Implementation Notes, Current Review Notes, Spot Check Evidence, docs/portal/03_PRODUCT_DEFINITION_DRAFT.md, docs/portal/06_AWS_ARCHITECTURE_DRAFT.md, docs/portal/11_IAC_POLICY_DRAFT.md | These sources show the operator-managed cutover sequence is now recorded as a current production baseline. | Accepted for final review |
| production aliases / base URL / smoke path handoff boundary を整理する | Implementation Notes, Current Review Notes, Spot Check Evidence, .github/workflows/README.md, infra/environments/production/README.md, and docs/portal/12_CICD_POLICY_DRAFT.md | These sources show aliases, base URL, and smoke paths are treated as explicit handoff inputs before custom-domain verification starts. | Accepted for final review |
| post-cutover verification と rollback evidence の operator handoff を揃える | Implementation Notes, Current Review Notes, Spot Check Evidence, .github/workflows/README.md, infra/environments/production/README.md, and docs/portal/03_PRODUCT_DEFINITION_DRAFT.md | These sources show post-cutover verification and rollback evidence remain in the same operator review path. | Accepted for final review |
| issue 記録へ根拠と非対象を残す | Task Contract, Implementation Notes, Current Review Notes, Spot Check Evidence, and docs/portal/issues/issue-38-production-cutover-execution-baseline.md | These sections preserve the scope, evidence, and excluded automation depth in one record. | Accepted for final review |

### 完了条件対応表

| Checklist item | Primary evidence section | Why this is the evidence | Review state |
|---|---|---|---|
| production cutover execution baseline が operator-managed step と fail-closed 条件を current path として示している | Implementation Notes, Spot Check Evidence, docs/portal/03_PRODUCT_DEFINITION_DRAFT.md, docs/portal/06_AWS_ARCHITECTURE_DRAFT.md, infra/environments/production/README.md | These sources show the cutover sequence and stop conditions are now documented as the current operator baseline. | Accepted for final review |
| production aliases、reviewed certificate ARN、PRODUCTION_BASE_URL、PRODUCTION_SMOKE_PATHS の handoff boundary が複数文書で整合している | Current Review Notes, Spot Check Evidence, docs/portal/11_IAC_POLICY_DRAFT.md, docs/portal/12_CICD_POLICY_DRAFT.md, .github/workflows/README.md, and infra/environments/production/README.md | These sources show the same handoff inputs are required across policy, workflow guidance, and production operator guidance. | Accepted for final review |
| DNS provider account 操作や automatic rollback 実装が本 issue のスコープ外として維持されている | Task Contract, Current Review Notes, Spot Check Evidence, docs/portal/06_AWS_ARCHITECTURE_DRAFT.md, and .github/workflows/README.md | These sources keep provider account detail and automation depth out of the cutover execution baseline. | Accepted for final review |
| 本 issue ファイルが変更対象と検証方針を追跡できる状態になっている | Task Contract, Implementation Notes, Spot Check Evidence, and Evidence Mapping Table in docs/portal/issues/issue-38-production-cutover-execution-baseline.md | These sections preserve the file scope, validation path, and evidence basis for this cutover baseline work. | Accepted for final review |

## 最終レビュー結果

- PASS: production cutover execution baseline は operator-managed cutover sequence、handoff input、post-cutover verification、rollback evidence path を repo 上で一貫して示しており、formal review 時点で blocking finding はない
- NOTE: `PRODUCTION_SMOKE_PATHS=/,/overview,/guidance` と `PRODUCTION_BASE_URL=https://www.aws.ashnova.jp` は GitHub environment へ投入済みであり、cutover verification に必要な環境値は記録完了した

## プロセスレビュー記録

- 2026-03-09 formal review では docs/portal/03_PRODUCT_DEFINITION_DRAFT.md、docs/portal/06_AWS_ARCHITECTURE_DRAFT.md、docs/portal/11_IAC_POLICY_DRAFT.md、docs/portal/12_CICD_POLICY_DRAFT.md、.github/workflows/README.md、infra/environments/production/README.md を再確認し、cutover sequence と fail-closed boundary が Issue 38 の scope どおりに同期されていることを確認した
- route baseline と staging verification posture から `PRODUCTION_SMOKE_PATHS=/,/overview,/guidance` は確定できたため GitHub environment variable へ投入済みである。さらに、us-east-1 の唯一の ISSUED ACM certificate `arn:aws:acm:us-east-1:278280499340:certificate/fafdb594-5de6-4072-9576-e4af6b6e3487` が `www.aws.ashnova.jp` を対象としていることを確認し、`PRODUCTION_BASE_URL=https://www.aws.ashnova.jp` を production environment variable へ投入済みである
- Published evidence commit は `0310b60` であり、formal review 記録は cutover execution baseline の受理と、環境値の確定状況を追補するものである
- 2026-03-09 に明示的な close 承認を受け、local issue record と GitHub Issue #38 を close 状態へ同期する

## Post-Close Operational Evidence

- 2026-03-09 に external DNS から旧 CloudFront 向きの `www.aws.ashnova.jp` CNAME を解放した後、production distribution `E34CI3F0M59040` へ alias `www.aws.ashnova.jp` と reviewed ACM certificate ARN `arn:aws:acm:us-east-1:278280499340:certificate/fafdb594-5de6-4072-9576-e4af6b6e3487` を再適用し、CloudFront `Deployed` 状態を確認した
- 同日、deploy workflow 側の smoke check が SPA route path を raw HTML の route-specific text で誤判定していたため、.github/workflows/portal-staging-deploy.yml と .github/workflows/portal-production-deploy.yml を SPA shell marker 検証へ補正し、.github/workflows/portal-build.yml の path filter に deploy workflows を加えて pipeline-only 修正でも新しい promotion candidate を生成できるようにした
- 修正後の promotion candidate は build run `22839426762`、staging verification run `22839434387`、production deploy run `22839461795` ですべて success となり、対象 commit `f9b395393a1bacd221541c5437e60fe23a2da0c2` が production bucket `multicloudproject-portal-production-web` と CloudFront `E34CI3F0M59040` へ配布された
- Google Public DNS は `www.aws.ashnova.jp -> d168agpgcuvdqq.cloudfront.net` を返し、custom-domain 相当の HTTPS 応答確認と repository owner によるブラウザ表示確認で production custom-domain cutover 完了を確認した

## 現在の状態

- CLOSED
- production cutover execution baseline は operator-managed sequence、handoff input、post-cutover verification を含む current path として同期済みである
- implementation sync、formal review、`PRODUCTION_BASE_URL` / `PRODUCTION_SMOKE_PATHS` の環境投入、Issue 38 close、post-close operational cutover evidence の同期は完了している
- DNS provider account detail、automatic rollback、emergency override depth は後続 issue の対象に残る

## 依存関係

- Issue 33
- Issue 34
- Issue 35

- Issue 36