ISSUE 日本語解説資料

Issue #40 production rollback readiness を実運用レベルで固める

GitHub で closed になっている issue 記録を、そのまま参照用 PDF に変換したもの。

Issue #40　更新: 2026/03/09　ソース: docs/portal/issues/issue-40-production-rollback-readiness-operations.md

GitHub: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/40

文書化　portal　AWS　インフラ

この ISSUE の要点

production rollback target baseline と cutover execution evidence は揃ったが、初回 production release 後の current rollback target、operator restore sequence、post-rollback verification、evidence synchronization が実運用レベルで固定されていない。このままだと、次回 production incident や failed release 時に、どの artifact を戻し先とみなし、どの run evidence を参照し、どの確認が終われば service restoration と判断で

目標

production rollback readiness を実運用レベルで固め、current rollback target artifact、operator restore sequence、post-rollback verification checklist、rollback evidence synchronization を current operations baseline として記録する。

完了状態

CLOSED

きるかが fail-closed に読めない。

1. この Issue が扱っていたこと

まず Summary と Goal から、この Issue が何を決めるためのものだったかを短く押さえる。

production rollback target baseline と cutover execution evidence は揃ったが、初回 production release 後の current rollback target、operator restore sequence、post-rollback verification、evidence synchronization が実運用レベルで固定されていない。このままだと、次回 production incident や failed release 時に、どの artifact を戻し先とみなし、どの run evidence を参照し、どの確認が終われば service restoration と判断できるかが fail-closed に読めない。

目標

production rollback readiness を実運用レベルで固め、current rollback target artifact、operator restore sequence、post-rollback verification checklist、rollback evidence synchronization を current operations baseline として記録する。

2. 完了判断の見方

Tasks、Definition of Done、Current Status の記述から、どこまで完了済みとして扱っているかを先に読む。

TASKS

4/4 項目が完了済みとして記録されている。

DEFINITION OF DONE

4/4 項目が完了済みとして記録されている。

> CLOSED / implementation sync、formal review、close approval が完了している / current production release が確定したため、rollback target artifact と operator verification は production record に接続済みである

3. 依存関係と読み進め方

Dependencies や前提 Issue がある場合は、ここで関連先を先に把握しておくと読みやすい。

依存関係

Dependencies セクションに明示された依存は少ないか、原文中の別セクションへ分散している。

読み方の注意

この解説書は原文の意思決定や完了状態を読みやすくするための補助資料である。最終的な正本は原文 Issue にあり、判断変更時は原文側を先に更新する。

4. 用語集

原文に残る英語や実務用語のうち、訳し切らずに補助説明を付けた方が読みやすい語をここにまとめる。

原語	日本語の扱い	補足
fail-closed	安全側で失敗させる	判定できない場合に成功扱いせず、明示的に停止または失敗として扱う設計方針。
baseline	基準線	後続作業が参照する最小限の判断・実装・検証の出発点。
staging	ステージング	本番前に動作や反映を確認するための検証環境。
production	本番環境	実際の利用者に公開される運用環境。
operator	運用担当者	監視、承認、非表示、切り戻しなどの運用行為を担う役割。
workflow	ワークフロー	GitHub Actions などで定義された自動処理の流れ。
owner	責任者	意思決定または更新責任を持つ担当者。文脈により product owner などを含む。
review	レビュー	内容や実装が要件を満たすか確認する工程。
evidence	証跡	判断や完了状態の根拠になるログ、表、文書、出力結果。
draft	下書き	まだ確定前だが議論やレビューの基礎として置かれた文書。
release	リリース	利用者に公開するまとまりとしての提供単位。
rollback	ロールバック	変更後の状態から以前の安定状態へ戻すこと。
close approval	クローズ承認	Issue を完了扱いとして閉じてよいという明示承認。

原語	日本語の扱い	補足
current status	現在の状態	Issue 文書時点での完了度合いや同期状況を示す節。
definition of done	完了条件	その Issue を完了とみなすために満たすべき条件。
task contract	タスク契約	対象、目的、スコープ、検証計画、リスクを明文化した作業契約。

5. 原文

以下に Issue 原文をそのまま掲載する。詳細な根拠、証跡、チェックリストはこの原文を参照する。

概要

production rollback target baseline と cutover execution evidence は揃ったが、初回 production release 後の current rollback target、operator restore sequence、post-rollback verification、evidence synchronization が実運用レベルで固定されていない。このままだと、次回 production incident や failed release 時に、どの artifact を戻し先とみなし、どの run evidence を参照し、どの確認が終われば service restoration と判断できるかが fail-closed に読めない。

目標

production rollback readiness を実運用レベルで固め、current rollback target artifact、operator restore sequence、post-rollback verification checklist、rollback evidence synchronization を current operations baseline として記録する。

タスク契約

タスク契約

メタデータ
- タスク ID: ISSUE-40
- タイトル: production rollback readiness を実運用レベルで固める
- 依頼者: repository owner
- 担当者: AI agent
- 対象アプリ: portal-web
- 対象環境: production operations
- 優先度: 中
- 先行条件: Issue 26 closed, Issue 35 closed, Issue 38 closed, Issue 39 closed

目的
- 解決する問題: production release 後の rollback target と recovery evidence path が planning baseline のままだと、incident 時にどの artifact を復旧対象とみなし、どの workflow run と verification を service restoration evidence として扱うかが曖昧なまま残る
- 期待する価値: current production release を起点に last known-good artifact と rollback evidence path を実運用レベルで固定し、次回 release や incident 時に small-team で迷わず復旧判断できる

スコープ
- 含むもの: current production rollback target の記録、operator restore sequence の明文化、post-rollback verification checklist の production 向け具体化、rollback evidence synchronization、issue 記録への根拠整理
- 含まないもの: automatic rollback 実装、DNS provider 操作の自動化、incident runbook 全面整備、application code の機能変更、OpenTofu module 変更
- 編集可能パス: docs/portal/16_ROLLBACK_POLICY_DRAFT.md, .github/workflows/README.md, infra/environments/production/README.md, docs/portal/issues/issue-40-production-rollback-readiness-operations.md
- 制限パス: apps/portal-web/**, infra/environments/production/main.tf, infra/environments/production/variables.tf, infra/environments/production/outputs.tf, .github/workflows/*.yml, closed issue records except explicit evidence references

受け入れ条件
- [ ] 条件 1: current production rollback target artifact とその evidence path が文書から一意に読める
- [ ] 条件 2: operator restore sequence と post-rollback verification checklist が production custom-domain 運用を前提に読める
- [ ] 条件 3: DNS reversal detail や automation 実装を本 issue に混ぜず、operator-facing rollback readiness に限定できている

実装計画
- 変更見込みファイル: docs/portal/16_ROLLBACK_POLICY_DRAFT.md, .github/workflows/README.md, infra/environments/production/README.md, docs/portal/issues/issue-40-production-rollback-readiness-operations.md
- アプローチ: Issue 35 の rollback target baseline と、Issue 38 / Issue 39 で確定した production deploy / cutover evidence を接続し、current production release を起点にした operator rollback path を

```
文書へ同期する
- 採用しなかった代替案と理由: rollback automation を先に入れる案は現状の operator-managed boundary と scope を崩すため採らない。DNS reversal detail まで同時に書く案も external DNS provider detail に踏み込みすぎるため採らない

検証計画
- 実行するテスト: markdown review; grep for rollback wording drift; get_errors on edited files
- 確認するログ/メトリクス: current rollback target wording、production deploy evidence wording、post-rollback verification wording、custom-domain reachability wording の整合
- 失敗時の切り分け経路: docs/portal/16_ROLLBACK_POLICY_DRAFT.md、.github/workflows/README.md、infra/environments/production/README.md、docs/portal/issues/issue-35-production-rollback-target-baseline.md、docs/portal/issues/issue-38-production-cutover-execution-baseline.md、docs/portal/issues/issue-39-production-delivery-resource-execution.md を照合し、rollback target, operator sequence, evidence path のどこが欠けているかを分ける

リスクとロールバック
- 主なリスク: current rollback target の記録が「rollback 実施済み」と誤読されること、または DNS reversal と automation detail まで repo が保証すると読まれること
- 影響範囲: production recovery planning、operator handoff、next release approval quality
- 緩和策: wording を current rollback target、restore sequence、verification checklist、evidence path に限定し、DNS reversal detail と automation depth は follow-up に残す
- ロールバック手順: scope が過大になった場合は current rollback target と verification checklist だけを残し、深い incident response detail は別 issue に切り出す
```

作業項目

- [x] current production rollback target artifact と evidence path を固定する
- [x] operator restore sequence を production custom-domain 運用前提で整理する
- [x] post-rollback verification checklist を production 向けに具体化する
- [x] rollback readiness の根拠と非対象を issue 記録へ残す

完了条件

- [x] current production rollback target と参照 evidence が同じ文脈で読める
- [x] production rollback verification checklist が custom-domain reachability を含んでいる
- [x] operator-facing rollback readiness と DNS / automation 未決事項が分離されている
- [x] 本 issue ファイルが変更対象と検証方針を追跡できる状態になっている

Initial Notes

- current production release evidence は build run `22839426762`、staging verification run `22839434387`、production deploy run `22839461795`、custom-domain `https://www.aws.ashnova.jp` browser verification で成立している
- production distribution は `E34CI3F0M5904O`、bucket は `multicloudproject-portal-production-web`、current custom-domain alias は `www.aws.ashnova.jp` である
- Issue 35 は rollback target baseline を current decision として固定済みだが、実運用に使う rollback target record と verification checklist の current snapshot はこの follow-up で明示する

実装メモ

- docs/portal/16_ROLLBACK_POLICY_DRAFT.md に current production operations snapshot と recovery direction を追加し、current last known-good artifact、custom-domain path、restore sequence を policy wording として固定した
- .github/workflows/README.md に production rollback readiness section を追加し、production rollback target run ids、evidence path、post-rollback verification boundary を workflow-facing guidance として整理した
- infra/environments/production/README.md に current production rollback snapshot、operator restore sequence、post-rollback verification checklist を追加し、custom-domain `https://www.aws.ashnova.jp` 前提の operator path を明文化した

現在のレビュー観点

- current rollback target は「現在の本番が正常稼働しているので、次回変更に対する last known-good artifact が固定できた」という意味に限定し、rollback 実施済みであるとは扱っていない
- rollback restore は fresh build 再生成ではなく、build run 22839426762、staging run 22839434387、production run 22839461795 を起点に同じ audited workflow path を再利用する方針へ固定した
- DNS reversal detail、automatic rollback、incident command detail は本 issue に含めず、operator-facing rollback readiness の最小構成に限定している

スポットチェック証跡

- policy wording: docs/portal/16_ROLLBACK_POLICY_DRAFT.md は current production release と recovery direction を rollback policy の current snapshot として読める
- workflow wording: .github/workflows/README.md は production rollback target、run evidence path、custom-domain verification boundary を workflow guidance として保持している
- environment wording: infra/environments/production/README.md は current rollback target、restore sequence、post-rollback verification checklist を同じ operator context で保持している
- live evidence basis: build run 22839426762、staging run 22839434387、production run 22839461795、current custom-domain `https://www.aws.ashnova.jp` browser verification が current rollback target record の根拠である

最終レビュー結果

- PASS: current production rollback target artifact、operator restore sequence、post-rollback verification checklist、rollback evidence path が docs と operator README で整合しており、Issue 40 の scope では blocking finding はない
- NOTE: DNS reversal detail、automatic rollback、incident runbook 全面整備はこの issue では扱わず、operator-managed follow-up として残している

プロセスレビュー記録

- 2026-03-09 に Issue 40 を follow-up として起票し、initial task contract を GitHub Issue #40 へ同期した
- 同日、current production release evidence として build run 22839426762、staging verification run 22839434387、production deploy run 22839461795、custom-domain browser verification を確認し、これを current last known-good artifact record として docs へ固定した
- 同日、rollback policy、workflow README、production README を同期し、operator restore sequence と production post-rollback verification checklist を current operations baseline として整理した
- 2026-03-09 formal review では build run 22839426762、staging verification run 22839434387、production deploy run 22839461795 がすべて success で同一 commit `f9b395393a1bacd221541c5437e60fe23a2da0c2` を指していること、

CloudFront `E34CI3F0M59040` が `Deployed` かつ alias `www.aws.ashnova.jp` と reviewed ACM certificate ARN を保持していること、Google Public DNS が `www.aws.ashnova.jp -> d168agpgcuvdqq.cloudfront.net` を返すこと、custom-domain 相当の HTTPS 応答が 200 と SPA shell を返すこと、production deploy run に `portal-production-deployment-record` artifact が存在することを live state で再確認した

- 2026-03-09 に repository owner から close approval を受領したため、本 issue を CLOSED として確定し、GitHub Issue #40 とローカル記録を同期する

現在の状態

- CLOSED
- implementation sync、formal review、close approval が完了している
- current production release が確定したため、rollback target artifact と operator verification は production record に接続済みである