ISSUE 日本語解説資料

Issue #42 external DNS operations memo を実運用レベルで固める

GitHub で closed になっている issue 記録を、そのまま参照用 PDF に変換したもの。

Issue #42　更新: 2026/03/09　ソース: docs/portal/issues/issue-42-external-dns-operations-memo.md

GitHub: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/42

文書化　portal　AWS　インフラ

この ISSUE の要点

production cutover と monitoring / rollback baseline は成立したが、external DNS の cutover と reversal を operator がどの順序で進め、どの evidence を残し、どこで artifact restore と切り分けるかが current operations memo として固定されていない。このままだと、次回 cutover や DNS 起因インシデント時に CNAME の解放順序、CloudFront alias の再適用順序、TTL の扱い、reversal 判断が operator memory に依存しやすい。

目標

external DNS operations memo を実運用レベルで固め、cutover sequence、reversal decision path、minimum evidence、scope boundary を current operations record として同期する。

完了状態

CLOSED

1. この Issue が扱っていたこと

まず Summary と Goal から、この Issue が何を決めるためのものだったかを短く押さえる。

production cutover と monitoring / rollback baseline は成立したが、external DNS の cutover と reversal を operator がどの順序で進め、どの evidence を残し、どこで artifact restore と切り分けるかが current operations memo として固定されていない。このままだと、次回 cutover や DNS 起因インシデント時に CNAME の解放順序、CloudFront alias の再適用順序、TTL の扱い、reversal 判断が operator memory に依存しやすい。

目標

external DNS operations memo を実運用レベルで固め、cutover sequence、reversal decision path、minimum evidence、scope boundary を current operations record として同期する。

2. 完了判断の見方

Tasks、Definition of Done、Current Status の記述から、どこまで完了済みとして扱っているかを先に読む。

TASKS

4/4 項目が完了済みとして記録されている。

DEFINITION OF DONE

4/4 項目が完了済みとして記録されている。

> CLOSED / implementation sync、formal review、close approval は完了している / external DNS cutover と reversal の最小 operator memo は production current path に接続済みである

3. 依存関係と読み進め方

Dependencies や前提 Issue がある場合は、ここで関連先を先に把握しておくと読みやすい。

依存関係

Dependencies セクションに明示された依存は少ないか、原文中の別セクションへ分散している。

読み方の注意

この解説書は原文の意思決定や完了状態を読みやすくするための補助資料である。最終的な正本は原文 Issue にあり、判断変更時は原文側を先に更新する。

4. 用語集

原文に残る英語や実務用語のうち、訳し切らずに補助説明を付けた方が読みやすい語をここにまとめる。

原語	日本語の扱い	補足
baseline	基準線	後続作業が参照する最小限の判断・実装・検証の出発点。
staging	ステージング	本番前に動作や反映を確認するための検証環境。

原語	日本語の扱い	補足
production	本番環境	実際の利用者に公開される運用環境。
operator	運用担当者	監視、承認、非表示、切り戻しなどの運用行為を担う役割。
workflow	ワークフロー	GitHub Actions などで定義された自動処理の流れ。
owner	責任者	意思決定または更新責任を持つ担当者。文脈により product owner などを含む。
review	レビュー	内容や実装が要件を満たすか確認する工程。
evidence	証跡	判断や完了状態の根拠になるログ、表、文書、出力結果。
draft	下書き	まだ確定前だが議論やレビューの基礎として置かれた文書。
rollback	ロールバック	変更後の状態から以前の安定状態へ戻すこと。
close approval	クローズ承認	Issue を完了扱いとして閉じてよいという明示承認。
current status	現在の状態	Issue 文書時点での完了度合いや同期状況を示す節。
definition of done	完了条件	その Issue を完了とみなすために満たすべき条件。
task contract	タスク契約	対象、目的、スコープ、検証計画、リスクを明文化した作業契約。

5. 原文

以下に Issue 原文をそのまま掲載する。詳細な根拠、証跡、チェックリストはこの原文を参照する。

概要

production cutover と monitoring / rollback baseline は成立したが、external DNS の cutover と reversal を operator がどの順序で進め、どの evidence を残し、どこで artifact restore と切り分けるかが current operations memo として固定されていない。このままだと、次回 cutover や DNS 起因インシデント時に CNAME の解放順序、CloudFront alias の再適用順序、TTL の扱い、reversal 判断が operator memory に依存しやすい。

目標

external DNS operations memo を実運用レベルで固め、cutover sequence、reversal decision path、minimum evidence、scope boundary を current operations record として同期する。

タスク契約

タスク契約

メタデータ
- タスク ID: ISSUE-42
- タイトル: external DNS operations memo を実運用レベルで固める
- 依頼者: repository owner
- 担当者: AI agent
- 対象アプリ: portal-web
- 対象環境: production external DNS operations
- 優先度: 中
- 先行条件: Issue 34 closed, Issue 38 closed, Issue 40 closed, Issue 41 closed

目的
- 解決する問題: external DNS operating model は承認済みだが、cutover と reversal の operator sequence が current memo として固定されていないと、CloudFront alias の再適用順序、CNAME の解放順序、TTL の扱い、DNS reversal の判断条件が曖昧なまま残る
- 期待する価値: external DNS cutover と reversal の最小 operator sequence、evidence path、artifact restore との責務境界を current operations baseline として固定し、small-team phase で再実行可能な運用メモを持てる

スコープ
- 含むもの: external DNS cutover memo、DNS reversal decision memo、minimum evidence path、TTL 記録方針、issue 記録への根拠整理
- 含まないもの: DNS provider account 詳細、DNS automation 実装、Route 53 移行、provider credential 管理、automatic rollback 実装、incident runbook 全面整備
- 編集可能パス: .github/workflows/README.md, infra/environments/production/README.md, docs/portal/16_ROLLBACK_POLICY_DRAFT.md, docs/portal/issues/issue-42-external-dns-operations-memo.md
- 制限パス: .github/workflows/*.yml, infra/environments/production/*.tf, apps/portal-web/**, closed issue records except explicit evidence references

受け入れ条件
- [ ] 条件 1: external DNS cutover sequence と minimum evidence path が文書から一意に読める
- [ ] 条件 2: DNS reversal decision path が artifact restore と分離され、custom-domain verification 前提で読める
- [ ] 条件 3: provider account detail や DNS automation を本 issue に混ぜず、operator-facing memo に限定できている

実装計画
- 変更見込みファイル: .github/workflows/README.md, infra/environments/production/README.md, docs/portal/16_ROLLBACK_POLICY_DRAFT.md, docs/portal/issues/issue-42-external-dns-operations-memo.md
- アプローチ: Issue 34 の domain ownership baseline、Issue 38 の cutover execution evidence、Issue 40 の rollback readiness、Issue 41 の monitoring follow-up を接続し、2026-03-09 の production cutover で確認した external DNS 実運用パターンを最小メモとして固定する

```
- 採用しなかった代替案と理由: external DNS provider 固有の画面操作まで文書化する案は repo の責務境界を超えるため採らない。DNS automation や Route 53 への移行を先に混ぜる案も現在の external DNS operating model を崩すため採らない

検証計画
- 実行するテスト: markdown review; grep for DNS wording drift; get_errors on edited files
- 確認するログ/メトリクス: external DNS cutover wording、reversal decision wording、TTL/evidence wording、scope boundary wording の整合
- 失敗時の切り分け経路: .github/workflows/README.md、infra/environments/production/README.md、docs/portal/16_ROLLBACK_POLICY_DRAFT.md、docs/portal/issues/issue-34-production-domain-ownership-baseline.md、docs/portal/issues/issue-38-production-cutover-execution-baseline.md、docs/portal/issues/issue-40-production-rollback-readiness-operations.md、docs/portal/issues/issue-41-production-monitoring-follow-up.md を照合し、sequence、evidence、scope boundary のどこが欠けているかを分ける

リスクとロールバック
- 主なリスク: DNS operations memo の記録が provider account detail や DNS automation 実装まで repo で保証するように誤読されること
- 影響範囲: production cutover repetition、DNS incident response、rollback escalation
- 緩和策: wording を operator sequence、TTL 記録、evidence path、artifact restore との分離に限定し、provider account detail と automation depth は follow-up に残す
- ロールバック手順: memo scope が広がりすぎた場合は cutover sequence と reversal decision path だけを残し、provider-specific detail は別 issue に切り出す
```

作業項目

- [x] external DNS cutover sequence と evidence path を固定する
- [x] DNS reversal decision path を artifact restore と分離して整理する
- [x] TTL と before/after target の記録方針を明文化する
- [x] DNS operations memo の根拠と非対象を issue 記録へ残す

完了条件

- [x] external DNS cutover memo が current production custom-domain path を前提に読める
- [x] DNS reversal decision が artifact rollback と別判断として整理されている
- [x] provider account detail と DNS automation がスコープ外として維持されている
- [x] 本 issue ファイルが変更対象と検証方針を追跡できる状態になっている

Initial Notes

- current production custom-domain は `www.aws.ashnova.jp`、CloudFront target は `d168agpgcuvdqq.cloudfront.net`、production distribution は `E34CI3F0M59040` である
- 2026-03-09 の cutover evidence では Google Public DNS が TTL 3600 で `www.aws.ashnova.jp -> d168agpgcuvdqq.cloudfront.net` を返した
- 同日の post-close evidence では、旧 CNAME path の解放後に production distribution へ alias と reviewed certificate ARN を再適用したことが記録されている

実装メモ

- .github/workflows/README.md に External DNS Operations Memo section を追加し、cutover 前記録、alias 再適用前の CNAME 解放、post-change evidence、DNS reversal 境界を workflow handoff として整理した
- infra/environments/production/README.md に External DNS Cutover Operator Memo と External DNS Reversal Decision Memo を追加し、current target、TTL baseline、before/after target 記録、verification sequence を production operator path として明文化した
- docs/portal/16_ROLLBACK_POLICY_DRAFT.md に Current External DNS Reversal Direction を追加し、artifact restore と DNS reversal の分離、reversal 後 verification を rollback policy wording に接続した

現在のレビュー観点

- DNS operations memo は provider 固有手順ではなく、repo が保証すべき operator sequence と evidence path の最小構成に限定している
- DNS reversal は first rollback action ではなく、artifact restore と propagation wait の後に検討する別判断として固定している
- TTL と before/after target の記録を先に要求することで、incident 中に reversal path を推測で扱わないようにしている

スポットチェック証跡

- workflow handoff wording: .github/workflows/README.md は external DNS cutover を workflow-complete automation から分離し、minimum evidence と reversal boundary を operator memo として保持している
- operator memo wording: infra/environments/production/README.md は current target、TTL baseline、cutover evidence、reversal decision path を同じ operator context で保持している
- rollback wording: docs/portal/16_ROLLBACK_POLICY_DRAFT.md は DNS reversal を artifact restore と別判断として扱い、reversal 後 verification を明示している
- evidence basis: docs/portal/issues/issue-38-production-cutover-execution-baseline.md の post-close operational evidence は旧 CNAME path の解放、alias 再適用、Google Public DNS、custom-domain verification を current memo の根拠として残している

最終レビュー結果

- PASS: external DNS cutover sequence、DNS reversal decision path、minimum evidence、scope boundary が workflow README、production README、rollback policy、issue record で整合しており、Issue 42 の scope では blocking finding はない
- NOTE: provider account detail、DNS automation、Route 53 migration、automatic rollback、incident runbook depth は本 issue では扱わず、operator-managed follow-up として残している

プロセスレビュー記録

- 2026-03-09 に Issue 42 を follow-up として起票し、initial task contract を GitHub Issue #42 へ同期した
- 同日、workflow README、production README、rollback policy を同期し、external DNS cutover sequence、DNS reversal decision path、TTL 記録方針、minimum evidence を current operations memo として整理した
- 2026-03-09 formal review では build run `22839426762`、staging verification run `22839434387`、production deploy run `22839461795` がすべて success で同一 commit `f9b395393a1bacd221541c5437e60fe23a2da0c2` を指していること、CloudFront `E34CI3F0M59040` が `Deployed` かつ alias `www.aws.ashnova.jp` と reviewed ACM certificate ARN を保持していること、Google Public DNS が `www.aws.ashnova.jp -> d168agpgcuvdqq.cloudfront.net` を TTL 2204 で返すこ

と、custom-domain 相当の HTTPS 応答が 200 と SPA shell を返すこと、production deploy run に `portal-production-deployment-record` artifact が存在することを live state で再確認した
- 2026-03-09 に CloudeSonnet との再レビューで問題なしの合意を確認し、repository owner の close approval を受領した

現在の状態

- CLOSED
- implementation sync、formal review、close approval は完了している
- external DNS cutover と reversal の最小 operator memo は production current path に接続済みである