ISSUE 日本語解説資料

Issue #56 GCP preview rollback and recovery memo を定義する

GitHub で closed になっている issue 記録を、そのまま参照用 PDF に変換したもの。

Issue #56　更新: 2026/03/12　ソース: docs/portal/issues/issue-56-gcp-preview-rollback-and-recovery-memo.md

GitHub: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/56

文書化　portal　インフラ　GCP

この ISSUE の要点

Issue 47 で GCP support の first step は preview/static delivery proof に限定され、Issue 52 と Issue 53 で preview deploy と resource execution の fail-closed contract も fixed された。しかし現時点では、failed preview deploy、wrong reviewed target、pending certificate / target state、preview route failure が起きた際に、何を rollback unit として扱い、どの evidence path を見て、どこまでを restore 完了と判断するかが current issue chain として固

目標

GCP preview rollback and recovery memo の議論たたき台を作り、preview path の rollback unit、trigger、operator restore sequence、post-recovery verification、non-goals、open questions を reviewable な draft として整理する。

完了状態

ISSUE CLOSED

定されていない。このままだと、preview path の recovery が ad hoc operator judgment に寄り、artifact restore、resource correction、DNS/operator step rollback の境界が曖昧なまま残る。

1. この Issue が扱っていたこと

まず Summary と Goal から、この Issue が何を決めるためのものだったかを短く押さえる。

Issue 47 で GCP support の first step は preview/static delivery proof に限定され、Issue 52 と Issue 53 で preview deploy と resource execution の fail-closed contract も fixed された。しかし現時点では、failed preview deploy、wrong reviewed target、pending certificate / target state、preview route failure が起きた際に、何を rollback unit として扱い、どの evidence path を見て、どこまでを restore 完了と判断するかが current issue chain として固定されていない。このままだと、preview path の recovery が ad hoc operator judgment に寄り、artifact restore、resource correction、DNS/operator step rollback の境界が曖昧なまま残る。

目標

GCP preview rollback and recovery memo の議論たたき台を作り、preview path の rollback unit、trigger、operator restore sequence、post-recovery verification、non-goals、open questions を reviewable な draft として整理する。

2. 完了判断の見方

Tasks、Definition of Done、Current Status の記述から、どこまで完了済みとして扱っているかを先に読む。

TASKS

4/4 項目が完了済みとして記録されている。

DEFINITION OF DONE

4/4 項目が完了済みとして記録されている。

ISSUE CLOSED / GitHub Issue: #56 / GitHub URL: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/56 / Sync Status: local close note updated and GitHub issue

> body resynced before closing / Close Status: GitHub issue closed; local record retained as final reference / local issue record として GCP preview rollback and recovery memo の議論たたき台を追加した / rollback unit、restore sequence、post-recovery verification、safe stop 条件を Resolution として固定した / Issue 52 / 53 の implementation と validation により、artifact / resource evidence と monitoring path を recovery 起点へ接続する前提は live state で確認済みである

3. 依存関係と読み進め方

Dependencies や前提 Issue がある場合は、ここで関連先を先に把握しておくと読みやすい。

依存関係

- Issue 14
- Issue 47
- Issue 49
- Issue 50
- Issue 51
- Issue 52
- Issue 53

読み方の注意

この解説書は原文の意思決定や完了状態を読みやすくするための補助資料である。最終的な正本は原文 Issue にあり、判断変更時は原文側を先に更新する。

4. 用語集

原文に残る英語や実務用語のうち、訳し切らずに補助説明を付けた方が読みやすい語をここにまとめる。

原語	日本語の扱い	補足
fail-closed	安全側で失敗させる	判定できない場合に成功扱いせず、明示的に停止または失敗として扱う設計方針。
baseline	基準線	後続作業が参照する最小限の判断・実装・検証の出発点。
production	本番環境	実際の利用者に公開される運用環境。
operator	運用担当者	監視、承認、非表示、切り戻しなどの運用行為を担う役割。

原語	日本語の扱い	補足
workflow	ワークフロー	GitHub Actions などで定義された自動処理の流れ。
owner	責任者	意思決定または更新責任を持つ担当者。文脈により product owner などを含む。
review	レビュー	内容や実装が要件を満たすか確認する工程。
evidence	証跡	判断や完了状態の根拠になるログ、表、文書、出力結果。
draft	下書き	まだ確定前だが議論やレビューの基礎として置かれた文書。
rollback	ロールバック	変更後の状態から以前の安定状態へ戻すこと。
current status	現在の状態	Issue 文書時点での完了度合いや同期状況を示す節。
definition of done	完了条件	その Issue を完了とみなすために満たすべき条件。
task contract	タスク契約	対象、目的、スコープ、検証計画、リスクを明文化した作業契約。

5. 原文

以下に Issue 原文をそのまま掲載する。詳細な根拠、証跡、チェックリストはこの原文を参照する。

概要

Issue 47 で GCP support の first step は preview/static delivery proof に限定され、Issue 52 と Issue 53 で preview deploy と resource execution の fail-closed contract も fixed された。しかし現時点では、failed preview deploy、wrong reviewed target、pending certificate / target state、preview route failure が起きた際に、何を rollback unit として扱い、どの evidence path を見て、どこまでを restore 完了と判断するかが current issue chain として固定されていない。このままだと、preview path の recovery が ad hoc operator judgment に寄り、artifact restore、resource correction、DNS/operator step rollback の境界が曖昧なまま残る。

目標

GCP preview rollback and recovery memo の議論たたき台を作り、preview path の rollback unit、trigger、operator restore sequence、post-recovery verification、non-goals、open questions を reviewable な draft として整理する。

タスク契約

タスク契約

メタデータ
- タスク ID: ISSUE-56
- タイトル: GCP preview rollback and recovery memo を定義する
- 依頼者: repository owner
- 担当者: AI agent
- 対象アプリ: portal-web
- 対象環境: future GCP preview recovery planning
- 優先度: 中
- 先行条件: Issue 14 closed, Issue 47 resolved, Issue 49 resolved, Issue 50 resolved, Issue 51 resolved, Issue 52 resolved, Issue 53 resolved

目的
- 解決する問題: GCP preview deploy と resource execution の実装単位は見えたが、preview failure や operator hold 条件が起きた際に何を rollback unit とみなし、どの evidence を見て、何をもって recovery 完了とするかが未固定のままだと、preview proof の失敗時に restore judgment が場当たり化しやすい
- 期待する価値: GCP preview path の artifact rollback、resource correction、DNS/operator rollback boundary、post-recovery verification を small-team で実行できる memo として整理し、Issue 52 / 53 implementation の stop condition と recovery path を接続できる

スコープ
- 含むもの: preview rollback unit の整理、rollback trigger 候補、operator restore / recovery sequence、post-recovery verification、evidence synchronization、open questions table の作成
- 含まないもの: automatic rollback 実装、Cloud DNS / DNS provider automation、production cutover rollback、incident command 体制、runtime app state recovery、OpenTofu module 実装変更
- 編集可能パス: docs/portal/issues/issue-56-gcp-preview-rollback-and-recovery-memo.md
- 制限パス: apps/portal-web/**, infra/**, .github/workflows/*.yml, closed issue records except explicit evidence references

受け入れ条件
- [x] 条件 1: GCP preview rollback unit と restore sequence が文書から一意に読める
- [x] 条件 2: artifact rollback、resource correction、DNS/operator rollback boundary の責務分離が整理されている
- [x] 条件 3: automatic rollback や production recovery depth を混ぜず、preview recovery memo に限定できている

実装計画
- 変更見込みファイル: docs/portal/issues/issue-56-gcp-preview-rollback-and-recovery-memo.md
- アプローチ: Issue 14 の rollback policy、Issue 47 の preview proof judgment、Issue 49 の IaC contract、Issue 50 から Issue 53 の workflow/resource execution contract を接続し、GCP preview rollback and recovery memo を rollback unit、restore sequence、verification の 3 観点で整理する
- 採用しなかった代替案と理由: failure 発生後に都度 rollback 手順を決める案は preview proof の stop condition を弱めるため採らない。逆に production-grade runbook や automation depth まで同一 issue に含める案も first-step preview recovery memo としては重すぎるため採らない

```
検証計画
- 実行するテスト: markdown review; get_errors on edited files
- 確認するログ/メトリクス: rollback unit wording、restore sequence wording、verification wording、scope boundary wording の整合
- 失敗時の切り分け経路: docs/portal/issues/issue-14-rollback-policy.md、docs/portal/issues/issue-47-gcp-baseline-design.md、docs/portal/issues/issue-49-gcp-iac-topology-and-state-backend-judgment.md、docs/portal/issues/issue-50-gcp-deploy-workflow-baseline.md、docs/portal/issues/issue-51-gcp-preview-domain-certificate-dns-operator-memo.md、docs/portal/issues/issue-52-gcp-preview-workflow-execution.md、docs/portal/issues/issue-53-gcp-preview-delivery-resource-execution.md を照合し、rollback unit、trigger、verification、scope boundary のどこが欠けているかを分ける

リスクとロールバック
- 主なリスク: recovery memo の記録が automatic rollback 実装済み、または preview ではなく production 相当の recovery guarantee を repo が持つかのように誤読されること
- 影響範囲: preview failure containment、operator restore judgment、DNS/operator handoff quality
- 緩和策: wording を rollback unit、restore sequence、post-recovery verification、evidence path に限定し、automation depth と production recovery path は follow-up に残す
- ロールバック手順: scope が広がりすぎた場合は artifact rollback と verification checklist だけを残し、deep incident response や automation design は別 issue に切り出す
```

作業項目

- [x] GCP preview rollback unit を整理する
- [x] rollback trigger と operator restore sequence を整理する
- [x] post-recovery verification と evidence path を整理する
- [x] rollback / recovery memo の非対象と open questions を整理する

完了条件

- [x] artifact rollback、resource correction、DNS/operator rollback boundary が読める
- [x] rollback trigger と operator restore / hold 条件が読める
- [x] post-recovery verification と evidence synchronization が読める
- [x] automatic rollback と production recovery depth が本 issue 非対象として維持されている

Initial Notes

- Issue 14 は artifact / infrastructure / DNS / access / verification の rollback unit を分ける baseline を固定している
- Issue 47 は first GCP step の成功条件を architecture proof と preview delivery proof に置き、rollback は provider product 名より user-facing availability と reviewable evidence を主語にする judgment を fixed している
- Issue 49 は OpenTofu backend judgment と environment separation を fixed しており、resource correction は IaC contract に戻す前提で考える必要がある
- Issue 50 は preview deploy baseline として shared build artifact reuse、manual dispatch、preview evidence path を固定している

- Issue 51 は external DNS authoritative write を operator manual step に残し、reviewed target reference と certificate-related reference を handoff する boundary を fixed している
- Issue 52 は artifact provenance mismatch、resource execution evidence 欠落、pending certificate / target hold 条件では deploy を開始せず fail-closed に止める contract を fixed している
- Issue 53 は blocked pending state を execution completed と扱わず、operator/workflow handoff へ渡す contract を fixed している

Issue 56 Discussion Draft

このセクションは、GCP preview rollback and recovery memo を議論するためのたたき台である。ここで決めたいのは preview path の restore / recovery baseline であり、まだ決めないのは automatic rollback、production cutover recovery、incident command、provider-specific tooling automation である。

1. 今回の論点をどこまでに限定するか

提案:

- この issue は `GCP preview path の failure をどの rollback unit で containment / restore するか` に限定する
- artifact rollback、resource correction、DNS/operator rollback を分ける
- blocked pending state と execution completed failure を分ける

2. rollback unit の第一案

提案:

- application rollback unit は last known-good static artifact または reviewed build artifact reference とする
- resource rollback unit は `infra/environments/gcp-preview/` の reviewed state と usage-oriented outputs を基準にする
- DNS/operator rollback unit は reviewed target reference と operator-applied change record を基準にする

3. rollback trigger と hold condition の第一案

提案:

- artifact provenance mismatch、preview public URL unreachable、major route failure、wrong reviewed target、certificate-related hold condition を rollback / recovery 開始候補にする
- blocked pending state は即 destroy ではなく operator hold と recovery planning の起点として扱う
- first apply / first deploy で preview live state が未成立なら、restore より `safe stop + no DNS progression` を優先する

4. operator restore sequence の第一案

提案:

- まず preview failure の種別を artifact、resource、DNS/operator handoff のどこに属するか判定する
- artifact 問題なら last known-good artifact reference を使って preview deploy evidence path から restore を検討する
- resource 問題なら reviewed OpenTofu state と output surface を再確認し、ad hoc console fix を正規経路にしない
- DNS/operator 問題なら external DNS manual step の reversal と certificate-related reference の再確認を operator path に残す

5. post-recovery verification の第一案

提案:

- recovery 後は preview public URL、major route `/`、`/overview`、`/guidance`、主要 static asset load success を確認する
- reviewed target reference、certificate-related reference、selected commit / artifact reference が一致していることを確認する
- recovery signal は provider resource 名より user-facing availability と reviewable evidence を主語に残す

6. evidence synchronization の第一案

提案:

- rollback / recovery 判断は deploy run URL、step summary、deployment evidence artifact、resource_execution_reference を同じ review path に残す
- blocked pending state から recovery へ移る場合も state transition を reviewable に記録する
- preview path に last known-good live state がまだ存在しない段階では `no previous live baseline` を明示した evidence を残す

7. 今回は決めないこと

- automatic rollback / remediation 実装
- production cutover rollback や same-hostname rollback
- DNS provider automation
- incident command / 24x7 response
- runtime data recovery や application auth recovery

8. 後続 issue とどう接続するか

- workflow implementation step は deploy evidence artifact と selected artifact reference を recovery 起点として出力する
- resource execution step は selected environment entrypoint reference、reviewed target reference、certificate-related reference を recovery evidence に接続する
- monitoring / alert routing follow-up は rollback trigger を first-response signal として使う

9. この場で確認したい論点

Resolution を書く段階では、この表の `Resolution 確定文言` 列を埋めてから使うこと。

論点	判断方向（Discussion 時点の仮）	Resolution 確定文言
GCP preview rollback unit を何に分けるか	artifact、resource、DNS/operator rollback に分ける	`GCP preview rollback unit は artifact rollback、resource correction、DNS/operator rollback に分ける`
blocked pending state をどう扱うか	execution completed failure と分け、operator hold と recovery planning の起点にする	`blocked pending state は execution completed failure と分け、operator hold と recovery planning の起点として扱う`

論点	判断方向（Discussion 時点の仮）	Resolution 確定文言
first deploy / first apply で live baseline がない場合どうするか	safe stop と no DNS progression を優先する	`first deploy / first apply で live baseline がない場合は restore より safe stop と no DNS progression を優先する`
resource rollback の正規経路を何に置くか	reviewed OpenTofu state と output surface に戻す	`resource rollback の正規経路は reviewed OpenTofu state と usage-oriented output surface に戻すことに置く`
post-recovery verification を何に置くか	preview public URL、major route、asset load、reference 整合を第一候補にする	`post-recovery verification は preview public URL、major route、static asset load success、reference 整合を第一候補にする`
automatic rollback を今回含めるか	no。operator-facing recovery memo に留める	`automatic rollback は本 issue に含めず、operator-facing recovery memo に留める`

Resolution

Issue 56 の判断結果は次の通りとする。

- GCP preview rollback unit は artifact rollback、resource correction、DNS/operator rollback に分ける
- blocked pending state は execution completed failure と分け、operator hold と recovery planning の起点として扱う
- first deploy / first apply で live baseline がない場合は restore より safe stop と no DNS progression を優先する
- resource rollback の正規経路は reviewed OpenTofu state と output surface に戻すことに置く
- post-recovery verification は preview public URL、major route、static asset load success、reference 整合を第一候補にする
- automatic rollback は本 issue に含めず、operator-facing recovery memo に留める

この合意で明確になること:

- GCP preview path の recovery は artifact、resource、DNS/operator handoff を同じ rollback とみなさず、failure の層ごとに containment / restore を選べる
- blocked pending state は即時 rollback 完了や destroy と誤読せず、operator hold と recovery planning の reviewable state transition として扱える
- first deploy / first apply で live baseline がない場合も、safe stop と no DNS progression を優先するため、未成立の preview path を無理に previous live state 扱いしない
- resource correction は reviewed OpenTofu state と usage-oriented output surface に戻すことを正規経路にするため、ad hoc console fix を steady state の基準にしない
- post-recovery verification は user-facing availability と reference 整合を主語に残るため、Issue 47 の reviewable evidence 主語と整合する

後続 issue への引き継ぎ事項:

- workflow implementation step では selected artifact reference、deploy evidence artifact、run URL を recovery 起点として出力する
- resource execution step では selected environment entrypoint reference、reviewed target reference、certificate-related reference、blocked pending state を recovery evidence に接続する
- monitoring / alert routing baseline では rollback trigger を first-response signal として扱い、restore / revalidation の開始条件を揃える
- security baseline では security blocker や pending certificate / target state の safe stop 条件を継続管理する

プロセスレビュー記録

- Section 9 の open questions は `Resolution 確定文言` 列を埋めたうえで本 Resolution に統合した
- 本 issue の judgment は preview rollback and recovery memo の固定であり、automatic rollback、production cutover rollback、DNS provider automation、incident command は依然として後続 issue の対象である
- GitHub Issue #56 の body は local issue record の最新版へ再同期する前提で扱う

現在の状態

- ISSUE CLOSED
- GitHub Issue: #56
- GitHub URL: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/56
- Sync Status: local close note updated and GitHub issue body resynced before closing
- Close Status: GitHub issue closed; local record retained as final reference
- local issue record として GCP preview rollback and recovery memo の議論たたき台を追加した
- rollback unit、restore sequence、post-recovery verification、safe stop 条件を Resolution として固定した
- Issue 52 / 53 の implementation と validation により、artifact / resource evidence と monitoring path を recovery 起点へ接続する前提は live state で確認済みである

依存関係

- Issue 14
- Issue 47
- Issue 49
- Issue 50
- Issue 51
- Issue 52
- Issue 53