ISSUE 日本語解説資料

Issue #58 GCP preview monitoring / alert implementation を行う

GitHub で closed になっている issue 記録を、そのまま参照用 PDF に変換したもの。

Issue #58　更新: 2026/03/12

ソース: docs/portal/issues/issue-58-gcp-preview-monitoring-alert-implementation.md

GitHub: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/58

portal　テスト　インフラ　GCP

この ISSUE の要点

Issue 55 で GCP preview monitoring / alert routing baseline は固定されたが、Cloud Monitoring、alert policy、notification channel、runbook 連携などの実装はまだ repo と運用面に存在しない。このままだと、preview path の一次検知は人手依存のままで、closed issue 55 の baseline が live operations に接続されない。

目標

GCP preview monitoring / alert implementation の実装単位を整理し、signal source、alert policy、notification destination、runbook handoff、non-goals を reviewable な実行 issue として固定する。

完了状態

ISSUE CLOSED

1. この Issue が扱っていたこと

まず Summary と Goal から、この Issue が何を決めるためのものだったかを短く押さえる。

Issue 55 で GCP preview monitoring / alert routing baseline は固定されたが、Cloud Monitoring、alert policy、notification channel、runbook 連携などの実装はまだ repo と運用面に存在しない。このままだと、preview path の一次検知は人手依存のままで、closed issue 55 の baseline が live operations に接続されない。

目標

GCP preview monitoring / alert implementation の実装単位を整理し、signal source、alert policy、notification destination、runbook handoff、non-goals を reviewable な実行 issue として固定する。

2. 完了判断の見方

Tasks、Definition of Done、Current Status の記述から、どこまで完了済みとして扱っているかを先に読む。

TASKS

4/4 項目が完了済みとして記録されている。

DEFINITION OF DONE

3/3 項目が完了済みとして記録されている。

> ISSUE CLOSED / GitHub Issue: #58 / GitHub URL: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/58 / Sync Status: closed after re-review PASS / Close Status: closed — re-review confirmed monitoring.tf implementation and repo hygiene (tfplan artifact removed, .gitignore updated) complete; no blockers / local issue record として monitoring / alert implementation を固定した / `infra/environments/gcp-preview/monitoring.tf` に Cloud Monitoring uptime checks、alert policies、optional owner-bound notification channel を追加し、uptime check の content matcher は provider 制約に合わせて 1 本の regex matcher へ集約した / `infra/environments/gcp-preview/README.md` と `terraform.tfvars.example` に monitoring snapshot、first-response path、optional notification input を追記した / `/tmp/opentofu-1.11.0/tofu apply` により gcp-preview 環境へ 3 本の uptime check と 3 本の alert policy を live 適用した / Current uptime check IDs: root=`multicloudproject-gcp-preview-root-reachability-GXq2k8zSjBs`, overview=`multicloudproject-gcp-preview-overview-reachability-YWqgYb2H9Os`, guidance=`multicloudproject-gcp-preview-guidance-reachability-n3hEGz2ncLE` / Current alert policy IDs: root=`projects/ashnova/alertPolicies/13322564960593715613`, overview=`projects/ashnova/alertPolicies/17871929588028771371`, guidance=`projects/ashnova/alertPolicies/13322564960593716894` / optional notification channel は未設定のため `monitoring_notification_channel_names = []` のままとし、canonical first-response path は deploy run URL と deployment record artifact を維持している / follow-up repo hygiene として generated tfplan artifact は削除し、tfplan pattern を ignore 対象へ追加した

3. 依存関係と読み進め方

Dependencies や前提 Issue がある場合は、ここで関連先を先に把握しておくと読みやすい。

依存関係

- Issue 52
- Issue 53
- Issue 55
- Issue 57

読み方の注意

この解説書は原文の意思決定や完了状態を読みやすくするための補助資料である。最終的な正本は原文 Issue にあり、判断変更時は原文側を先に更新する。

4. 用語集

原文に残る英語や実務用語のうち、訳し切らずに補助説明を付けた方が読みやすい語をここにまとめる。

原語	日本語の扱い	補足
baseline	基準線	後続作業が参照する最小限の判断・実装・検証の出発点。
hardening	堅牢化	既存機能を壊れにくくし、運用や検証の安全性を高める作業。
production	本番環境	実際の利用者に公開される運用環境。
operator	運用担当者	監視、承認、非表示、切り戻しなどの運用行為を担う役割。
workflow	ワークフロー	GitHub Actions などで定義された自動処理の流れ。
owner	責任者	意思決定または更新責任を持つ担当者。文脈により product owner などを含む。
review	レビュー	内容や実装が要件を満たすか確認する工程。
evidence	証跡	判断や完了状態の根拠になるログ、表、文書、出力結果。

原語	日本語の扱い	補足
draft	下書き	まだ確定前だが議論やレビューの基礎として置かれた文書。
current status	現在の状態	Issue 文書時点での完了度合いや同期状況を示す節。
definition of done	完了条件	その Issue を完了とみなすために満たすべき条件。
task contract	タスク契約	対象、目的、スコープ、検証計画、リスクを明文化した作業契約。

5. 原文

以下に Issue 原文をそのまま掲載する。詳細な根拠、証跡、チェックリストはこの原文を参照する。

概要

Issue 55 で GCP preview monitoring / alert routing baseline は固定されたが、Cloud Monitoring、alert policy、notification channel、runbook 連携などの実装はまだ repo と運用面に存在しない。このままだと、preview path の一次検知は人手依存のままで、closed issue 55 の baseline が live operations に接続されない。

目標

GCP preview monitoring / alert implementation の実装単位を整理し、signal source、alert policy、notification destination、runbook handoff、non-goals を reviewable な実行 issue として固定する。

タスク契約

```
タスク契約

メタデータ
- タスク ID: ISSUE-58
- タイトル: GCP preview monitoring / alert implementation を行う
- 依頼者: repository owner
- 担当者: AI agent
- 対象アプリ: portal-web
- 対象環境: GCP preview monitoring implementation
- 優先度: 中
- 先行条件: Issue 52 closed, Issue 53 closed, Issue 55 closed, Issue 57 proposed

目的
- 解決する問題: monitoring baseline は fixed したが、preview public URL reachability、major route verification、notification owner、first-response path を live monitoring surface へ接続する実装が未作成のため、異常検知が人手依存のまま残る
- 期待する価値: GCP preview path の primary signal を monitoring / alert product に接続し、repository owner と supporting owner が一次対応できる notification path と runbook handoff を作れる

スコープ
- 含むもの: signal implementation、alert policy boundary、notification destination、runbook / issue / evidence handoff、verification plan、open questions table の作成
- 含まないもの: 24x7 on-call 体制、broad telemetry dashboard、SLO/SLI 数値最適化、production-wide alert routing 実装
- 編集可能パス: docs/portal/issues/issue-58-gcp-preview-monitoring-alert-implementation.md
- 制限パス: closed issue records except explicit evidence references

受け入れ条件
- [x] 条件 1: monitoring 実装対象と signal source が文書から一意に読める
- [x] 条件 2: alert policy、notification destination、runbook handoff の責務分離が整理されている
- [x] 条件 3: 24x7 staffing や broad telemetry を混ぜず、preview alert implementation に限定できている

実装計画
- 変更見込みファイル: docs/portal/issues/issue-58-gcp-preview-monitoring-alert-implementation.md
- アプローチ: Issue 55 の baseline を入力に、preview public URL、major route、resource / deploy evidence path を alert implementation へ接続する観点で signal / destination / runbook handoff を整理する
- 採用しなかった代替案と理由: 引き続き人手確認だけで済ませる案は detection gap が残るため採らない。逆に production-grade telemetry を同時導入する案は first-step preview scope を超えるため採らない

検証計画
- 実行するテスト: markdown review; get_errors on edited files
- 確認するログ/メトリクス: signal implementation wording、destination wording、runbook handoff wording の整合
- 失敗時の切り分け経路: docs/portal/issues/issue-55-gcp-monitoring-alert-routing-baseline.md、
```

```
docs/portal/issues/issue-52-gcp-preview-workflow-execution.md、docs/portal/issues/issue-53-gcp-preview-delivery-resource-execution.md、docs/portal/issues/issue-57-gcp-preview-continuation-shutdown-judgment.md を照合し、signal / owner / continuation 前提のどこが欠けているかを分ける

リスクとロールバック
- 主なリスク: preview monitoring 実装 issue の名目で production-grade dashboard、24x7 staffing、広範な telemetry 収集まで scope が膨らむこと
- 影響範囲: preview alert routing、owner expectation、cost、operational noise
- 緩和策: primary signal、notification destination、runbook handoff に限定し、broad telemetry は follow-up に残す
- ロールバック手順: scope が広がりすぎた場合は URL reachability と notification path だけを残し、追加メトリクスは別 issue に切り出す
```

作業項目

- [x] primary signal 実装対象を整理する
- [x] alert policy と notification destination を整理する
- [x] runbook handoff と evidence 参照経路を整理する
- [x] preview scope 外の telemetry 要求を切り出す

完了条件

- [x] monitoring 実装対象、notification destination、runbook handoff が 1 文書で追える
- [x] preview scope 外の telemetry / staffing が非対象として明示されている
- [x] verification plan が整理されている

Initial Notes

- Issue 55 は signal、owner、first-response path まで固定した baseline issue である
- Issue 52 / 53 は preview deploy evidence と resource execution outputs を live state で残している
- continuation 判断が未了の場合でも、暫定運用するなら monitoring 実装の owner と retention が必要になる

Issue 58 Discussion Draft

1. 今回の論点をどこまでに限定するか

提案:

- この issue は `Issue 55` で固定した `preview monitoring baseline` を `live implementation` に落とすには何が必要かに限定する
- dashboard や production-wide telemetry は扱わない
- 24x7 on-call staffing は扱わない

2. signal implementation の第一案

提案:

- primary signal は preview public URL と major route `/`、`/overview`、`/guidance` の reachability を起点にする

- deploy failure と blocked pending state は supporting signal として扱う
- provider control-plane state は supporting diagnostics に留める

3. notification destination の第一案

提案:

- repository owner を primary destination の第一候補にする
- deploy operator と DNS/operator reviewer は supporting destination に留める
- owner 未確定の external delivery channel は enable 前提にしない

4. runbook handoff の第一案

提案:

- alert から参照すべき evidence は deploy run URL、deployment evidence artifact、resource_execution_reference、reviewed target reference に揃える
- first-response 手順は Issue 55 と Issue 56 の triage / recovery path へ接続する

5. Open Questions

Resolution を書く段階では、この表の `Resolution 確定文言` 列を埋めてから使うこと。

論点	判断方向（Discussion 時点の仮）	Resolution 確定文言
primary signal を何に置くか	preview public URL と major route reachability を第一候補にする	`primary signal は preview public URL と major route /、/overview、/guidance の Cloud Monitoring uptime checks に置く`
notification destination をどこに置くか	default は deploy evidence path、optional で owner-bound email を許可する	`notification destination は default では deploy run URL と deployment record artifact を canonical first-response path とし、monitoring_notification_email が明示設定された場合のみ owner-bound email channel を追加できる`
provider control-plane signal をどう扱うか	supporting diagnostics に留める	`provider control-plane signal は supporting diagnostics に留め、primary signal には昇格させない`
runbook handoff を何に置くか	Issue 55 と Issue 56 の triage / recovery path に接続する	`alert policy documentation と environment README から reviewed deploy evidence path と Issue 59 recovery runbook へ handoff できる状態にする`

論点	判断方向（Discussion 時点の仮）	Resolution 確定文言
dashboard や broad telemetry をこの issue に含めるか	no。別 issue に切り出す	`dashboard depth`、`broad telemetry`、`24x7 staffing`、`automatic remediation` は本 `issue` に含めない

Resolution

Issue 58 の判断結果は次の通りとする。

- primary signal は preview public URL と major route `/`、`/overview`、`/guidance` の Cloud Monitoring uptime checks に置く
- notification destination は default では deploy run URL と deployment record artifact を canonical first-response path とし、`monitoring_notification_email` が明示設定された場合のみ owner-bound email channel を追加できる
- provider control-plane signal は supporting diagnostics に留め、primary signal には昇格させない
- alert policy documentation と environment README から reviewed deploy evidence path と Issue 59 recovery runbook へ handoff できる状態にする
- dashboard depth、broad telemetry、24x7 staffing、automatic remediation は本 issue に含めない

この合意で明確になること:

- retained preview は人手依存の smoke check だけではなく、Cloud Monitoring uptime checks と alert policies を持つ live monitoring surface に接続される
- default の first-response path は引き続き deploy evidence 中心であり、owner 未確定の外部通知先を前提にしない
- optional email destination は variable 経由で明示的にだけ有効化されるため、通知先 drift を起こしにくい
- provider diagnostics は supporting evidence に留まり、Issue 55 で固定した user-facing availability 主語を崩さない
- recovery handoff は README と alert documentation から Issue 59 へ接続できるため、alert 発火後の operator path を曖昧にしない

後続 issue への引き継ぎ事項:

- Issue 59 では alert 発火後の first-response path を recovery runbook と drill へ接続する
- Issue 60 では monitoring_notification_email を使う場合の owner / retention / governance を security hardening 側で再確認する
- dashboard や broader telemetry が必要になった場合は separate follow-up issue に切り出す

プロセスレビュー記録

- Section 5 の open questions は `Resolution 確定文言` 列を埋めたうえで本 Resolution に統合した
- 本 issue では `infra/environments/gcp-preview/monitoring.tf` に uptime checks、alert policies、optional notification channel を追加し、README と tfvars example を更新した
- follow-up cleanup として local apply 生成物 `infra/environments/gcp-preview/tfplan.monitoring` は repo 管理対象に含めず、`.gitignore` に tfplan pattern を追加して再発を防ぐ
- repo hygiene follow-up 完了後に re-review を実施し、追加の blocking findings はなく close 判定で確定した
- GitHub Issue #58 の body は local issue record の最新版へ再同期する前提で扱う

現在の状態

- ISSUE CLOSED
- GitHub Issue: #58
- GitHub URL: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/58
- Sync Status: closed after re-review PASS
- Close Status: closed — re-review confirmed monitoring.tf implementation and repo hygiene (tfplan artifact removed, .gitignore updated) complete; no blockers
- local issue record として monitoring / alert implementation を固定した
- `infra/environments/gcp-preview/monitoring.tf` に Cloud Monitoring uptime checks、alert policies、optional owner-bound notification channel を追加し、uptime check の content matcher は provider 制約に合わせて 1 本の regex matcher へ集約した
- `infra/environments/gcp-preview/README.md` と `terraform.tfvars.example` に monitoring snapshot、first-response path、optional notification input を追記した
- `/tmp/opentofu-1.11.0/tofu apply` により gcp-preview 環境へ 3 本の uptime check と 3 本の alert policy を live 適用した
- Current uptime check IDs: root=`multicloudproject-gcp-preview-root-reachability-GXq2k8zSjBs`, overview=`multicloudproject-gcp-preview-overview-reachability-YWqgYb2H9Os`, guidance=`multicloudproject-gcp-preview-guidance-reachability-n3hEGz2ncLE`
- Current alert policy IDs: root=`projects/ashnova/alertPolicies/13322564960593715613`, overview=`projects/ashnova/alertPolicies/17871929588028771371`, guidance=`projects/ashnova/alertPolicies/13322564960593716894`
- optional notification channel は未設定のため `monitoring_notification_channel_names = []` のままとし、canonical first-response path は deploy run URL と deployment record artifact を維持している
- follow-up repo hygiene として generated tfplan artifact は削除し、tfplan pattern を ignore 対象へ追加した

依存関係

- Issue 52
- Issue 53
- Issue 55
- Issue 57