ISSUE 日本語解説資料

Issue #61 GCP production-equivalent promotion judgment を整理する

GitHub で closed になっている issue 記録を、そのまま参照用 PDF に変換したもの。

Issue #61　更新: 2026/03/12

ソース: docs/portal/issues/issue-61-gcp-production-equivalent-promotion-judgment.md

GitHub: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/61

計画 portal GCP

この ISSUE の要点

Issue 47 から Issue 60 の流れで GCP preview path の設計、実装、運用基盤、継続判断までは切り出せるが、GCP を production-equivalent path へ拡張するかどうか、その場合に hostname、DNS governance、approval gate、security / monitoring / rollback depth をどこまで引き上げるかは未判断である。このままだと、preview 成功をそのまま production readiness と誤読しやすい。

目標

GCP production-equivalent promotion judgment を整理し、promotion prerequisites、hostname / DNS strategy、approval / security / monitoring / rollback uplift、non-goals を reviewable な draft として固定する。

完了状態

CLOSED

1. この Issue が扱っていたこと

まず Summary と Goal から、この Issue が何を決めるためのものだったかを短く押さえる。

Issue 47 から Issue 60 の流れで GCP preview path の設計、実装、運用基盤、継続判断までは切り出せるが、GCP を production-equivalent path へ拡張するかどうか、その場合に hostname、DNS governance、approval gate、security / monitoring / rollback depth をどこまで引き上げるかは未判断である。このままだと、preview 成功をそのまま production readiness と誤読しやすい。

目標

GCP production-equivalent promotion judgment を整理し、promotion prerequisites、hostname / DNS strategy、approval / security / monitoring / rollback uplift、non-goals を reviewable な draft として固定する。

2. 完了判断の見方

Tasks、Definition of Done、Current Status の記述から、どこまで完了済みとして扱っているかを先に読む。

TASKS

4/4 項目が完了済みとして記録されている。

DEFINITION OF DONE

3/3 項目が完了済みとして記録されている。

CLOSED / GitHub Issue: #61 / GitHub URL: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/61 / Sync Status: synced to GitHub; closed after CloudSonnet review confirmation / local issue record として production-equivalent promotion judgment draft を追加した / prerequisites、hostname / DNS strategy、approval / security / monitoring / rollback uplift を論点として切り出した / Issue 57 から Issue 60 の closed state を前提にする draft judgment と、execution issue へ分割すべき follow-up 粒度を追記した / follow-up split として Issue 62 から Issue 65 を作成し、hostname / DNS、approval gate、security / monitoring / rollback uplift、execution boundary を個別 issue に分離した / acceptance criteria、Tasks、Definition of Done は draft judgment と follow-up split の完了状態に合わせて更新した

3. 依存関係と読み進め方

Dependencies や前提 Issue がある場合は、ここで関連先を先に把握しておくと読みやすい。

依存関係

- Issue 47
- Issue 48
- Issue 49
- Issue 50
- Issue 51
- Issue 52
- Issue 53
- Issue 54
- Issue 55
- Issue 56
- Issue 57
- Issue 58
- Issue 59
- Issue 60

読み方の注意

この解説書は原文の意思決定や完了状態を読みやすくするための補助資料である。最終的な正本は原文 Issue にあり、判断変更時は原文側を先に更新する。

4. 用語集

原文に残る英語や実務用語のうち、訳し切らずに補助説明を付けた方が読みやすい語をここにまとめる。

原語	日本語の扱い	補足
baseline	基準線	後続作業が参照する最小限の判断・実装・検証の出発点。
hardening	堅牢化	既存機能を壊れにくくし、運用や検証の安全性を高める作業。
production	本番環境	実際の利用者に公開される運用環境。
operator	運用担当者	監視、承認、非表示、切り戻しなどの運用行為を担う役割。
workflow	ワークフロー	GitHub Actions などで定義された自動処理の流れ。
owner	責任者	意思決定または更新責任を持つ担当者。文脈により product owner などを含む。
review	レビュー	内容や実装が要件を満たすか確認する工程。
evidence	証跡	判断や完了状態の根拠になるログ、表、文書、出力結果。
draft	下書き	まだ確定前だが議論やレビューの基礎として置かれた文書。
release	リリース	利用者に公開するまとまりとしての提供単位。
rollback	ロールバック	変更後の状態から以前の安定状態へ戻すこと。
current status	現在の状態	Issue 文書時点での完了度合いや同期状況を示す節。
definition of done	完了条件	その Issue を完了とみなすために満たすべき条件。

原語	日本語の扱い	補足
task contract	タスク契約	対象、目的、スコープ、検証計画、リスクを明文化した作業契約。

5. 原文

以下に Issue 原文をそのまま掲載する。詳細な根拠、証跡、チェックリストはこの原文を参照する。

概要

Issue 47 から Issue 60 の流れで GCP preview path の設計、実装、運用基盤、継続判断までは切り出せるが、GCP を production-equivalent path へ拡張するかどうか、その場合に hostname、DNS governance、approval gate、security / monitoring / rollback depth をどこまで引き上げるかは未判断である。このままだと、preview 成功をそのまま production readiness と誤読しやすい。

目標

GCP production-equivalent promotion judgment を整理し、promotion prerequisites、hostname / DNS strategy、approval / security / monitoring / rollback uplift、non-goals を reviewable な draft として固定する。

タスク契約

タスク契約

メタデータ
- タスク ID: ISSUE-61
- タイトル: GCP production-equivalent promotion judgment を整理する
- 依頼者: repository owner
- 担当者: AI agent
- 対象アプリ: portal-web
- 対象環境: future GCP production-equivalent planning
- 優先度: 中
- 先行条件: Issue 47 closed, Issue 48 closed, Issue 49 closed, Issue 50 closed, Issue 51 closed, Issue 52 closed, Issue 53 closed, Issue 54 closed, Issue 55 closed, Issue 56 closed, Issue 57 closed, Issue 58 closed, Issue 59 closed, Issue 60 closed

目的
- 解決する問題: preview path は成立したが、production-equivalent へ進む前提条件、hostname / DNS governance、approval gate、security / monitoring / rollback uplift が未固定のままだと、preview success をそのまま production readiness と誤読しやすい
- 期待する価値: production-equivalent へ進む条件と非条件を明文化し、preview scope と production scope の境界を保ったまま次段判断を行える

スコープ
- 含むもの: promotion prerequisites、hostname / DNS strategy、approval gate uplift、security / monitoring / rollback uplift、open questions table の作成
- 含まないもの: production cutover 実行、same-hostname migration 実行、Cloud DNS migration 実行、organization-wide platform redesign
- 編集可能パス: docs/portal/issues/issue-61-gcp-production-equivalent-promotion-judgment.md
- 制限パス: closed issue records except explicit evidence references

受け入れ条件
- [x] 条件 1: production-equivalent promotion の前提条件と非条件が文書から一意に読める
- [x] 条件 2: hostname / DNS、approval gate、security / monitoring / rollback uplift の責務分離が整理されている
- [x] 条件 3: preview success と production readiness を混同せず、judgment issue に限定できている

実装計画
- 変更見込みファイル: docs/portal/issues/issue-61-gcp-production-equivalent-promotion-judgment.md
- アプローチ: Issue 47 から Issue 56 の fixed baseline と、Issue 57 から Issue 60 の closed judgment / operations evidence を入力に、production-equivalent judgment を prerequisites / hostname / governance / uplift の 4 観点で整理する
- 採用しなかった代替案と理由: preview success をもって production readiness とみなす案は prerequisite が欠落するため採らない。逆に即座に production cutover implementation へ進む案も governance judgment を欠くため採らない

検証計画

```
- 実行するテスト: markdown review; get_errors on edited files
- 確認するログ/メトリクス: prerequisite wording、hostname strategy wording、approval / security /
monitoring / rollback uplift wording の整合
- 失敗時の切り分け経路: docs/portal/issues/issue-47-gcp-baseline-design.md、
docs/portal/issues/issue-50-gcp-deploy-workflow-baseline.md、docs/portal/issues/issue-51-gcp-
preview-domain-certificate-dns-operator-memo.md、docs/portal/issues/issue-54-gcp-security-
baseline.md、docs/portal/issues/issue-55-gcp-monitoring-alert-routing-baseline.md、
docs/portal/issues/issue-56-gcp-preview-rollback-and-recovery-memo.md、docs/portal/issues/issue-
57-gcp-preview-continuation-shutdown-judgment.md、docs/portal/issues/issue-58-gcp-preview-
monitoring-alert-implementation.md、docs/portal/issues/issue-59-gcp-preview-recovery-runbook-and-
drill-baseline.md、docs/portal/issues/issue-60-gcp-preview-security-hardening-implementation.md
を照合し、promotion prerequisites と uplift scope のどこが欠けているかを分ける

リスクとロールバック
- 主なリスク: production-equivalent judgment issue の名目で cutover 実行や platform redesign まで
scope が膨らむこと
- 影響範囲: hostname strategy、DNS governance、approval policy、security / monitoring / rollback
expectation
- 緩和策: judgment と uplift scope に限定し、execution は follow-up issue に残す
- ロールバック手順: scope が広がりすぎた場合は promotion prerequisites と hostname strategy だけを残し、
実行計画は別 issue に切り出す
```

作業項目

- [x] production-equivalent promotion prerequisites を整理する
- [x] hostname / DNS strategy と approval uplift を整理する
- [x] security / monitoring / rollback uplift を整理する
- [x] execution issue へ分割すべき粒度を整理する

完了条件

- [x] production-equivalent promotion の prerequisites と non-goals が読める
- [x] hostname / DNS、approval、security / monitoring / rollback uplift が読める
- [x] preview success と production readiness を混同しない wording が維持されている

Initial Notes

- Issue 47 は first GCP step の成功条件を architecture proof と preview delivery proof に限定している
- Issue 52 / 53 は preview path の live validation まで完了しているが、production-equivalent 条件は扱っていない
- Issue 57 から Issue 60 は preview 継続運用と運用実装の前提整理として必要になる

Issue 61 Discussion Draft

1. 今回の論点をどこまでに限定するか

提案:

- この issue は `preview path` から `production-equivalent` へ進む判断条件を何に置くか に限定する
- production cutover 実行は扱わない
- same-hostname migration 実装は扱わない

2. promotion prerequisites の第一案

提案:

- continuation judgment が retained preview 継続を選び、shutdown trigger が未発火であること
- monitoring implementation、recovery runbook、security hardening が closed issue と live evidence で追えること
- owner、cost、approval gate、rollback readiness が preview 暫定運用ではなく production-equivalent の期待値で再定義されていること

3. hostname / DNS strategy の第一案

提案:

- preview dedicated hostname をそのまま使い続けるのではなく、production-equivalent 用 hostname と DNS governance を再判断する
- same-hostname cutover は separate execution path として扱う
- external DNS source-of-truth を維持するか、Cloud DNS 採用判断を行うかを別比較軸として整理する

4. uplift boundary の第一案

提案:

- approval gate、security controls、monitoring coverage、rollback drill は preview baseline から uplift する
- preview で許容した owner concentration や暫定運用は production-equivalent では前提にしない
- preview の単一 owner first-response を、reviewer / approval owner 分離と複数人 reviewable evidence path に引き上げる

5. Open Questions

Resolution を書く段階では、この表の `Resolution 確定文言` 列を埋めてから使うこと。

論点	判断方向（Discussion 時点の仮）	Resolution 確定文言
production-equivalent へ進む前提条件を何に置くか	retained preview judgment と preview operations baseline が closed で揃っていることを前提にする	`production-equivalent promotion の前提条件は Issue 57 から Issue 60 が closed で揃い、retained preview の owner / monitoring / recovery / security evidence path が reviewable であることに置く`
hostname / DNS をどう扱うか	dedicated preview hostname とは別に production-equivalent hostname と governance を再判断する	`hostname / DNS strategy は preview 専用 hostname をそのまま流用前提にせず、production-equivalent hostname、DNS source-of-truth、approval gate を別 judgment として再整理する`

論点	判断方向（Discussion 時点の仮）	Resolution 確定文言
approval gate をどこまで引き上げるか	preview の単一 owner 依存を維持せず、reviewer / approval owner 分離を要求する	`approval gate は preview の repository-owner 集中運用を維持せず、reviewer / approval owner 分離と release-sensitive change ごとの承認境界を production-equivalent 条件として要求する`
security / monitoring / rollback uplift を何に置くか	preview baseline を起点に coverage と drill depth を引き上げる	`security / monitoring / rollback uplift は preview baseline を流用するだけでなく、notification destination、rollback drill depth、credential governance、Cloud Armor tuning の追加判断を要求する`
preview success を production readiness とみなすか	no。明確に分離する	`preview success は production readiness と同一視せず、production-equivalent は別 judgment と追加 uplift の完了を前提にする`
cutover 実行をこの issue に含めるか	no。別 execution issue に切り出す	`production cutover、same-hostname migration、Cloud DNS migration の実行は本 issue に含めず、必要時は separate execution issue に切り出す`

Resolution

Issue 61 の draft judgment は次の通りとする。

- production-equivalent promotion の前提条件は Issue 57 から Issue 60 が closed で揃い、retained preview の owner / monitoring / recovery / security evidence path が reviewable であることに置く
- hostname / DNS strategy は preview 専用 hostname をそのまま流用前提にせず、production-equivalent hostname、DNS source-of-truth、approval gate を別 judgment として再整理する
- approval gate は preview の repository-owner 集中運用を維持せず、reviewer / approval owner 分離と release-sensitive change ごとの承認境界を production-equivalent 条件として要求する
- security / monitoring / rollback uplift は preview baseline を流用するだけでなく、notification destination、rollback drill depth、credential governance、Cloud Armor tuning の追加判断を要求する
- preview success は production readiness と同一視せず、production-equivalent は別 judgment と追加 uplift の完了を前提にする
- production cutover、same-hostname migration、Cloud DNS migration の実行は本 issue に含めず、必要時は separate execution issue に切り出す

この draft で明確になること:

- retained preview は production-equivalent の入力条件ではあるが、単独では promotion 根拠にならない

- preview で成立した deploy evidence path、monitoring state、walkthrough record は production-equivalent judgment の材料として再利用できる
- hostname / DNS / approval / rollback を同時に uplift しない限り、preview success をそのまま external release path へ昇格させない
- Issue 61 は cutover 実行計画ではなく、execution issue を切る前提条件の整理に留まる

後続 issue への引き継ぎ事項:

- Issue 62 として production-equivalent hostname と DNS governance を比較する separate judgment issue を切り出した
- Issue 63 として reviewer / approval owner 分離、environment protection rules、release gate を整理する separate governance issue を切り出した
- Issue 64 として notification destination、Cloud Armor tuning、credential rotation、rollback drill uplift を扱う follow-up issue を切り出した
- Issue 65 として production cutover や same-hostname migration の rollback plan / evidence retention boundary を扱う separate execution-boundary issue を切り出した

プロセスレビュー記録

- Section 5 の open questions は `Resolution 確定文言` 列を埋めたうえで本 Resolution に統合した
- Issue 57 から Issue 60 の closed state と retained preview evidence path を前提に、production-equivalent judgment の draft を具体化した
- 本 issue は judgment draft の固定であり、production cutover、DNS migration、approval gate 実装、security / monitoring uplift 実装そのものは後続 issue の対象である
- CloudSonnet review で確認された stale resync wording を解消し、local issue record と GitHub closed state の整合を維持した

現在の状態

- CLOSED
- GitHub Issue: #61
- GitHub URL: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/61
- Sync Status: synced to GitHub; closed after CloudSonnet review confirmation
- local issue record として production-equivalent promotion judgment draft を追加した
- prerequisites、hostname / DNS strategy、approval / security / monitoring / rollback uplift を論点として切り出した
- Issue 57 から Issue 60 の closed state を前提にする draft judgment と、execution issue へ分割すべき follow-up 粒度を追記した
- follow-up split として Issue 62 から Issue 65 を作成し、hostname / DNS、approval gate、security / monitoring / rollback uplift、execution boundary を個別 issue に分離した
- acceptance criteria、Tasks、Definition of Done は draft judgment と follow-up split の完了状態に合わせて更新した

依存関係

- Issue 47
- Issue 48
- Issue 49

- Issue 50
- Issue 51
- Issue 52
- Issue 53
- Issue 54
- Issue 55
- Issue 56
- Issue 57
- Issue 58
- Issue 59
- Issue 60