ISSUE 日本語解説資料

Issue #68 GCP production-equivalent live execution を行う

GitHub で closed になっている issue 記録を、そのまま参照用 PDF に変換したもの。

Issue #68　更新: 2026/03/12　ソース: docs/portal/issues/issue-68-gcp-production-equivalent-live-execution.md

GitHub: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/68

portal　インフラ　GCP

この ISSUE の要点

Issue 61 から Issue 67 で production-equivalent judgment、summary handoff、execution preparation は閉じられた。次段では、reviewed execution package を入力にして、live deploy、authoritative DNS change、post-change verification、rollback / evidence retention を operator-managed な live execution issue として明示的に追跡する必要がある。

目標

GCP production-equivalent live execution を管理し、reviewed execution package を入力にした release-sensitive live change、approval handoff、rollback / evidence retention、post-change verification を fail-closed な execution issue として固定する。

完了状態

CLOSED

1. この Issue が扱っていたこと

まず Summary と Goal から、この Issue が何を決めるためのものだったかを短く押さえる。

Issue 61 から Issue 67 で production-equivalent judgment、summary handoff、execution preparation は閉じられた。次段では、reviewed execution package を入力にして、live deploy、authoritative DNS change、post-change verification、rollback / evidence retention を operator-managed な live execution issue として明示的に追跡する必要がある。

目標

GCP production-equivalent live execution を管理し、reviewed execution package を入力にした release-sensitive live change、approval handoff、rollback / evidence retention、post-change verification を fail-closed な execution issue として固定する。

2. 完了判断の見方

Tasks、Definition of Done、Current Status の記述から、どこまで完了済みとして扱っているかを先に読む。

TASKS

4/4 項目が完了済みとして記録されている。

DEFINITION OF DONE

3/3 項目が完了済みとして記録されている。

CLOSED / GitHub Issue: #68 / GitHub URL: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/68 / Sync Status: synced to GitHub after monitoring state verification を追記し、Issue 68 close 後の closed record として再同期した / Close Status: GitHub issue closed; local record retained as final reference / Current approval owner judgment: GO。Google-managed certificate `multicloudproject-portal-preview-cert-b4c0af33` は `preview.gcp.ashnova.jp` と `www.gcp.ashnova.jp` の両方で `ACTIVE` となり、served certificate SANs も両 hostname を含む。`https://www.gcp.ashnova.jp/`、`/overview`、`/guidance` の HTTPS verification はすべて 200 を返して close gate を満たした / Approval owner judgment comment: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/68#issuecomment-402736937 / Prior SAFE-STOP judgment comment: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/68#issuecomment-402476782 / Authoritative DNS step record comment: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/68#issuecomment-402476769 / Propagation verification comment: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/68#issuecomment-402474484 / Reviewed apply follow-up comment: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/68#issuecomment-402563253 / Provisioning root-cause comment: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/68#issuecomment-402717366 / Certificate recheck comment: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/68#issuecomment-402719868 / Certificate activation

> verification comment: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/68#issuecomment-402735409 / Monitoring state verification comment: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/68#issuecomment-402738357 / known live input baseline と未確定項目を分離し、preview verified reference を production-equivalent shortcut として流用しない条件を明示した / go / no-go、safe-stop、rollback branches、post-change verification、close gate を同一 evidence path 上の live execution baseline として固定した / actual value collection checklist は完了しており、reviewed apply 実行証跡、provisioning root-cause investigation、certificate activation verification、monitoring state verification、final approval owner judgment を comment thread に追加した / provisioning blocker の root cause は `www.gcp.ashnova.jp` 側ではなく、同一 Google-managed certificate に含めた `preview.gcp.ashnova.jp` が一時的に `FAILED_NOT_VISIBLE` だった点にあったが、その後の DNS 更新反映で解消した / 最新再確認では Google-managed certificate `multicloudproject-portal-preview-cert-b4c0af33` が `ACTIVE` となり、`preview.gcp.ashnova.jp` と `www.gcp.ashnova.jp` の両方が domainStatus `ACTIVE` へ収束した。`https://www.gcp.ashnova.jp/`、`/overview`、`/guidance` の HTTPS verification も 200 を返している / monitoring state verification note: project `ashnova` 上では uptime checks `multicloudproject-gcp-preview-root-reachability-GXq2k8zSjBs`、`multicloudproject-gcp-preview-overview-reachability-YWqgYb2H9Os`、`multicloudproject-gcp-preview-guidance-reachability-n3hEGz2ncLE` が timeout `10s`、period `300s` のまま残存し、alert policies `projects/ashnova/alertPolicies/13322564960593715613`、`projects/ashnova/alertPolicies/17871929588028771371`、`projects/ashnova/alertPolicies/13322564960593716894` も enabled を維持している / reviewed apply note: `infra/environments/gcp-preview` と `infra/modules/portal-gcp-static-delivery` の `additional_hostnames` support は reviewed apply 済みであり、state 上の managed domains と HTTPS host rule は `www.gcp.ashnova.jp` を含む。certificate provisioning blocker は解消済みで、close gate に必要な実測値は揃い、本 issue は closed へ移行した

3. 依存関係と読み進め方

Dependencies や前提 Issue がある場合は、ここで関連先を先に把握しておくと読みやすい。

依存関係

- Issue 61
- Issue 62
- Issue 63
- Issue 64

- Issue 65
- Issue 66
- Issue 67

読み方の注意

この解説書は原文の意思決定や完了状態を読みやすくするための補助資料である。最終的な正本は原文 Issue にあり、判断変更時は原文側を先に更新する。

4. 用語集

原文に残る英語や実務用語のうち、訳し切らずに補助説明を付けた方が読みやすい語をここにまとめる。

原語	日本語の扱い	補足
fail-closed	安全側で失敗させる	判定できない場合に成功扱いせず、明示的に停止または失敗として扱う設計方針。
baseline	基準線	後続作業が参照する最小限の判断・実装・検証の出発点。
production	本番環境	実際の利用者に公開される運用環境。
operator	運用担当者	監視、承認、非表示、切り戻しなどの運用行為を担う役割。
workflow	ワークフロー	GitHub Actions などで定義された自動処理の流れ。
owner	責任者	意思決定または更新責任を持つ担当者。文脈により product owner などを含む。
review	レビュー	内容や実装が要件を満たすか確認する工程。
evidence	証跡	判断や完了状態の根拠になるログ、表、文書、出力結果。
draft	下書き	まだ確定前だが議論やレビューの基礎として置かれた文書。
release	リリース	利用者に公開するまとまりとしての提供単位。
rollback	ロールバック	変更後の状態から以前の安定状態へ戻すこと。

原語	日本語の扱い	補足
current status	現在の状態	Issue 文書時点での完了度合いや同期状況を示す節。
definition of done	完了条件	その Issue を完了とみなすために満たすべき条件。
task contract	タスク契約	対象、目的、スコープ、検証計画、リスクを明文化した作業契約。

5. 原文

以下に Issue 原文をそのまま掲載する。詳細な根拠、証跡、チェックリストはこの原文を参照する。

概要

Issue 61 から Issue 67 で production-equivalent judgment、summary handoff、execution preparation は閉じられた。次段では、reviewed execution package を入力にして、live deploy、authoritative DNS change、post-change verification、rollback / evidence retention を operator-managed な live execution issue として明示的に追跡する必要がある。

目標

GCP production-equivalent live execution を管理し、reviewed execution package を入力にした release-sensitive live change、approval handoff、rollback / evidence retention、post-change verification を fail-closed な execution issue として固定する。

タスク契約

タスク契約

メタデータ
- タスク ID: ISSUE-68
- タイトル: GCP production-equivalent live execution を行う
- 依頼者: repository owner
- 担当者: AI agent
- 対象アプリ: portal-web
- 対象環境: future GCP production-equivalent live execution
- 優先度: 中
- 先行条件: Issue 61 closed, Issue 62 closed, Issue 63 closed, Issue 64 closed, Issue 65 closed, Issue 66 closed, Issue 67 closed

目的
- 解決する問題: production-equivalent judgment と execution package は揃ったが、live deploy、authoritative DNS change、approval owner judgment、rollback branches、post-change verification を一つの release-sensitive execution issue で追えていない
- 期待する価値: reviewed execution package を入力にした operator-managed live execution path を一件で追跡し、go / no-go、safe-stop、rollback、evidence retention の境界を fail-closed に管理できる

スコープ
- 含むもの: live deploy 実行判断、authoritative DNS change judgment と operator handoff、reviewer package / approval owner handoff、rollback branches 実行境界、post-change verification、evidence retention の記録
- 含まないもの: 新しい hostname / DNS governance judgment、approval policy redesign、Cloud Armor / credential governance の新規判断、automatic rollback 実装、Cloud DNS migration redesign
- 編集可能パス: docs/portal/issues/issue-68-gcp-production-equivalent-live-execution.md
- 制限パス: closed issue records except explicit evidence references

受け入れ条件
- [x] 条件 1: live execution issue から hostname / DNS、approval handoff、notification / escalation、rollback / evidence retention の concrete input と未確定項目が区別して読める
- [x] 条件 2: go / no-go、safe-stop、rollback branches、post-change verification の境界が整理されている
- [x] 条件 3: new judgment を追加せず、closed judgment set と reviewed execution package を入力にした live execution issue に限定されている

実装計画
- 変更見込みファイル: docs/portal/issues/issue-68-gcp-production-equivalent-live-execution.md
- アプローチ: Issue 62 から Issue 67 を入力に、release-sensitive live execution を operator-managed sequence、approval handoff、rollback branches、evidence retention、post-change verification の 5 観点で整理する
- 採用しなかった代替案と理由: summary issue や preparation issue の中に live change を埋め込む案は approval と rollback の境界を曖昧にするため採らない。逆に issue を起こさず ad hoc に live change を進める案は evidence path と fail-closed 条件を失うため採らない

```
検証計画
- 実行するテスト: markdown review; get_errors on edited files
- 確認するログ/メトリクス: live-execution wording、approval handoff wording、rollback / evidence wording、post-change verification wording の整合
- 失敗時の切り分け経路: docs/portal/issues/issue-62-gcp-production-equivalent-hostname-dns-governance-judgment.md、docs/portal/issues/issue-63-gcp-production-equivalent-approval-gate-and-environment-protection.md、docs/portal/issues/issue-64-gcp-production-equivalent-security-monitoring-and-rollback-uplift.md、docs/portal/issues/issue-65-gcp-production-cutover-and-same-hostname-migration-execution-boundary.md、docs/portal/issues/issue-66-gcp-production-equivalent-judgment-summary-and-execution-handoff.md、docs/portal/issues/issue-67-gcp-production-equivalent-execution-preparation.md を照合し、live input / approval / rollback / verification の欠落箇所を分ける

リスクとロールバック
- 主なリスク: concrete input が空のまま live execution issue を closed judgment の代用品として扱い、未確定事項を実行時に持ち込むこと
- 影響範囲: release safety、DNS correctness、rollback readiness、review traceability
- 緩和策: reviewed execution package の concrete input を明記し、未確定項目は `TBD` のまま実行しない
- ロールバック手順: concrete input が未確定のまま scope が膨らんだ場合は issue を execution-preparation 差し戻し扱いにし、safe-stop で止めて separate follow-up を起こす
```

作業項目

- [x] concrete hostname / DNS live input の既知値と未確定値を分離して記録する
- [x] reviewer package と approval owner handoff の baseline を live execution 前提で固定する
- [x] go / no-go、safe-stop、rollback branches、evidence retention path の baseline を固定する
- [x] post-change verification と close 条件、および実値収集項目を固定する

完了条件

- [x] live execution input と approval handoff の baseline が一件で読める
- [x] rollback / evidence retention / post-change verification の境界が読める
- [x] new judgment を追加せず execution issue の review baseline と実値収集項目が読める

Initial Notes

- Issue 62 は dedicated hostname candidate、DNS source-of-truth、operator-managed authoritative DNS write boundary を固定した
- Issue 63 は reviewer / approval owner 分離と release-sensitive action boundary を固定した
- Issue 64 は external notification / escalation、Cloud Armor / credential governance uplift、rollback drill expectation を固定した
- Issue 65 は same-evidence redeploy、resource correction、hostname / DNS rollback、evidence retention boundary を固定した
- Issue 66 は single-entry summary / handoff record を固定した
- Issue 67 は reviewed execution package と live execution handoff gate を固定した

Issue 68 Discussion Draft

1. 今回の論点をどこまでに限定するか

提案:

- この issue は `reviewed execution package` を入力にした `live execution` をどう `fail-closed` に進めるか に限定する
- new judgment や redesign は扱わない
- preparation record の再要約ではなく actual live execution の入口条件と実行境界に集中する

2. live input set の第一案

提案:

- dedicated hostname candidate: `www.gcp.ashnova.jp`
- reviewed target reference for dedicated hostname candidate: `A 34.128.181.172`
- approval owner named assignment / approval comment path: repository owner / GitHub Issue #68 comment thread
- DNS source-of-truth: external DNS
- authoritative DNS write owner: repository owner as operator-managed step executor
- notification / escalation decision: external destination は今回採用せず、reviewed deploy evidence path、deployment record artifact、GitHub Issue #68 comment thread を canonical first-response path として維持する
- post-change verification URL / route set: `https://www.gcp.ashnova.jp/`, `https://www.gcp.ashnova.jp/overview`, `https://www.gcp.ashnova.jp/guidance`
- reviewed target reference / certificate-related reference / notification destination / escalation path / rollback branch reference は Issue 67 package link に束ねる

3. execution sequence の第一案

提案:

- reviewer package 完了を確認する
- approval owner が go / no-go を判断する
- live deploy と release-sensitive operator step を evidence path 付きで実行する
- authoritative DNS change がある場合も same evidence path に残す
- post-change verification を通過しない限り close しない

4. rollback / safe-stop の第一案

提案:

- safe-stop 条件を先に明示し、未確定 input や不足 evidence があれば実行しない
- rollback は same-evidence redeploy、resource correction、hostname / DNS rollback の分岐で扱う
- destructive rollback / live destroy は separate approval target に留める

5. Open Questions

Resolution を書く段階では、この表の `Resolution 確定文言` 列を埋めてから使うこと。

論点	判断方向（Discussion 時点の仮）	Resolution 確定文言
live execution の concrete hostname candidate を何に置くか	reviewed execution package から確定値を引く	live execution の concrete hostname candidate は Issue 62 の judgment に従い preview.gcp.ashnova.jp を流用せず、www.aws.ashnova.jp と衝突しない dedicated hostname candidate として www.gcp.ashnova.jp を採用する
live execution go / no-go を何で判断するか	reviewer package 完了と approval owner judgment を前提にする	live execution の go / no-go は reviewed execution package 完了、reviewer package と approval owner handoff の同一 evidence path への固定、latest reviewed deploy evidence と monitoring state の参照可能性を満たしたうえで approval owner が判断する
authoritative DNS change をどの evidence path に残すか	operator-managed step を同一 execution record に残す	authoritative DNS change は external DNS source-of-truth を前提に workflow / IaC へ埋め込まず、operator-managed step として live execution issue 本文、reviewer package、approval comment path、deployment record artifact の同一 evidence path に残す
rollback / safe-stop をどの分岐で扱うか	redeploy / resource correction / hostname-DNS rollback を明示する	rollback / safe-stop は input 未確定時の safe-stop、same-evidence redeploy、infra/environments/gcp-preview を基準にした resource correction、artifact-path と resource-path が健全であることを確認した後にだけ進む hostname / DNS rollback の 3 分岐で扱い、destructive rollback は separate approval target とする

論点	判断方向（Discussion 時点の仮）	Resolution 確定文言
close 条件を何に置くか	post-change verification と evidence retention 完了を前提にする	`Issue 68 の close 条件は post-change verification、monitoring state 確認、rollback / evidence retention path の同期、approval owner judgment 結果、safe-stop または rollback を含む最終結果が同一 evidence path に記録されていることに置く`

Resolution

Issue 68 の live execution baseline は次の通りとする。

- live execution の concrete hostname candidate は Issue 62 の judgment に従い preview.gcp.ashnova.jp を流用せず、www.aws.ashnova.jp と衝突しない dedicated hostname candidate として `www.gcp.ashnova.jp` を採用する
- live execution に使う reviewed target reference は current GCP delivery surface の shared global external HTTPS load balancer output を引き継ぎ、`www.gcp.ashnova.jp` に対応づく first reviewed target reference として `A 34.128.181.172` を採用する。reviewed target reference がこの値から変わる場合は、approval owner judgment 前に same evidence path 上の reviewer package を更新するまで DNS change を進めない
- live execution の go / no-go は reviewed execution package 完了、reviewer package と approval owner handoff の同一 evidence path への固定、latest reviewed deploy evidence と monitoring state の参照可能性を満たしたうえで repository owner を named approval owner として GitHub Issue #68 comment thread に判断を残した場合にのみ進める
- authoritative DNS change は external DNS source-of-truth を前提に workflow / IaC へ埋め込まず、repository owner を named operator assignment とする operator-managed step として live execution issue 本文、reviewer package、approval comment path、deployment record artifact の同一 evidence path に残す
- external notification / escalation destination は今回の live execution input には追加せず、reviewed deploy evidence path、deployment record artifact、GitHub Issue #68 comment thread を canonical first-response path として維持する。owner-bound external destination uplift が必要になった場合は Issue 64 judgment に従う separate follow-up とする
- rollback / safe-stop は input 未確定時の safe-stop、same-evidence redeploy、infra/environments/gcp-preview を基準にした resource correction、artifact-path と resource-path が健全であることを確認した後にだけ進む hostname / DNS rollback の 3 分岐で扱い、destructive rollback は separate approval target とする
- Issue 68 の close 条件は `https://www.gcp.ashnova.jp/`、`/overview`、`/guidance` を対象にした post-change verification、monitoring state 確認、rollback / evidence retention path の同期、approval owner judgment 結果、safe-stop または rollback を含む最終結果が同一 evidence path に記録されていることに置く

この live execution baseline で明確になること:

- live execution issue は Issue 66 の summary や Issue 67 の preparation record の代用品ではなく、release-sensitive action を一つの evidence path で実行・停止・巻き戻しするための record である
- preview の verified references は execution baseline の入力に使えるが、production-equivalent hostname candidate は `www.gcp.ashnova.jp` のように dedicated な値を別に持ち、preview hostname を shortcut として流用しない
- reviewed target reference は hostname そのものではなく operator handoff 用の target 値として扱い、current GCP delivery surface が shared global IP を返している限り `A 34.128.181.172` を `www.gcp.ashnova.jp` 向け first reviewed target reference に採用できる

- reviewer package と approval owner handoff は同じ evidence path に乗るため、repository owner を named approval owner として GitHub Issue #68 comment thread に固定し、parallel な ad hoc approval や unnamed operator step を許可しない
- authoritative DNS change と rollback は operator-managed step のまま維持され、workflow / IaC の自動化深度とは切り離して判断される
- notification / escalation は owner-bound external destination を今この issue で増設せず、deploy evidence path を canonical first-response path として維持するため、新しい routing judgment を持ち込まずに live execution を fail-closed に保てる
- post-change verification は dedicated hostname `www.gcp.ashnova.jp` に対する `/`、`/overview`、`/guidance` の HTTPS reachability を first close gate とし、preview hostname の成功で代替しない

Known Live Input Snapshot

- dedicated hostname candidate: `www.gcp.ashnova.jp`。Issue 47 の候補群に含まれ、`www.aws.ashnova.jp` と衝突せず、provider label を hostname 上で保持できるため Issue 62 judgment と整合する
- reviewed target reference for dedicated hostname candidate: `A 34.128.181.172`。`infra/modules/portal-gcp-static-delivery/outputs.tf` は operator handoff を `A <global_ip_address>` 形式で出力し、current GCP delivery surface は shared global IP を HTTP / HTTPS forwarding rule で共用しているため、`www.gcp.ashnova.jp` も first-step ではこの target reference に対応づける
- approval owner named assignment / approval comment path: repository owner。approval owner judgment は GitHub Issue #68 の comment thread を canonical path とし、reviewer package と同じ evidence path 上で go / no-go、safe-stop、rollback judgment を残す
- DNS source-of-truth: external DNS
- authoritative DNS write owner: repository owner as operator-managed step executor under approval owner judgment。Issue 46 / Issue 51 の external DNS source-of-truth と authoritative write prohibition に従い、workflow / IaC 外の owner-bound step として記録する
- current verified preview public URL baseline: `https://preview.gcp.ashnova.jp`
- current verified preview reviewed target reference baseline: `A 34.128.181.172`。Issue 53 live evidence と一致しており、dedicated hostname candidate に再利用する first reviewed target reference の根拠にもなる
- current certificate-related reference baseline: `multicloudproject-portal-preview-cert-b4c0af33` `domains=preview.gcp.ashnova.jp,www.gcp.ashnova.jp` `status_ref=google_compute_managed_ssl_certificate`
- current selected environment entrypoint reference baseline: `infra/environments/gcp-preview`
- latest reviewed deploy evidence baseline: `portal-gcp-preview-deploy` run `22850625525`
- latest reviewed build provenance baseline: deploy commit `d8718f6fc27a1b5aeb63547bb95e23bab6fbae53` used by run `22850625525`
- resource execution reference baseline: `docs/portal/issues/issue-53-gcp-preview-delivery-resource-execution.md`
- monitoring state baseline: uptime checks `multicloudproject-gcp-preview-root-reachability-GXq2k8zSjBs`, `multicloudproject-gcp-preview-overview-reachability-YWqgYb2H9Os`, `multicloudproject-gcp-preview-guidance-reachability-n3hEGz2ncLE`; alert policies `projects/ashnova/alertPolicies/13322564960593715613`, `projects/ashnova/alertPolicies/17871929588028771371`, `projects/ashnova/alertPolicies/13322564960593716894`
- notification / escalation baseline: external destination は今回採用せず、reviewed deploy evidence path、deployment record artifact、GitHub Issue #68 comment thread を canonical first-response path として維持する。Issue 64 が要求する external destination uplift は separate follow-up judgment / implementation に残す

- post-change verification URL / route set: `https://www.gcp.ashnova.jp/`、`https://www.gcp.ashnova.jp/overview`、`https://www.gcp.ashnova.jp/guidance`。Issue 58 / Issue 64 の monitored-path baseline と揃え、dedicated hostname 上で same route set を確認する

Live Execution Baseline

- reviewer package は latest reviewed deploy evidence、resource execution reference、reviewed target reference、certificate-related reference、monitoring state reference、rollback branch reference を同一 record に束ねる
- approval owner handoff は reviewer package 完了後にのみ行い、repository owner を named approval owner として go / no-go、safe-stop、rollback、authoritative DNS change judgment を GitHub Issue #68 comment thread に残す
- live deploy を開始する前に canonical first-response path が reviewed deploy evidence path、deployment record artifact、GitHub Issue #68 comment thread で一意に参照できなければ safe-stop とする
- authoritative DNS change は artifact-path と resource-path が healthy であることを reviewer package 上で確認した後にのみ進める

Rollback And Safe-Stop Branches

- safe-stop: canonical first-response path または evidence retention input のいずれかが未確定なら実行しない
- same-evidence redeploy: latest reviewed deploy evidence path と same build provenance を使って redeploy し、新しい artifact を ad hoc に作らない
- resource correction: `infra/environments/gcp-preview` の reviewed state と issue-53 baseline を参照して drift correction を行い、console-only fix を steady state にしない
- hostname / DNS rollback: artifact-path と resource-path が healthy であり、reviewed target / certificate reference と operator step の不整合が DNS/operator path に限定される場合にのみ approval owner judgment 下で進める
- destructive rollback / live destroy / credential cleanup: separate approval target として扱い、本 issue の implicit fallback にしない

Post-Change Verification And Close Gate

- target hostname `https://www.gcp.ashnova.jp/`、`https://www.gcp.ashnova.jp/overview`、`https://www.gcp.ashnova.jp/guidance` の HTTPS reachability が expected shell marker または expected response を返す
- latest live deploy evidence、deployment record artifact、resource execution reference、authoritative DNS step record、approval comment path が同じ evidence path で参照できる
- monitoring state が normal に戻っているか、あるいは同じ evidence path 上で明示的に acknowledged されている
- rollback / evidence retention checklist が safe-stop、success、rollback のいずれの結果でも同じ issue record 上に残っている

Approval Owner Judgment Comment Template

GitHub Issue #68 の comment thread には、最低でも次の形式で approval owner judgment を残す。

```
Approval Owner Judgment

- Approval owner: repository owner
- Decision: GO | NO-GO | SAFE-STOP | ROLLBACK
- Decision timestamp: YYYY-MM-DD HH:MM UTC
- Reviewed deploy evidence: portal-gcp-preview-deploy run 22850625525
- Reviewed build provenance: d8718f6fc27a1b5aeb63547bb95e23bab6fbae53
- Reviewed target hostname: https://www.gcp.ashnova.jp
- Reviewed target reference: A 34.128.181.172
- Resource execution reference: docs/portal/issues/issue-53-gcp-preview-delivery-resource-
execution.md
- Monitoring state reference: uptime checks / alert policies reviewed
- Authoritative DNS step status: pending | completed | not-needed
- Decision rationale: <why this decision is safe>
- Required follow-up: none | <follow-up>
```

Authoritative DNS Step Record Template

authoritative DNS step を実施する場合は、GitHub Issue #68 本文または同 comment thread に最低でも次の記録を残す。

```
Authoritative DNS Step Record

- Operator: repository owner
- Execution timestamp: YYYY-MM-DD HH:MM UTC
- Hostname: www.gcp.ashnova.jp
- Record type: A
- DNS source-of-truth: external DNS
- TTL baseline: <value>
- Before target value: <value>
- After target value: 34.128.181.172
- Reviewed target reference: A 34.128.181.172
- Certificate-related reference: multicloudproject-portal-preview-certificate
domains=preview.gcp.ashnova.jp managed_status=ACTIVE
- Reviewed deploy evidence: portal-gcp-preview-deploy run 22850625525
- Reviewed build provenance: d8718f6fc27a1b5aeb63547bb95e23bab6fbae53
- Reachability result: success | failure | pending
- Verification notes: <summary>
- Rollback trigger observed: no | yes (<details>)
```

Actual Value Collection Checklist

- [x] dedicated hostname candidate として `www.gcp.ashnova.jp` を採用し、Issue 62 judgment と矛盾しないことを reviewer package baseline に記録する
- [x] live execution に使う reviewed target reference として `A 34.128.181.172` を採用し、shared global IP handoff を `www.gcp.ashnova.jp` に対応づけて記録する

- [x] approval owner の named assignment を repository owner、approval comment path を GitHub Issue #68 comment thread として記録する
- [x] authoritative DNS write を実施する named operator assignment を repository owner として記録する
- [x] external notification / escalation destination は採用せず、reviewed deploy evidence path、deployment record artifact、GitHub Issue #68 comment thread を canonical first-response path として進めると確定する
- [x] live execution に使う post-change verification URL / route set を `https://www.gcp.ashnova.jp/`、`/overview`、`/guidance` として dedicated hostname candidate に対応づけて記録する
- CloudSonnet review で指摘された monitoring state acknowledgment 欠落を補い、same evidence path 上で close gate の整合を確認した

現在の状態

- CLOSED
- GitHub Issue: #68
- GitHub URL: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/68
- Sync Status: synced to GitHub after monitoring state verification を追記し、Issue 68 close 後の closed record として再同期した
- Close Status: GitHub issue closed; local record retained as final reference
- Current approval owner judgment: GO。Google-managed certificate `multicloudproject-portal-preview-cert-b4c0af33` は `preview.gcp.ashnova.jp` と `www.gcp.ashnova.jp` の両方で `ACTIVE` となり、served certificate SANs も両 hostname を含む。`https://www.gcp.ashnova.jp/`、`/overview`、`/guidance` の HTTPS verification はすべて 200 を返して close gate を満たした
- Approval owner judgment comment: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/68#issuecomment-402736937
- Prior SAFE-STOP judgment comment: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/68#issuecomment-402476782
- Authoritative DNS step record comment: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/68#issuecomment-402476769
- Propagation verification comment: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/68#issuecomment-402474484
- Reviewed apply follow-up comment: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/68#issuecomment-402563253
- Provisioning root-cause comment: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/68#issuecomment-402717366
- Certificate recheck comment: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/68#issuecomment-402719868
- Certificate activation verification comment: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/68#issuecomment-402735409
- Monitoring state verification comment: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/68#issuecomment-402738357

- known live input baseline と未確定項目を分離し、preview verified reference を production-equivalent shortcut として流用しない条件を明示した
- go / no-go、safe-stop、rollback branches、post-change verification、close gate を同一 evidence path 上の live execution baseline として固定した
- actual value collection checklist は完了しており、reviewed apply 実行証跡、provisioning root-cause investigation、certificate activation verification、monitoring state verification、final approval owner judgment を comment thread に追加した
- provisioning blocker の root cause は `www.gcp.ashnova.jp` 側ではなく、同一 Google-managed certificate に含めた `preview.gcp.ashnova.jp` が一時的に `FAILED_NOT_VISIBLE` だった点にあったが、その後の DNS 更新反映で解消した
- 最新再確認では Google-managed certificate `multicloudproject-portal-preview-cert-b4c0af33` が `ACTIVE` となり、`preview.gcp.ashnova.jp` と `www.gcp.ashnova.jp` の両方が domainStatus `ACTIVE` へ収束した。`https://www.gcp.ashnova.jp/`、`/overview`、`/guidance` の HTTPS verification も 200 を返している
- monitoring state verification note: project `ashnova` 上では uptime checks `multicloudproject-gcp-preview-root-reachability-GXq2k8zSjBs`、`multicloudproject-gcp-preview-overview-reachability-YWqgYb2H9Os`、`multicloudproject-gcp-preview-guidance-reachability-n3hEGz2ncLE` が timeout `10s`、period `300s` のまま残存し、alert policies `projects/ashnova/alertPolicies/13322564960593715613`、`projects/ashnova/alertPolicies/17871929588028771371`、`projects/ashnova/alertPolicies/13322564960593716894` も enabled を維持している
- reviewed apply note: `infra/environments/gcp-preview` と `infra/modules/portal-gcp-static-delivery` の `additional_hostnames` support は reviewed apply 済みであり、state 上の managed domains と HTTPS host rule は `www.gcp.ashnova.jp` を含む。certificate provisioning blocker は解消済みで、close gate に必要な実測値は揃い、本 issue は closed へ移行した

依存関係

- Issue 61
- Issue 62
- Issue 63
- Issue 64
- Issue 65
- Issue 66
- Issue 67