ISSUE 日本語解説資料

Issue #80 [Portal] GCP retained preview shutdown decision

GitHub で closed になっている issue 記録を、そのまま参照用 PDF に変換したもの。

Issue #80　更新: 2026/03/12　ソース: docs/portal/issues/issue-80-gcp-retained-preview-shutdown-decision.md

GitHub: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/80

文書化　計画　portal　GCP

この ISSUE の要点

Issue 57 で GCP preview は retained preview として 2026-03-31 まで継続し、shutdown が必要になった場合は separate execution issue に切り出す judgment まで固定された。その後、Issue 68 により production-equivalent hostname www.gcp.ashnova.jp は close gate を通過して live となったため、retained preview preview.gcp.ashnova.jp を retention deadline まで継続するのか、shutdown execution split へ進めるのかを decision

目標

GCP retained preview shutdown decision を管理し、continue / shutdown-triggered / defer の判断条件、evidence retention input、GitHub environment cleanup boundary、separate execution split 条件を一件で固定する。

完了状態

CLOSED

issue として追跡する必要がある。

1. この Issue が扱っていたこと

まず Summary と Goal から、この Issue が何を決めるためのものだったかを短く押さえる。

Issue 57 で GCP preview は retained preview として 2026-03-31 まで継続し、shutdown が必要になった場合は separate execution issue に切り出す judgment まで固定された。その後、Issue 68 により production-equivalent hostname `www.gcp.ashnova.jp` は close gate を通過して live となったため、retained preview `preview.gcp.ashnova.jp` を retention deadline まで継続するのか、shutdown execution split へ進めるのかを decision issue として追跡する必要がある。

目標

GCP retained preview shutdown decision を管理し、continue / shutdown-triggered / defer の判断条件、evidence retention input、GitHub environment cleanup boundary、separate execution split 条件を一件で固定する。

2. 完了判断の見方

Tasks、Definition of Done、Current Status の記述から、どこまで完了済みとして扱っているかを先に読む。

TASKS

4/4 項目が完了済みとして記録されている。

DEFINITION OF DONE

4/4 項目が完了済みとして記録されている。

CLOSED / GitHub Issue: #80 / GitHub URL: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/80 / Sync Status: synced to GitHub; closed after CloudSonnet review confirmation / Recorded primary comment: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/80#issuecomment-402919437 / Recorded alignment refresh comment: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/80#issuecomment-402991782 / Issue 57 の retained preview judgment を current live state に接続する decision issue として切り出した / continue / shutdown-triggered / defer の 3 分岐、evidence retention input、execution-split gate、comment-ready template を current phase boundary 内で整理した / `preview purpose complete` の fresh operator input path は Issue 82 の supporting note へ分離した / `cost anomaly` の fresh operator input path は Issue 81 の supporting note へ分離した

3. 依存関係と読み進め方

Dependencies や前提 Issue がある場合は、ここで関連先を先に把握しておくと読みやすい。

依存関係

Dependencies セクションに明示された依存は少ないか、原文中の別セクションへ分散している。

読み方の注意

この解説書は原文の意思決定や完了状態を読みやすくするための補助資料である。最終的な正本は原文 Issue にあり、判断変更時は原文側を先に更新する。

4. 用語集

原文に残る英語や実務用語のうち、訳し切らずに補助説明を付けた方が読みやすい語をここにまとめる。

原語	日本語の扱い	補足
fail-closed	安全側で失敗させる	判定できない場合に成功扱いせず、明示的に停止または失敗として扱う設計方針。
baseline	基準線	後続作業が参照する最小限の判断・実装・検証の出発点。
production	本番環境	実際の利用者に公開される運用環境。
operator	運用担当者	監視、承認、非表示、切り戻しなどの運用行為を担う役割。
workflow	ワークフロー	GitHub Actions などで定義された自動処理の流れ。
owner	責任者	意思決定または更新責任を持つ担当者。文脈により product owner などを含む。
review	レビュー	内容や実装が要件を満たすか確認する工程。
evidence	証跡	判断や完了状態の根拠になるログ、表、文書、出力結果。
rollback	ロールバック	変更後の状態から以前の安定状態へ戻すこと。

原語	日本語の扱い	補足
current status	現在の状態	Issue 文書時点での完了度合いや同期状況を示す節。
definition of done	完了条件	その Issue を完了とみなすために満たすべき条件。
task contract	タスク契約	対象、目的、スコープ、検証計画、リスクを明文化した作業契約。

5. 原文

以下に Issue 原文をそのまま掲載する。詳細な根拠、証跡、チェックリストはこの原文を参照する。

概要

Issue 57 で GCP preview は retained preview として 2026-03-31 まで継続し、shutdown が必要になった場合は separate execution issue に切り出す judgment まで固定された。その後、Issue 68 により production-equivalent hostname `www.gcp.ashnova.jp` は close gate を通過して live となったため、retained preview `preview.gcp.ashnova.jp` を retention deadline まで継続するのか、shutdown execution split へ進めるのかを decision issue として追跡する必要がある。

目標

GCP retained preview shutdown decision を管理し、continue / shutdown-triggered / defer の判断条件、evidence retention input、GitHub environment cleanup boundary、separate execution split 条件を一件で固定する。

タスク契約

```
Task Contract

Metadata
- Task ID: ISSUE-80
- Title: GCP retained preview shutdown decision を整理する
- Requester: repository owner
- Target App: portal-web
- Environment: GCP retained preview shutdown decision
- Priority: medium
- Predecessor: Issue 52 closed, Issue 53 closed, Issue 57 closed, Issue 68 closed

Objective
- Problem to solve: retained preview continuation / shutdown judgment は Issue 57 で fixed したが、production-equivalent live completion 後に preview を継続するか、shutdown execution split に進むかの current decision record はまだない
- Expected value: retention deadline、shutdown trigger、evidence retention input、GitHub environment cleanup boundary、separate execution split condition を current live state に接続した decision issue を持ち、destroy 実行を混ぜずに go / no-go を fail-closed に管理できる

Scope
- In scope: continue vs shutdown-triggered decision、retention deadline check、shutdown trigger check、evidence retention input set、GitHub environment cleanup boundary、separate execution issue split condition、decision comment template
- Out of scope: live resource destroy、GitHub environment cleanup 実行、credential cleanup 実行、preview traffic cutover、production-equivalent rollback、new governance redesign
- Editable paths: docs/portal/issues/issue-80-gcp-retained-preview-shutdown-decision.md, docs/portal/18_CLOUD_STATUS_AND_REMAINING_TASKS.md
- Restricted paths: infra/, .github/workflows/, apps/portal-web/, closed issue records except explicit evidence references

Acceptance Criteria
- [x] AC-1: continue / shutdown-triggered / defer の判断条件が 1 文書で読める
- [x] AC-2: evidence retention input、GitHub environment cleanup boundary、separate execution split 条件が読める
- [x] AC-3: live destroy や credential cleanup を含めない decision issue に留まっている
- [x] AC-4: retention deadline と current live evidence が current decision input として接続している

Implementation Plan
- Files likely to change: issue-80, cloud status summary
- Approach: Issue 57 の retention deadline / shutdown trigger judgment、Issue 52 / 53 の preview workflow and resource evidence、Issue 68 の production-equivalent live completion を入力に、retained preview の current decision baseline を整理する
- Alternative rejected and why: いきなり resource destroy execution issue に進む案は continue / defer の判断余地を失いやすく、current evidence retention input の確認を飛ばすため採らない
```

```
Validation Plan
- Commands to run: get_errors on issue-80 and updated cloud status summary; read back the decision table and execution-split gate against Issue 57 resolution
- Expected results: continue / shutdown-triggered / defer の判断条件、evidence retention input、separate execution split 条件が読み取れる
- Failure triage path: Issue 57 の retention deadline / shutdown trigger judgment、Issue 52 / 53 の preview evidence、Issue 68 の production-equivalent close note を再照合し、decision input の欠落箇所を切り分ける

Risk and Rollback
- Risks: decision issue が destroy 実行承認や preview 即時停止の決定済み記録に誤読されること
- Impact area: preview availability expectation, evidence retention, GitHub environment safety
- Mitigation: continue / shutdown-triggered / defer の 3 分岐を明記し、destroy execution と environment cleanup 実行は separate issue に残す
- Rollback: decision wording が広がりすぎた場合は retention deadline、shutdown trigger、execution split gate だけを残し、cleanup detail は後続 issue に戻す
```

作業項目

- [x] current decision baseline を整理する
- [x] evidence retention input と cleanup boundary を固定する
- [x] continue / shutdown-triggered / defer の分岐を固定する
- [x] separate execution split 条件と decision comment template を追加する

完了条件

- [x] current favorite decision shape と contract boundary が 1 文書で読める
- [x] decision output shape が predecessor judgment / evidence set に接続している
- [x] operator decision path、fallback、validation shape が読める
- [x] live destroy、credential cleanup、environment mutation が非対象のまま維持されている

Initial Notes

- Issue 57 は retained preview continuation / shutdown judgment として 2026-03-31 retention deadline、shutdown trigger、evidence preservation、cleanup split を固定した
- Issue 52 は preview deploy workflow と deployment record artifact path を固定した
- Issue 53 は preview resource execution、preview URL `https://preview.gcp.ashnova.jp`、reviewed target reference `A 34.128.181.172`、certificate-related reference を固定した
- Issue 68 は production-equivalent hostname `https://www.gcp.ashnova.jp/` が close gate を通過したことを fixed した

Current Decision Baseline

- current retained preview URL baseline は `https://preview.gcp.ashnova.jp`
- current production-equivalent live baseline は `https://www.gcp.ashnova.jp/`

- retained preview continuation judgment は 2026-03-31 の retention deadline まで有効であり、current date 2026-03-10 時点では deadline 未到来である
- current decision は `continue unless shutdown trigger is positively met` を fail-closed baseline とする
- shutdown execution に進む場合でも、resource destroy、GitHub environment cleanup、evidence retention checklist 実行は separate execution issue に残す

Decision Inputs Snapshot

- Retention deadline: `2026-03-31`
- Current date for decision baseline: `2026-03-10`
- Repository owner remains the primary owner for retained preview judgment
- Preview public URL baseline: `https://preview.gcp.ashnova.jp`
- Production-equivalent public URL baseline: `https://www.gcp.ashnova.jp/`
- Preview workflow evidence baseline: `portal-gcp-preview-deploy` run `22850625525`
- Preview resource execution reference baseline: `docs/portal/issues/issue-53-gcp-preview-delivery-resource-execution.md`
- Reviewed target reference baseline: `A 34.128.181.172`
- Certificate-related reference baseline: `multicloudproject-portal-preview-cert-b4c0af33`
  `domains=preview.gcp.ashnova.jp,www.gcp.ashnova.jp`
  `status_ref=google_compute_managed_ssl_certificate`
- Evidence retention input set: build / deploy evidence、resource outputs、reviewed target reference、certificate-related reference、closed issue records
- GitHub environment boundary: `gcp-preview` environment cleanup は shutdown execution split 後の separate action に残す

Decision Branches

1. Continue

- retention deadline が未到来である
- repository owner が retained preview owner として継続可能である
- cost anomaly、security blocker、monitoring 未整備の長期化が current evidence path で確認されていない
- preview purpose がまだ残っているか、shutdown decision を即時に確定するだけの不足がある

2. Shutdown-triggered

- retention deadline 到来、preview purpose 完了、owner 不在、cost anomaly、security blocker、monitoring 未整備の長期化のいずれかが current evidence path で positive に確認されている
- evidence retention input が shutdown execution split 前に確保できる
- resource destroy、GitHub environment cleanup、evidence retention checklist を separate execution issue として切り出せる

3. Defer

- shutdown trigger の疑いはあるが current evidence path だけでは positive に確定できない
- continue のまま放置せず、不足 evidence を current issue record に追記して再判定する

- defer は indefinite continuation を意味せず、retention deadline と owner boundary を維持した一時判断に留める

Decision rule:

- current phase の default decision は `continue` であり、shutdown-triggered は positive trigger evidence がある場合にだけ採る
- `defer` は unknown を放置するラベルではなく、evidence が不足している場合だけに使う
- live destroy や environment cleanup 実行は decision result に含めず、必ず separate execution issue に切り出す

Current Trigger Evidence Assessment

Trigger / condition	Current evidence path	Current assessment	Decision effect
Retention deadline reached	Issue 57 の retention deadline は `2026-03-31`、current date baseline は `2026-03-10`	not met	shutdown-triggered に進まない
Preview purpose complete	Issue 57 は retained preview を immediate shutdown ではなく timeboxed continuation として固定し、Issue 80 では preview shutdown execution split をまだ作成していない	not positively met	continue か defer の範囲に留める
Owner absent	Issue 57 と Issue 55 は repository owner を retained preview / notification の primary owner として固定しており、owner 不在 evidence は current issue path 上にない	not met	shutdown-triggered に進まない
Cost anomaly	cost anomaly の positive evidence は current issue path 上に未記録	unknown but not positively met	continue baseline は維持するが、positive evidence なしで shutdown-triggered に進まない
Security blocker	Issue 54 は pending certificate / target state を security blocker として扱うが、Issue 68 では certificate `multicloudproject-portal-preview-cert-b4c0af33` が `ACTIVE`、HTTPS verification は success と記録されている	not met	shutdown-triggered に進まない

Trigger / condition	Current evidence path	Current assessment	Decision effect
Monitoring prolonged gap	Issue 55 が monitoring baseline を固定し、Issue 68 では uptime checks と alert policies が enabled のまま残存している	not met	shutdown-triggered に進まない

Current judgment from the table:

- 2026-03-10 時点では shutdown trigger は positive に確認されておらず、current decision は `continue` を維持する
- `cost anomaly` と `preview purpose complete` は将来の再判定対象だが、current issue path では positive evidence 不足のため `shutdown-triggered` に進めない
- 新しい operator input が入るまでは `defer` ではなく `continue` が default である

Supporting Path Current Assessment Note

- Issue 81 は `cost anomaly` supporting path を current reference とし、completed supporting-note comment は `monitor-only、no positive cost anomaly evidence is recorded in the current issue path` で記録されている
- Issue 82 は `preview purpose complete` supporting path を current reference とし、completed supporting-note comment は `monitor-only、no positive purpose-complete evidence is recorded in the current issue path` で記録されている
- current decision issue から見る限り、Issue 81 と Issue 82 はどちらも reassess request を起動しておらず、Issue 80 の default decision は引き続き `continue` のままである

Supporting reference links:

- Issue 81 completed supporting-note comment: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/81#issuecomment-402920449
- Issue 82 completed supporting-note comment: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/82#issuecomment-402921707

Evidence Retention And Cleanup Boundary

- shutdown execution split 前に保持すべき evidence は Issue 57 の resolution に従い、build / deploy evidence、resource outputs、reviewed target reference、certificate-related reference、closed issue records とする
- GitHub environment `gcp-preview` の cleanup は decision issue では扱わず、separate execution issue で explicit に追う
- preview URL が live であっても、evidence retention input が未確認なら shutdown-triggered に進めない
- preview resource destroy と credential cleanup は decision comment や summary note だけで implied approval しない

Evidence Gaps Requiring Fresh Operator Input

- `preview purpose complete` は current predecessor records だけでは positive / negative を固定し切れないため、repository owner が retained preview の remaining purpose を current comment で明示する必要がある。purpose-complete supporting note は Issue 82 を current reference path とする

- `cost anomaly` は billing or spend evidence を current issue path に持っていないため、positive signal が出た場合だけ Issue 81 の separate supporting note を追加する
- owner reassignment や owner absence は repository governance 側の変更がない限り current issue path では陰性扱いだが、owner change が発生した場合は current issue に即追記する

Fresh-input rule:

- 新しい operator input がない限り、Issue 57 / 68 を起点にした current assessment を再利用する
- 新しい input が `preview purpose complete` か `cost anomaly` を positive に変える場合のみ、shutdown-triggered の再判定に進む。`preview purpose complete` は Issue 82、`cost anomaly` は Issue 81 supporting note を current reference path とする
- 新しい input が監視欠落、certificate failure、target mismatch を示す場合は security / monitoring blocker として current issue に追記したうえで `defer` か `shutdown-triggered` を再判定する

Execution-Split Gate

- shutdown trigger が current evidence path で positive に確認されている
- evidence retention input set が current issue record 上で列挙されている
- GitHub environment cleanup が separate action であることを明記している
- preview destroy、environment cleanup、credential cleanup の各 action が same issue に混ざっていない
- decision result が `shutdown-triggered` の場合でも separate execution issue の作成前に live action を開始しない

Gate outcome:

- gate を満たした場合のみ、shutdown execution split を次 issue として切り出す
- gate を満たさない場合は `continue` か `defer` に留め、current issue record 上で不足 evidence を補う

Operator Validation Checklist

operator は shutdown execution split に進むか判断する前に次を順に確認する。

- [ ] retention deadline と current date の関係が current issue record 上で明示されている
- [ ] continue / shutdown-triggered / defer の 3 分岐が current evidence path と接続している
- [ ] evidence retention input set が列挙されている
- [ ] GitHub environment cleanup が separate action として扱われている
- [ ] live destroy、credential cleanup、environment mutation が current issue の scope に含まれていない

Checklist rule:

- 1 項目でも満たせない場合は shutdown execution split に進まず、`continue` または `defer` に留める
- checklist 完了は preview shutdown approval を意味せず、decision issue としての判断材料が揃ったことだけを意味する

Operator Comment Template

GitHub issue comment に貼る場合は、最低でも次の形を使う。

```
Retained Preview Shutdown Decision Check

- Issue: #80
- Validation Timestamp: YYYY-MM-DD HH:MM UTC
- Retention Deadline Check: continue | shutdown-triggered | defer
- Trigger Evidence Present: yes | no
- Evidence Retention Inputs Listed: yes | no
- Environment Cleanup Left To Separate Issue: yes | no
- Non-Goal Direction Preserved: yes | no
- Result: continue | shutdown-triggered-create-execution-issue | defer-pending-evidence
- Note: checklist completion confirms decision readiness only; it does not approve destroy,
cleanup, or credential rotation
```

Sample Completed Decision Comment

```
Retained Preview Shutdown Decision Check

- Issue: #80
- Validation Timestamp: 2026-03-10 07:40 UTC
- Retention Deadline Check: continue
- Trigger Evidence Present: no
- Evidence Retention Inputs Listed: yes
- Environment Cleanup Left To Separate Issue: yes
- Non-Goal Direction Preserved: yes
- Result: continue
- Note: checklist completion confirms decision readiness only; it does not approve destroy,
cleanup, or credential rotation
```

Sample Completed Evidence Refresh Comment

```
Retained Preview Evidence Refresh

- Issue: #80
- Refresh Timestamp: 2026-03-10 08:10 UTC
- Preview Purpose Complete: no positive evidence in current issue path
- Owner Present: yes
- Cost Anomaly Evidence Added: no
- Security Blocker Evidence Added: no
- Monitoring Gap Evidence Added: no
- Resulting Decision: continue
- Next Refresh Trigger: owner judgment change, cost anomaly evidence, security blocker evidence,
monitoring prolonged gap, or retention deadline approach
```

Combined Completed Comment

GitHub issue comment に 1 回で残す場合は、次の completed block をそのまま使う。

```
Retained Preview Shutdown Decision Check

- Issue: #80
- Validation Timestamp: 2026-03-10 08:20 UTC
- Retention Deadline Check: continue
- Trigger Evidence Present: no
- Evidence Retention Inputs Listed: yes
- Environment Cleanup Left To Separate Issue: yes
- Non-Goal Direction Preserved: yes
- Result: continue
- Note: checklist completion confirms decision readiness only; it does not approve destroy,
cleanup, or credential rotation

Retained Preview Evidence Refresh

- Issue: #80
- Refresh Timestamp: 2026-03-10 08:20 UTC
- Preview Purpose Complete: no positive evidence in current issue path
- Owner Present: yes
- Cost Anomaly Evidence Added: no
- Security Blocker Evidence Added: no
- Monitoring Gap Evidence Added: no
- Resulting Decision: continue
- Next Refresh Trigger: owner judgment change, cost anomaly evidence, security blocker evidence,
monitoring prolonged gap, or retention deadline approach
```

Parent Map Alignment Refresh Comment

Issue 91 追加後の retained preview branch alignment を GitHub issue comment に 1 回で残す場合は、次の block を使う。

```
Retained Preview Parent Map Alignment Refresh

- Issue: #80
- Refresh Timestamp: 2026-03-10 11:35 UTC
- Parent Map Issue: #91
- Parent Map Entry Point Confirmed: yes
- Cost Anomaly Supporting Path Still Monitor-Only: yes
- Preview Purpose Supporting Path Still Monitor-Only: yes
- Trigger Evidence Present: no
- Resulting Decision: continue
- Note: parent map alignment confirms Issue 80 remains the retained preview execution entry
point; it does not approve shutdown, destroy, or cleanup execution
```

Validation Evidence

- shutdown trigger ごとの current evidence assessment を predecessor records に接続し、2026-03-10 時点の default decision が `continue` である理由を current issue record 上で固定している
- Issue 81 と Issue 82 の supporting path current state を current issue 内へ戻し、どちらも monitor-only のため default decision が変わっていないことを明示している
- current phase は destroy 実行や cleanup を含まず、shutdown-triggered 時も separate execution issue を要求する fail-closed boundary に留めている

Non-Goals

- retained preview shutdown execution
- GitHub environment cleanup
- resource destroy approval
- credential rotation execution
- retention deadline redesign
- production-equivalent rollback

Current Sync State

- GitHub body | completed decision comment、recorded primary comment、parent-map alignment refresh comment を含む current local record | synced 状態
- Boundary | decision readiness | 維持中; shutdown-triggered execution は separate issue に残置

現在の状態

- CLOSED
- GitHub Issue: #80
- GitHub URL: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/80
- Sync Status: synced to GitHub; closed after CloudSonnet review confirmation
- Recorded primary comment: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/80#issuecomment-402919437
- Recorded alignment refresh comment: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/80#issuecomment-402991782
- Issue 57 の retained preview judgment を current live state に接続する decision issue として切り出した
- continue / shutdown-triggered / defer の 3 分岐、evidence retention input、execution-split gate、comment-ready template を current phase boundary 内で整理した
- `preview purpose complete` の fresh operator input path は Issue 82 の supporting note へ分離した
- `cost anomaly` の fresh operator input path は Issue 81 の supporting note へ分離した